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Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää lisärakentamisen kannattavuuteen vaikut-
tavat merkittävimmät tekijät. Lisärakentamista tarkastellaan yleisesti, mutta työssä kes-
kitytään erityisesti lisäkerrosten rakentamiseen liittyviin haasteisiin. Lisärakentamista 
tarkastellaan pääasiassa yksittäisen taloyhtiön näkökulmasta. 
 
Tutkimuksen teoreettisena pohjana ovat haastattelut sekä kirjallisuuskatsaus, joka poh-
jautuu raportteihin, kirjallisuuteen ja opinnäytetöihin. Teorian perusteella laadittiin las-
kennallinen tapa arvioida lisäkerrosten rakentamisen kannattavuutta. 
 
Tutkimuksen tulosten ja toteutuneiden kohteiden perusteella voidaan todeta, että lisära-
kentaminen on käyttökelpoinen rahoitusvaihtoehto korjauksille. Työssä tehtiin kannatta-
vuusarviointi kolmelle todelliselle lisärakennuskohteelle ja yhdelle hypoteettiselle koh-
teelle. Lähtötietojen ja tehtyjen oletusten mukaan lisärakentaminen oli taloudellisesti kan-
nattava rahoituskeino tuleville korjaushankkeille kaikissa kohteissa. Kuitenkaan ei voida 
yksiselitteisesti todeta, että lisärakentaminen olisi aina kaikissa tapauksissa kannattavaa 
vaan jokainen kohde vaatii kohdekohtaisen arvioinnin.  
 
Merkittävin lisärakentamisen kannattavuuteen vaikuttava tekijä on lisärakennusoikeu-
desta taloyhtiölle maksettava hinta, joka vaihtelee alueittain markkinaehtoisesti. Lisära-
kentamiseen liittyy lukuisia kustannustekijöitä, jotka vaikuttavat hankkeen kannattavuu-
teen. Kustannustekijöiden vastuunjaosta lisäkerrosten päätoteuttajan ja taloyhtiön kesken 
ei ole olemassa yleistä käytäntöä, vaan ne täytyy kohdekohtaisesti sopia. Tämän vuoksi 
lisärakentamisen sopimusten tekovaiheessa täytyy kiinnittää erityistä huomiota vastuun-
jakoon. 
 
Kerrostalojen tekninen soveltuvuus lisärakentamiseen vaihtelee. Teknisten ominaisuuk-
sien lisäksi voimassa olevat lait ja säädökset vaikuttavat voimakkaasti lisärakentamisen 
kannattavuuteen. Uudisrakentamiseen kehitetyt säännökset soveltuvat huonosti lisäker-
rosten rakentamiseen vanhoihin kerrostaloihin ja tästä syystä viranomaisten tulkinnat voi-
massa olevista laieista ja säädöksistä vaihtelevat.  
 
Lisärakentamista ohjaavien säännösten kannalta kehitettävää olisi muun muassa Suomen 
rakentamismääräyskokoelmassa, asunto-osakeyhtiölaissa ja asuntokauppalaissa. Tutki-
muksessa kävi ilmi, että lisärakentamisen voittojen hyödyntämismahdollisuudet taloyhti-
öiden toiminnassa ovat puutteellisia. 
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The aim of this research is to define the most curial factors related to economic feasibility 
of additional floor construction. Additional construction is studied generally and the re-
search is focused especially on the challenges of additional floor construction. After tak-
ing a general look on additional construction (also known as urban infill), the research 
focuses especially on the challenges of additional floor construction. The analysis of eco-
nomic feasibility is made from the perspective of housing corporations. 
 
The theoretical part of the thesis consists of information gathered from interviews and 
existing literature (reports, construction literature and theses). Based on gathered data, a 
computational assessment model is created to estimate the profitability of additional floor 
construction as a part of renovation project. 
 
According to the results consisting of theoretical calculation as well as analyzed real-life 
cases, it can be stated that additional floors are a feasible way of financing renovations in 
apartment buildings. In this research, the computational assessment model is used to es-
timate the profitability of three actual cases and one hypothetical additional floor con-
struction project. According to the output data and assumptions that are made, additional 
construction is a profitable way to finance future renovation projects in all of the analyzed 
housing corporations. However, this result should not be generalized to cover every pos-
sible situation. Thus, every project must be studied individually.  
 
From the perspective of profitability the location of a building is the most important fac-
tor. There are many cost related factors affecting to construction project’s profitability. 
There is not a standard way to divide the costs of additional floor construction project 
between a housing corporation and a main contractor. Thus, contracts regarding the ro-
jects should be prepared with great attention to contractual agreements of different play-
ers.  
 
Apartment buildings consist of differend kind of technical solutions and therefore some 
are more suitable for the additional floor construction than the others. The existing laws 
and regulations have a strong influence to the profitability of different forms of urban 
infill. There are not direct regulations considering additional construction of existing 
apartment buildings. Due to this fact, authorities must apply the ones created for new 
production. How these regulations are translated to a case in hand may vary a lot. This 
could have a significant impact on the profitability of the infill-project. 
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VII 
TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT 
 
Asuintalovaraus  Asuintalovaraus on asuinrakennuksia omistaville yhteisöille 
tarkoitettu vapaaehtoinen varaus, joka on ikään kuin ennen-
aikainen kulukirjaus kirjanpidossa. Asuintalovarauksella 
voidaan ennakkoon varautua tuleviin vähennyskelpoisiin 
menoihin. Asuintalovarauksen käyttö ei vaadi yhtiökokouk-
sen hyväksyntää. 
 
Huoneistoala (ht-m2)  Huoneistoala on yhtä huoneistoa ympäröivien seinien sisä-
pintojen mukaan laskettu pinta-ala. Jos huoneistossa on pääl-
lekkäisiä kerroksia, lasketaan huoneistoala eri kerrosten 
summana. Huoneistoalaan lasketaan mukaan väliseinien 
pinta-alat, paitsi osastoivien ja kantavien seinien alat. Huo-
neistoalaan ei lasketa lämpöeristämättömiä tiloja, kellariker-
roksessa sijaitsevaa varastotilaa, teknisen tilan, parvekkeen 
tai irtaimistovaraston tilaa. Hormeja ja välipohjan aukkoja ei 
lasketa huoneistoalaan. Huoneistoala on yleisesti vastikepe-
rusteena. 
 
Jyvitetty pinta-ala  Huoneiston jyvitetty pinta-ala on todellinen huoneistoala ne-
liömetreissä kerrottuna jyvityskertoimella. Jyvityskerrointa 
käytetään muun muassa eri kerroksissa oleville asunnoille, 
mutta myös hoitovastikkeiden jyvittämiseen esimerkiksi 
huoneistojen ja liiketilojen kesken. 
 
Kehittämiskorvaus  Maankäyttö- ja rakennuslaki, 91 c §. Jos maanomistajan 
kanssa ei ole syntynyt sopimusta hänen osallistumisestaan 
yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin, kunta 
voi periä maanomistajalta asemakaavan mukaiselle tontille 
asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden, rakennusoikeu-
den lisäyksen tai käyttömahdollisuuden muutoksen aiheutta-
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maan tontin arvonnousuun suhteutetun osuuden kaava-alu-
een rakentamista palvelevan yhdyskuntarakentamisen arvioi-
duista kustannuksista. 
 
Kerrosala  Tontin tai rakennuspaikan kerrosalalla tarkoitetaan sille ra-
kennettaviksi sallittujen rakennusten yhteenlaskettua kerros-
alaa. Rakennuksen kerrosalaan luetaan kerrosten alat ulko-
seinien ulkopinnan mukaan laskettuina ja se kellarin tai ulla-
kon ala, johon voidaan sijoittaa rakennuksen pääasiallista 
käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Jos ulkoseinän paksuus 
on enemmän kuin 250 millimetriä, saa rakennuksen kerrosala 
ylittää muutoin rakennettavaksi sallitun kerrosalan tästä ai-
heutuvan pinta-alan verran 
 
Kerrosneliömetri (ke-m2) Kerrosalan yksikkö. ks. kerrosala. 
 
Kulu  Tietyn jakson meno tai tilitetty meno, joka on tilitetty tiet-
tynä jaksona, esimerkiksi tilikautena. 
 
Kustannus  Tuotannon tekijän rahassa mitattu käyttö tai kulutus. 
 
Lisärakentaminen  Uudisrakentamista aiemmin rakennetun kohteen välittömään 
yhteyteen. Tarkastelunäkökulma voi olla esimerkiksi kiin-
teistö, johon jo kuuluvaa rakennuskokonaisuutta täydenne-
tään, tai yksittäinen rakennus, jota laajennetaan. Tässä työssä 
keskitytään erityisesti rakennusten laajentamiseen lisäker-
roksia rakentamalla. 
 
Maankäyttösopimus Maankäyttö- ja rakennuslaki, 91 a §. Asemakaavoitettavan 
alueen maanomistajalla, jolle asemakaavasta aiheutuu mer-
kittävää hyötyä, on velvollisuus osallistua kunnalle yhdys-
kuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kustannuk-
siin osallistumisesta on pyrittävä sopimaan maanomistajan 
kanssa. 
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Maankäyttökorvaus  ks. Maankäyttösopimus. Maanomistaja osallistuu yhdyskun-
tarakentamisen kustannuksiin ensisijaisesti maankäyttökor-
vauksella. Ellei sopimusta synny, kunta voi periä kehittämis-
korvauksen. 
 
Meno Meno syntyy kun otetaan tuotannontekijä vastaan. Tuotan-
nontekijä voi olla raaka-aine, vuokra tai työvoima. 
 
P1 ja P2 Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1 mukainen 
rakennuksen paloluokka. 
 
Peruskorjaus Peruskorjauksessa voidaan esimerkiksi uusia rakennusta, ra-
kennuksen osia tai taloteknisiä järjestelmiä tai laitteita. Pe-
ruskorjauksen tavoitteena on saattaa rakennus samanta-
soiseksi kuin se oli uutena. 
 
Perusparannus Perusparannushankkeessa kiinteistön suhteellinen laatutaso 
nostetaan olennaisesti alkuperäistä paremmaksi. Perusparan-
nushankkeessa voidaan esimerkiksi parantaa rakennuksen 
energiataloutta tai varustaa se hissein. 
 
Rahastointi Rahastoinnilla osakkeenomistajilta voidaan kerätä varoja ta-
loyhtiön omiin pääomiin, ilman että niitä luettaisiin ve-
ronalaisiksi tuloiksi. Lisäpääoma voidaan kirjata esimerkiksi 
lainanlyhennysrahastoon tai korjausrahastoon. Rahastoinnin 
käytöstä päätetään yhtiökokouksessa, eikä rahastoinnista voi 
päättää tilikauden päättymisen jälkeen. 
 
Rakennusoikeus Rakennusoikeudella tarkoitetaan tontin tai rakennuspaikan 
rakennettaviksi sallittujen rakennusten yhteenlaskettua ker-
rosalaa. 
 
X 
RS-järjestelmä Mikäli uusi asunto myydään rakentamisvaiheen aikana, 
asunto-osakkeen ostajaa suojaa niin sanottu RS-järjestelmä. 
Tämän mukaan perustajaosakkaan on muun muassa asetet-
tava osakkeenostajien hyväksi vakuudet. Vakuuksilla pyri-
tään turvaamaan kohteen valmistuminen ja valmistumisen 
jälkeen ilmenneiden puutteiden ja vikojen korjaaminen siinä 
tapauksessa, että rakennuttaja joutuu maksuvaikeuksiin. 
 
Täydennysrakentaminen Uudisrakentamista muutoin jo rakennetulla alueella sijaitse-
valle tyhjälle tontille kutsutaan usein täydennysrakenta-
miseksi. 
 
U-arvo Rakennusosan lämmönläpäisykerroin, jolla tarkoitetaan läm-
pövirran tiheyttä, joka jatkuvuustilassa läpäisee rakenneosan, 
kun lämpötilaero rakennusosien eri puolilla on yksikön suu-
ruinen. Mitä pienempi arvo on, sitä parempi on rakenneosan 
lämmöneristävyys. Yksikkönä käytetään W/m2K. 
 
Vastikeperuste Vastikkeen maksuperusteesta on määrättävä yhtiöjärjestyk-
sessä. Perusteena voi olla esimerkiksi huoneiston pinta-ala, 
osakkeiden lukumäärä taikka veden, sähkön, lämmön tai 
muun hyödykkeen todellinen tai luotettavasti arvioitavissa 
oleva kulutus. 
 
Ylläpitokustannus Kiinteistön ylläpidon kustannukset jaetaan asunto-osakeyh-
tiöiden tuloslaskelmassa seuraaviin kulueriin: henkilöstö, 
hallinto, käyttö- ja huoltokulut, ulkoalueiden hoito, siivous, 
lämmitys, vesi ja jätevesi, sähkö ja kaasu, jätehuolto, vahin-
kovakuutukset, vuokrat, kiinteistövero, muut hoitokulut ja 
korjaukset. Asunto-osakeyhtiön ylläpitokustannukset kate-
taan yhtiön tuotoilla, joihin kuuluu muun muassa osakkailta 
perityt hoitovastikkeet.
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1 JOHDANTO 
Tässä diplomityössä perehdytään lisärakentamisen problematiikkaan. Työssä selvitetään 
merkittävimmät lisärakentamisen taloudelliseen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät ja 
esitellään arviointimalli kannattavuuden arvioimiseen. 
1.1 Tausta 
Suomen kerrostalokanta on rakennettu erittäin painokkaasti 1960–1970-luvuilla vahvan 
teollistumisen ja kaupungistumisen seurauksena. Tästä johtuu, että monen kerrostalon ra-
kenneosien elinkaari on peruskorjausvaiheessa ja taloyhtiöiden täytyy etsiä keinoja kal-
liiden korjaushankkeiden rahoittamiseen. Yksi korjaustoimenpiteiden rahoitusvaihtoehto 
on lisärakentaminen. Kun korjauksen yhteydessä rakennetaan lisää myytäviä tai vuokrat-
tavia tiloja taloyhtiölle, voidaan korjaustoimenpiteiden kustannuksia kattaa lisärakenta-
misesta saatavilla tuloilla. Epävarmuutta päätöksentekoon aiheuttaa vähäinen kokemus 
lisärakennushankkeista. Kustannusten ja tuottojen suhde vaihtelee tapauskohtaisesti, jo-
ten lisärakentaminen ei ole aina itsestään selvä vaihtoehto korjausten rahoituskeinona. 
1.2 Tavoitteet 
Tämän diplomityön tavoitteena on arvioida lisärakentamisen kannattavuutta ja hyötyjä 
korjaushankkeiden rahoituskeinona yksittäisen taloyhtiön näkökulmasta, sekä tarjota tu-
kea päätöksentekoon lisärakennushankkeen esisuunnitteluvaiheessa. Työssä selvitetään 
merkittävimmät taloudelliseen kannattavuuteen vaikuttavat asiat teknisessä, taloudelli-
sessa ja juridisessa mielessä. Näiden perusteella arvioidaan, millä reunaehdoilla lisära-
kennushanke on taloyhtiön kannalta kannattavaa. 
1.3 Aiemmat tutkimukset 
Lisä- ja täydennysrakentamisen ajankohtaisuudesta Suomessa kertoo useat aihetta koske-
vat tutkimukset, joita on käytetty tämänkin diplomityön lähteenä. Lisärakentamisen koko 
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ongelmakenttää käsitteleviä tutkimuksia on tehty erittäin vähän, varsinkin yksittäisen ta-
loyhtiön näkökulmasta. 
 
Täydennysrakentamisen aihepiiriä käsittelee laajasti raportti Asuntoyhtiöiden uudistava 
korjaustoiminta ja lisärakentaminen (2013), joka on syntynyt VTT:n, Aalto-yliopiston, 
Tampereen teknillisen yliopiston ja Suomen Kiinteistöliiton yhteistyönä. Projektin tutki-
musalueena on asunto-osakeyhtiöiden korjaustoiminnan uudistaminen ja asuinalueiden 
täydennysrakentaminen taloyhtiöiden näkökulmasta. Projektin keskeisimpiä tutkimustee-
moja ovat olleet asukasnäkökulma uudistavassa korjaustoiminnassa ja täydennysrakenta-
misessa, vanhojen asuinalueiden yhteiskehittämismallit, lisärakentamisen hyödyt ja kan-
nattavuus asunto-osakeyhtiöiden kannalta, taloyhtiöiden kiinteistöjen ominaisuuksien ja 
energiatehokkuuden parantaminen sekä lisärakentamiseen ja korjaustoimintaan liittyvien 
lainsäädännöllisten esteiden osoittaminen. 
 
KLIKK - lähiöiden käyttäjä- ja liiketoimintalähtöinen korjauskonsepti on vuosina 2012 – 
2014 TEKES:in rahoittama tutkimushanke, jossa keskityttiin lähiöiden täydennysraken-
tamisen mahdollisuuksien tarkasteluun ja uudenlaisten kaavoituksen käytänteiden kehit-
tämiseen, lähiökerrostalojen korjausratkaisujen tutkimiseen sekä erityisesti lähiökerros-
talojen lisäkerrosten rakentamisratkaisujen kehittämiseen. KLIKK – tutkimushankkeen 
osatutkimuksia ja raportteja on käytetty tämänkin diplomityön materiaalina. 
 
Lisä- ja täydennysrakentamisen edullisuutta suhteessa uudisalueen rakentamiseen on tut-
kittu VTT:n raportissa Tammelan täydennysrakentamisen edullisuus (2012). Tutkimuk-
sen tavoitteena oli arvioida täydennys- ja lisärakentamisen kustannukset ja hyödyt kau-
pungin kannalta. 
 
Lähiökerrostalon lisärakentamishankkeen tekinen esiselvitysmenettely – korjaus- ja 
LVIS-tekninen osuus (1999) on Jussi Mattilan ja Terho Peuhkurisen tekemä julkaisu, jossa 
selvitetään rakennusten kunnossapitoon liittyvien välttämättömien teknisten korjausten 
vaikutusta lisärakentamisen taloudellisuuteen ja toteutettavuuteen sekä lisärakentamisen 
vaikutusta LVIS-teknisiin järjestelmiin. Lisärakentamisen rakenneteknisiä näkökulmia 
tulee esille Mikko Kylliäisen ja Asko Kerosen julkaisussa Lisärakentamisen rakennetek-
niset mahdollisuudet lähiöiden asuinkerrostaloissa (1999). Raportit ovat osa laajempaa 
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lähiöuudistustutkimusta ja se käsittelee lisärakentamisen rakenneteknisiä mahdollisuuk-
sia ja rajoituksia lähiöiden rakennuskannassa.  
 
Viimeisen kymmenen vuoden aikana on tehty useita täydennysrakentamiseen liittyviä 
opinnäytetöitä eri näkökulmista. Joni Sundströmin (2014) opinnäytetyö käsittelee lisära-
kentamisen haasteita rakennetekniikan kannalta ja Teemu Vanha-Viitakosken (2014) dip-
lomityö käsittelee rakennesuunnittelijan tehtäviä lisäkerrosrakentamishankkeessa. Anni 
Tolvasen diplomityö Täydennysrakentamisen käynnistämisvaiheen analyysi (2009) kä-
sittelee täydennysrakentamisen problematiikkaa ja haasteita projektin käynnistämisvai-
heessa. Pauliina Juurakon diplomityö Lisärakentamisen merkitys Tampereen keskustan 
kiinteistöjen kunnassapitoon ja arvoon (2008) selvittää Tampereen keskusta-alueella si-
jaitsevien kohdekiinteistöjen lisärakentamisen merkitystä korjaushankkeiden rahoituk-
sessa ja kiinteistöjen arvossa. Arkkitehtuurisesta näkökulmasta on myös tehty useita tut-
kimuksia ja opinnäytetöitä, joista osaa on käytetty viiteaineistona tätä diplomityötä teh-
dessä. 
 
Tämän diplomityön tilaaja toivoi yksittäisen taloyhtiön näkökulmasta tehtyä käytännön-
läheistä tutkimusta, joka kokoaisi kasaan kerrostalon lisäkerrosten rakentamiseen liittyvät 
asiat ja arvioisi niiden merkityssuhteita taloudellisen kannattavuuden kannalta. 
1.4 Rajaukset ja työn sisältö 
Tässä diplomityössä pyritään tarkastelemaan mahdollisimman käytännönläheisellä ta-
valla lisäkerrosten rakentamisen kannattavuutta ja hyötyjä yksittäisen taloyhtiön näkö-
kulmasta. Lisärakentamista tarkastellaan erityisesti korjaushankkeiden yhtenä rahoitus-
keinona. Lisärakennushankkeen kannattavuuden kannalta merkittävimmät tekijät selvite-
tään ja niiden pohjalta luodaan laskentamalli, jolla voidaan arvioida hankkeiden kannat-
tavuutta. Yleensä lisärakentamisen motiivina on kalliit korjaushankkeet, joten tyypillisiä 
taloudellisesti merkittäviä korjaushankkeita ja niiden kustannuksia käsitellään lyhyesti.  
 
Työssä käsitellään rakennetekniikkaa ja LVIS-teknisiä järjestelmiä yleisellä tasolla kor-
jaamisen ja lisärakentamisen näkökulmasta. Jokainen yksittäinen rakennus vaatii raken-
netekniikaltaan ja LVIS-teknisten järjestelmien osalta oman tarkastelunsa, mutta tyypil-
lisiä piirteitä ja ominaisuuksia tietyn aikakauden rakennuskannassa on tunnistettavissa. 
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Näiden pohjalta on mahdollista tehdä karkeaa yhteenvetoa ja alustavia johtopäätöksiä li-
särakennushankkeen esiselvitysvaiheeseen.  
 
Tarkastelu on keskitetty 1960-luvun jälkeen rakennettuihin kerrostaloihin. Työssä keski-
tytään erityisesti taloyhtiökohtaiseen lisärakentamiseen, jossa olemassa olevaan raken-
nukseen rakennetaan lisäkerrroksia. Tarkastelu tehdään taloyhtiön näkökulmasta, eikä 
yksittäisen asukkaan tai osakkaan näkökulmaa käsitellä muuten kuin kustannusten ja tuot-
tojen osalta. Työn taustalla on merkittävien korjaushankkeiden rahoittaminen lisäraken-
tamisella, joten tarkasteltavat rakennukset ovat pääosin peruskorjausiässä olevia kerros-
taloja. 
 
Lisärakennettujen huoneistojen eri rakenneratkaisut ja niiden kustannusvaikutukset eivät 
juurikaan vaikuta lisärakennushankkeen kannattavuuteen taloyhtiön näkökulmasta. Tästä 
syystä niitä käsitellään työssä hyvin suppeasti. 
1.5 Tutkimusmenetelmät 
Tämä diplomityö sisältää sekä kvalitatiivisen, että kvantitatiivisen tutkimuksen piirteitä. 
Tutkimuksen teoreettisena pohjana on kirjallisuuskatsaus, joka pohjautuu raportteihin, 
kirjallisuuteen ja opinnäytetöihin. Tämä diplomityö on toteutettu osittain kirjallisuussel-
vityksenä ja osittain tapaustutkimuksena. Työn empiirinen osa toteutetaan tapaustutki-
muksena. Tässä työssä tapaustutkimus koostuu kolmesta todellisesta tapauksesta. 
1.6 Tutkimusraportin rakenne 
Työn alussa käsitellään kerrostalojen korjaushankkeita ja lisärakentamisen taustaa. Tä-
män jälkeen tarkastellaan lisärakentamisen kannattavuuteen vaikuttavia asioita ja niiden 
merkityssuhteita. Tämän perusteella luodaan kannattavuuden arviointimalli, jonka sovel-
tuvuutta arvioidaan tapaustutkimuksella todellisten lisärakennuskohteiden osalta. Työn 
lopusta löytyvät johtopäätökset ja tutkimuksen yhteenveto. 
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTA 
Taloyhtiöiden korjaustarpeiden ymmärtämiseksi tässä luvussa käsitellään tyypillisen pe-
ruskorjausiässä olevan kerrostalon tavanomaisia rakenneteknisiä ja teknisten järjestel-
mien korjauksia. Korjauskustannusten vaihtelu on suurta ja jokainen korjaushanke sisäl-
tää lukemattomia ominaispiirteitä, jotka vaikuttavat kustannuksiin. Tästä syystä korjaus-
kustannusten yksikköhintoja on mahdoton arvioida yleisellä tasolla, mutta karkeita arvi-
oida voidaan antaa, jotta toimenpiteiden merkitys ymmärretään. Kustannusarviot sisältä-
vät materiaali- ja työkustannukset, mutta ne eivät sisällä arvonlisäveroa (alv 0 %). Tällä 
hetkellä peruskorjausiässä olevat kerrostalot on tyypillisesti rakennettu niin sanotulla var-
haisella elementtiaikakaudella 1960–1980 -luvuilla. Korjaushankkeiden tavallisimpia ra-
hoitusmuotoja käsitellään lyhyesti. Jotta lisärakentaminen voidaan mieltää yhtenä rahoi-
tusvaihtoehtona peruskorjauksille, täytyy lisärakentamiseen liittyvät reunaehdot ja käy-
tännöt tunnistaa. Myös näitä käsitellään tarkemmin tässä luvussa. 
2.1 Taloyhtiöiden tyypilliset korjaushankkeet 
Nykänen et al (2013) pohtii kiinteistön kunnossapitoon ja perusparantamiseen liittyvää 
problematiikkaa. Kiinteistön ylläpidon kannalta tehtävät valinnat eivät ole yksiselitteisiä, 
eikä ongelmiin ole yleensä olemassa yhtä oikeaa vastausta. Optimaalinen ratkaisu riippuu 
asetetuista tavoitteista. Tavoiteltava laatutaso määritetään taloyhtiön strategiassa, jossa 
voidaan määrittää taloyhtiön tavoitteeksi esimerkiksi laatutason nostaminen, laatutason 
säilyttäminen, kiinteistön pitäminen asumiskelpoisena, kiinteistön alasajo tai kiinteistön 
purku ja uuden rakentaminen. (Nykänen et al 2013, s. 120 - 121) 
 
Korjausrakentamisessa ongelmana on korjauskustannusten hallinta, sillä kustannuksia on 
hankala selvittää tarkasti etukäteen. Korjausten suunnittelu ja kustannusten onnistunut 
arviointi edellyttävät suurta esitietomäärää muun muassa rakenteista, materiaaleista, rasi-
tuksista sekä vaurioista. Nämä selvitetään yleensä ulkopuolisen asiantuntijan tekemällä 
kuntotutkimuksella, jonka taustalla on kiinteistön kuntoarvio ja pitkäntähtäimen suunni-
telma (PTS). Huolellisen korjaussuunnittelun seurauksena osataan tehdä oikeita valintoja 
sekä arvioida mahdollisia riskejä ja yllätyksiä, jolloin myös kustannukset hallitaan pa-
remmin. Suuret erot eri korjaustoimenpiteiden kustannuksissa korostavat perusteellisen 
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ja ammattitaitoisen kuntotutkimuksen merkitystä. Liian kevyillä tai raskailla korjauksilla 
voi olla valtava merkitys rakennuksen elinkaarikustannuksiin. Onnistuneet korjaushank-
keet edellyttävät hankesuunnitteluvaiheeseen panostamista ja suunnitteluyhteistyötä jo 
projektin varhaisessa vaiheessa, mitä myös Soikkeli et al (2014) korostaa. 
2.1.1 Rakennetekniikka 
Kerrostalojen rakenteiden osalta taloudellisilta vaikutuksiltaan merkittävimmät korjaus-
tarpeet kohdistuvat tavallisesti rakennuksen vaipan ja tämän ulkopuolisiin rakenteisiin. 
Tämän lisäksi korkean kosteusrasituksen alaisissa märkätiloissa tapahtuu turmeltumisil-
miöitä, jotka vaativat korjaamista.  
 
Optimaalisen korjaustoimenpiteen valinta on tapauskohtainen ja riippuu rakenteen vauri-
oitumisasteesta. Lisäksi korjaustoimenpiteiden valinnassa täytyy huomioida korjatun ra-
kenteen tavoiteltu käyttöikä, joka jää kevyemmillä korjausvaihtoehdoilla tyypillisesti ly-
hyemmäksi. Seuraavaksi käsitellään pääasiassa 1960–1980-lukujen kerrostalojen tyypil-
lisimpiä eri rakenneosien korjaustarpeita ja –toimenpiteitä. Toimenpiteiden jaottelu on 
tehty pääasiassa Mattilan & Peuhkurisen (1999) mukaisesti. Kustannusarviot ovat kar-
keita arvioita, mutta kuvastavat toimenpiteen suuruusluokkaa. 
Ulkona olevien betonirakenteiden vauriot 
Elementtiaikakauden eli 1960-luvun ja sitä uudempien kerrostalojen pääasiallinen raken-
nusmateriaali on betoni. Säärasituksella olevien betonirakenteiden korjaustarvetta aiheut-
tavat yleensä betonin karbonatisoitumisesta johtuva raudoitteiden korroosio sekä lisähuo-
kostamattoman betonin pakkasrapautuminen.  
 
Betonin raudoitteissa tapahtuva korroosio kasvattaa raudoitteen tilavuutta. Tilavuuden 
kasvu aiheuttaa raudoitetta ympäröivään betoniin vetojännityksiä, joiden seurauksena al-
haisen vetojännityksen omaava betoni halkeaa. Raudoitteiden korroosio johtuu yleensä 
betonin raudoitteita suojaavan vaikutuksen heikkenemisestä. Ilmassa oleva hiilidioksidi 
vuosien aikana neutraloi emäksisen betonin, jolloin betoni karbonatisoituu eikä suojaa 
enää teräksiä korroosiolta. Karbonatisoituminen alkaa betonirakenteen pinnasta ja etenee 
betonissa vähenevästi kasvavana ajan funktiona. Karbonatisoituneessa betonissa sijaitse-
vat raudoitteet altistuvat korroosioilmiölle. Karbonatisoitumisen etenemiseen vaikuttavat 
kuitenkin käytetyt pinnoitteet, betonin tiiveysaste sekä betonin kosteuspitoisuus. Lisäksi 
7 
merkittävää korjaustarvetta aiheuttaa betonin valmistusvaiheessa käytetyt kloridit, joilla 
pyrittiin kiihdyttämään betonin hydratoitumista. Kloridien käyttö ei ole ollut kovin 
yleistä, mutta ne nopeuttavat raudoitteiden korroosiota merkittävästi. (Suomen Betoniyh-
distys 2002) 
 
Varhaisen elementtiaikakauden rakenteissa on runsaasti erilaisia kiinnityksiä ja ripustuk-
sia, joiden pitkäaikaiskestävyys on puutteellinen. Kiinnikkeiden korroosio ja kiinnitys-
varmuuden heikkeneminen saattaa aiheuttaa muun muassa elementtien ja parvekkeiden 
putoamisriskejä. Ongelmat kiinnityksissä johtavat lähes aina raskaisiin korjauksiin.  
 
Betonin pakkasrapautuminen ilmenee säröinä ja halkeamina, joita betonin huokosissa 
olevan veden jäätyminen ja sulaminen aiheuttaa. Pakkasrapautuminen alkaa betonin mik-
rorakenteen muutoksista, mutta pitkälle edenneenä se aiheuttaa pinnan halkeilua ja beto-
nin lujuuden alenemista. Pakkasrapautuminen riippuu kolmesta tekijästä: betonin pakkas-
enkestävyydestä (onko betoni lisähuokostettua), rakenteen ominaisuuksista (pääseekö be-
toni kastumaan ja kuivamaan helposti) ja kosteusrasituksen voimakkuudesta. (Suomen 
Betoniyhdistys 2002) 
Julkisivut 
Betonijulkisivujen ja säärasituksella olevien betonirakenteiden korjaukset tulevat yleensä 
ajankohtaisiksi rakennuksen ollessa noin 20 – 30 vuoden ikäinen. Tyypillisesti betoninen 
ulkoseinä on sandwich-rakenteinen joko maalatulla, pesubetonisella tai laattajulkisivulla. 
Korjausvaihtoehtojen valinnassa täytyy kiinnittää huomiota vaurioiden laajuuteen. Alla 
on esitelty tyypillisiä korjausmenetelmiä betonirakenteille. (Suomen Betoniyhdistys 
2002) 
 
Betonijulkisivujen korjaustavat on jaoteltu karkeasti alla. Kustannusarviot ovat karkeita 
ja kuvastavat toimenpiteen suuruusluokkaa. Ne perustuvat urakoitsijoiden tarjouksiin, 
sekä alan kirjallisuuteen. (Huura 2015; Haahtela 2012; Rakennustieto 2012b; Rakennus-
tieto 2012c) 
 Huoltomaalaus   30 € / seinä-m2 
 Pinnoituskorjaus   70 € / seinä-m2 
 Peittävä korjaus 
o levyrakenne (ei eristettä) 100 € / seinä-m2 
8 
o eriste + rappaus  200 € / seinä-m2 
 Betoniulkokuoren uusiminen (sisältää uuden lämmöneristeen) 
o levyrakenne   300 € / seinä-m2 
o kuorimuuri   400 € / seinä-m2 
o uusi ulkokuorielementti 400 € / seinä-m2 
 
Huoltomaalaus: vanhan julkisivupinnan kevyt puhdistus, uusi pintakäsittely ja saumojen 
uusiminen (käyttöikä noin 10 vuotta) 
Pinnoituskorjaus: betonirakenteiden raudoitteiden korroosion ja rapautumisen aiheutta-
mien paikallisten vauriokohtien korjaaminen paikkaustekniikoin, julkisivun uusi pintakä-
sittely ja saumojen uusiminen (käyttöikä noin 15 vuotta) 
Peittävä korjaus: vanhan julkisivun päälle tehtävä uusi verhousrakenne (käyttöikä suun-
niteltavissa, noin 30 – 60 vuotta riippuen verhousrakenteesta) 
Ulkokuoren uusiminen: vanhan ulkokuoren ja lämmöneristeen purkaminen ja korvaami-
nen uudella rakenteella (käyttöikä suunniteltavissa, noin 30 – 60 vuotta riippuen verhous-
rakenteesta) 
 
Rapatun julkisivun korjausvaihtoehdot riippuvat rappaustyypistä ja rappauspaksuudesta, 
mutta ne voidaan jaotella pääpiirteittäin alla esitetyn mukaisesti. Kustannusarviot ovat 
karkeita ja kuvastavat toimenpiteen suuruusluokkaa. Ne perustuvat urakoitsijoiden tar-
jouksiin, sekä alan kirjallisuuteen. (Huura 2015; Haahtela 2012; Rakennustieto 2012b; 
Rakennustieto 2012c) 
 Huoltomaalaus   30 € / seinä-m2 
 Pinnoituskorjaus   100 € / seinä-m2 
 Peittävä korjaus 
o eristerappaus   200 € / seinä-m2 
 Rappauksen uusiminen 
o ohutrappaus   150 € / seinä-m2 
o kolmikerrosrappaus  200 € / seinä-m2 
 
Huoltomaalaus: vanhan julkisivupinnan kevyt puhdistus ja uusi pintakäsittely (käyttöikä 
noin 10 vuotta) 
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Pinnoituskorjaus: rapautumisen aiheuttamien paikallisten vauriokohtien korjaaminen 
paikkaustekniikoin ja julkisivun uusi pintakäsittely (käyttöikä noin 15 vuotta) 
Peittävä korjaus: vanhan julkisivun päälle tehtävä uusi verhousrakenne (käyttöikä suun-
niteltavissa, noin 30 – 60 vuotta riippuen verhousrakenteesta) 
Rappauksen uusiminen: vanhan rappauksen purkaminen ja korvaaminen uudella rap-
pauksella (käyttöikä noin 30 vuotta) 
 
Voidaan todeta, että julkisivun korjaamisen kustannukset riippuvat merkittävästi toimen-
piteestä ja vaurioiden laajuudesta. Tyypillisen 1960–1980-luvun kerrostalon osalta tämä 
tarkoittaa, että kustannukset ovat suuruusluokaltaan 50 – 300 € / huoneisto-m2 toimenpi-
teestä riippuen. 
Parvekkeet 
Mattila & Peuhkurinen (1999) ovat jaotelleet parvekkeiden korjausvaihtoehdot alla esi-
tetyn mukaisesti. Kustannusarviot ovat karkeita ja kuvastavat toimenpiteen suuruusluok-
kaa. Ne perustuvat urakoitsijoiden tarjouksiin, sekä alan kirjallisuuteen. (Huura 2015; 
Haahtela 2012; Rakennustieto 2012b; Rakennustieto 2012c) 
 Kevyt korjaus    3 000 € / parveke 
 Raskas korjaus   7 000 € / parveke 
 Parvekkeiden uusiminen  15 000 € / parveke 
 
Kevyt korjaus: parvekkeen pintakäsittelyn uusiminen ja vähäiset paikkauskorjaukset 
(käyttöikä noin 10 vuotta) 
Raskas korjaus: parvekkeiden perusteellinen kunnostus, johon kuuluu betonin vaurioiden 
paikkaaminen, pintojen ylitasoitus ja pintakäsittely suojaavalla pinnoitteella (käyttöikä 
noin 20 vuotta) 
Parvekkeiden uusiminen: vanhojen parvekkeiden purkaminen ja korvaaminen uusilla 
(yleensä käytettävyydeltään paremmilla) parvekkeilla (käyttöikä suunniteltavissa, yli 50 
vuotta) 
Ikkunat ja parvekeovet 
1960–1980-lukujen kerrostalojen alkuperäiset ikkunat ja parvekeovet ovat yleensä kaksi-
lasisia. Korjaustarpeita synnyttävät säärasitusten aiheuttamat puuosien lahovauriot sekä 
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lämmöneristys- ja asumisviihtyvyyssyyt. Vanhojen ikkunoiden ja ovien korjaaminen tu-
lee yleensä kalliiksi, joten ne on usein järkevää vaihtaa uusiin. Uusien ikkunoiden ja ovien 
myötä paranee myös niiden lämmönläpäisykerroin ja huoneiston asumisviihtyvyys.  
 
Ikkunoiden ja parvekeovien perusteellinen korjaaminen tulee yleensä ajankohtaiseksi ra-
kennuksen iän ollessa noin 20 – 30 vuotta. Vaurioitumiseen vaikuttaa ensisijaisesti sää-
rasitus, jonka vuoksi eri ilmansuuntiin olevilla julkisivuilla ikkunat ja ovet vaurioituvat 
eri tahtia. Tästä seuraa, että samassa kerrostalossa kannattaisi teknistaloudellisessa mie-
lessä valita useita korjaustapoja rinnakkain.  
 
Korjausvaihtoehdot voidaan jaotella pääpiirteittäin alla esitetyn mukaisesti. Kustannus-
arviot ovat karkeita ja kuvastavat toimenpiteen suuruusluokkaa. Ne perustuvat urakoitsi-
joiden tarjouksiin, sekä alan kirjallisuuteen. (Huura 2015; Haahtela 2012; Rakennustieto 
2012b; Rakennustieto 2012c) 
 Huoltomaalauskunnostus  200 € / aukko 
 Perusteellinen kunnostus  400 € / aukko 
 Etuikkunoiden asentaminen  400 € / ikkuna 
 Uusiminen    800 € / aukko 
 
Huoltomaalauskunnostus: puuosien pintakäsittelyjen kunnostaminen ja vähäiset listoitus-
työt (korjauksen uusimisväli ulkopuolisille osille alle 10 vuotta) 
Perusteellinen kunnostus: vaurioituneiden puuosien uusiminen ja pintakäsittely sekä lis-
toitusten ja mahdollisesti heloitusten uusiminen (ulkopuoliset osat vaativat kevyen kun-
nostamisen noin 10 vuoden välein) 
Etuikkunoiden asentaminen: vanha ikkuna kunnostetaan ja ulkopuolelle asennetaan van-
haa ikkunaa suojaava puitteeton etuikkuna (etuikkuna ei vaadi merkittäviä korjaustoimia, 
mutta vanhan ikkunan huoltomaalaustarve toistuu noin 20 vuoden välein) 
Uusiminen: vanha ikkuna tai parvekeovi poistetaan ja korvataan uudella (huolto- ja kor-
jaustarve riippuu valitusta ikkuna- tai ovityypistä) 
Vesikatot 
1960-luvun alkupuolella kerrostalojen kattomuodot olivat vaihtelevia, mutta yleisin oli 
loiva harjakatto.  Myöhemmin 1970-luvulla rakennettujen kerrostalojen kattomuoto on 
yleisimmin ollut tasakatto sisäpuolisella vedenpoistolla. Myös pulpettikattoja on käytetty 
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yleisesti. Yläpohjan kantavana rakenteena on tavallisesti teräsbetonilaatta, jonka päälle 
kallistukset on muotoiltu lämmöneristeenä toimivalla kevytsoralla tai tuulettuvalla puu-
rakenteella, jolloin lämmöneristeenä on mineraalivilla. (Rakennustieto 1994, s. 75) 
 
Vesikattojen korjaustarve aiheutuu yleensä vesikatekermien vanhenemisesta tai huo-
noista liitoskohdista, joista aiheutuu toistuvia vuotoja. Tiilikattojen osalta merkittävää 
korjaustarvetta aiheutuu myös tiilien rapautumisesta. Lisäksi puurakenteiden lahovauri-
oita esiintyy puutteellisen tuuletuksen seurauksena. 
 
Kokemusten mukaan loivien bitumikermikattojen ja tiilikattojen korjaaminen tulee ajan-
kohtaiseksi vesikatteen iän ollessa noin 20 – 30 vuotta. Asbestia sisältävät kuitusement-
tilevykatteet ovat olleet pitkäikäisempi kuin tavalliset betonitiilikatteet. Konesaumatun 
peltikaton käyttöikä on ollut hieman bitumikermikattoa pidempi, noin 30 – 50 vuotta. 
Kuparinen vesikate on selvästi pitkäikäisin ja sen oletettu käyttöikä on yli 50 vuotta. Ve-
sikattojen osalta alla karkeasti jaotellut korjaustavat tulevat kysymykseen. Kustannusar-
viot ovat karkeita ja kuvastavat toimenpiteen suuruusluokkaa. Hinnat eivät sisällä katto-
varusteita. Ne perustuvat urakoitsijoiden tarjouksiin, sekä alan kirjallisuuteen. (Haahtela 
2012; Rakennustieto 2012b; Rakennustieto 2012c) 
 Kermikatteen  
o korjaus    40 € / katto-m2 
o uusi kermi vanhan päälle  20 € / katto-m2 
o uusiminen    50 € / katto-m2 
 Tiilikatteen  
o korjaus    20 € / katto-m2 
o uusiminen    60 € / katto-m2 
 Peltikatteen      
o korjaus     40 € / katto-m2 
o uusiminen    100 € / katto-m2 
 Kuparikatteen  
o korjaus    70 € / katto-m2 
o uusiminen    150 € / katto-m2 
 Vesikaton raskas korjaus   200 / katto -m2 
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Korjaus: katteen paikallisten vuotokohtien korjaaminen (saavutettu käyttöikä vaihtelee 
tapauskohtaisesti) 
Uusiminen: vanha vesikate poistetaan ja uusi asennetaan tilalle (yli 20 vuotta, uuden ve-
sikatteen käyttöikä riippuu valitusta vesikatemateriaalista) 
Raskas korjaus: vesikattorakenne uusitaan kokonaan tai osittain kantavaan rakenteeseen 
asti (uusitun vesikaton käyttöikä vesikatteen osalta kuten edellisessä kohdassa) 
 
Voidaan todeta, että vesikaton korjaamisen kustannukset riippuvat merkittävästi toimen-
piteestä ja vaurioiden laajuudesta. Lisäksi vesikaton määrä suhteessa asuinneliöihin vai-
kuttaa merkittävästi. Esimerkiksi 3-kerroksisen kerrostalon osalta tämä tarkoittaa, että ve-
sikaton uusimisen kustannukset ovat suuruusluokaltaan noin 20 – 80 € / huoneisto-m2 ja 
6-kerroksisen kerrostalon osalta noin 10 – 40 € / huoneisto-m2 toimenpiteestä riippuen. 
Huoneistokohtaiset märkätilat 
Vuonna 2009 voimaan tulleen asunto-osakeyhtiölain mukaisesti vastuu vedeneristeistä 
on taloyhtiöllä, joten vedeneristeiden puutteellisesta kunnosta johtuvien vaurioiden kor-
jaaminen rasittaa asunto-osakeyhtiön taloutta (Asunto-osakeyhtiölaki, 4. luku 2 §). 
 
Mattilan & Peuhkurisen (1999) mukaan 1960–1980-luvuilla rakennetuissa kerrostaloissa 
olevat märkätilat on lähes poikkeuksetta kosteuden- tai vedeneristetty. Tuolloin käytetty-
jen kosteuden- ja vedeneristeiden ominaisuudet eivät kuitenkaan ole verrattavissa nyky-
aikaisiin vedeneristeisiin. Märkätilakorjaukset voidaan jakaa rakenteen mukaan kahteen 
ryhmään: kivirakenteiset ja levyrakenteiset märkätilat. Kivirakenteisten märkätilojen kor-
jaustarve rajoittuu yleensä vedeneristeen uusimiseen ja mahdolliseen alusrakenteen kui-
vattamiseen. Levyrakenteisissa märkätilojen rakenneosissa kosteusvuodot saattavat joh-
taa laajoihin ja perusteellisiin korjauksiin, koska yleisesti käytetyt materiaalit ovat olleet 
huonosti kosteutta kestäviä. 
 
Huoneistokohtaisten märkätilojen vedeneristyksen korjaustarve tulee ajankohtaiseksi ra-
kennuksen iän ollessa noin 20 vuotta. Huoneistokohtaisten märkätilojen korjauksen kus-
tannus on tapauskohtainen ja riippuu vahvasti vaurioiden laajuudesta. Kerrostalon kylpy-
huoneiden peruskorjauksen kustannus on suuruusluokaltaan tavallisesti noin 1 200 – 1 
500 €/kph-m2, josta rakennetekniset työt ovat noin 2/3 ja LVISA-tekniset työt noin 1/3 
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kustannuksista (Johansson 2015). Yksikköhintaan vaikuttaa muun muassa kohteen laa-
juus, käytetyt materiaalit ja märkätilojen kokoluokka. Usein korjauksen yhteydessä nos-
tetaan samalla märkätilojen laatutasoa, mikä lisää kustannuksia. 
2.1.2 Tekniset järjestelmät 
Kerrostalojen LVIS-järjestelmien osalta taloudellisesti merkittäviä korjaustarpeita koh-
distuu käyttövesi- ja viemäriputkistoihin sekä lämmöntuottolaitteisiin. Lisäksi vanhojen 
kerrostalojen ilmanvaihtojärjestelmä on toimivuudeltaan yleensä heikko, vaikka siihen ei 
varsinaisia korjaustarpeita ikääntymisen vuoksi kohdistukaan. Järjestelmien ja korjaus-
toimenpiteiden jaottelu on tehty pääasiassa Mattilan & Peuhkurisen (1999). Järjestelmien 
yksityiskohtainen tarkastelu tämän diplomityön laajuudessa ei ole mahdollista. 
Viemäriverkosto 
Tyypillinen 1960–1980-lukujen asuinkerrostalon viemärijärjestelmä koostuu pohja-
viemäristä ja niistä haarautuvista nousuviemäreistä. Nousuviemärit haarautuvat huoneis-
toihin liitosviemäreinä. Nousuviemärit jatkuvat tuuletusviemäreinä vesikaton yläpuo-
lelle. 
 
Viemäriverkoston materiaali riippuu rakennusajankohdasta. 1960-luvulla ja tätä ennen 
rakennetuissa taloissa viemärit ovat yleensä valurautaa. Muoviputkien käyttö yleistyi 
1960- ja 70-luvun vaihteessa. Nykyisin kerrostaloissa käytetään valurautaisia viemäreitä 
etenkin pystylinjoissa. 
 
Valurautaviemäreiden korjaustarve on aiheutunut yleensä putken sisäpuolisesta korroo-
siosta, joka vuosien saatossa pienentää putken läpimittaa ja kerää sakkaa. Korroosion 
kannalta erityisesti pystylinjat ja liitosviemärit ovat tyypillisesti pahoin vaurioituneita. 
Putkiston mutkakohdat, joissa virtaussuunta muuttuu, ovat myös kovalla rasituksella ja 
niissä esiintyy tyypillisesti ensimmäisenä vuotoja putken materiaalivahvuuden heikkene-
misen seurauksena. Valurautaiset viemärit kestävät kuitenkin kulutusta muoviviemäreitä 
paremmin. Tukkeutumisen kannalta pohjaviemärit ovat kriittisiä, sillä niiden läpi virtaa-
vat koko rakennuksen jätevedet. Palo- ja ääniteknisistä syistä valurautaiset viemärit puol-
tavat asemaansa vielä nykyäänkin. 
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Muoviviemäreiden materiaalin on todettu olevan pitkäikäisempää kuin valurautaisilla 
viemäreillä. Kuitenkin muoviviemäreiden materiaali haurastuu vanhetessaan, jolloin läm-
pöliike saattaa rasittaa putkia. Oikein asennettuina viemäreiden lämpöliike sijoittuu lii-
toksiin, jolloin viemäriputket rasittuvat vähemmän. Korjaustarvetta saattaa esiintyä lii-
mausliitoksilla toteutetuissa muoviputkistoissa, joissa puutteellisesti toteutettu liitos au-
keaa ja aiheuttaa vuotoja. (Kuitunen 2015; Mattila & Peuhkurinen 1999) 
 
Viemäriverkoston korjaustarvetta on esiintynyt myös maanvaraisissa alapohjissa, joissa 
puuttuva tai puutteellinen putkien kannakointi on aiheuttanut pohjaviemäreiden painumi-
sen. Tästä seuraa tukkeutumisongelmia tai putkiston katkeamisia riippumatta putkiston 
materiaalista. 
 
Kokemusten mukaan viemäriverkoston korjaus- ja uusimistarve tulee ajankohtaiseksi 
putkiston ollessa noin 40 vuoden ikäinen. Valurautaviemäreiden rasitetuimmilla osilla 
korjaustarvetta esiintyy tyypillisesti jo aiemmin. Tuovisen artikkelin mukaan edellä mai-
nittu arvio viemäriverkoston käyttöiästä pitää paikkaansa ja ennätysmoni taloyhtiö teettää 
nyt putkiremontin. Tästä huolimatta Tuovisen mukaan putkiremonttien määrä kaksinker-
taistuu nykyisestä tasosta 2020-luvulla: 
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Kuva 1. Putkiremonttien määrä kaksinkertaistuu nykyisestä 2020-luvulla  
(Tuovinen 2015, s. 31) 
 
Tuovisen arvio näyttäisi perustuvan taloyhtiön rakennusvuoteen (Kuva 1). Artikkelissa ei 
oteta kantaa Mattilan & Peuhkurisen väittämään siitä, että valurautaputkien käyttö väheni 
1970-luvulla ja muoviviemäreihin ei kohdistu vastaavanlaisia korjaustarpeita. Kuitenkin 
käyttövesiputkiston ikääntyminen aiheuttaa korjaustarpeita ja käyttövesiputkisto sijaitsee 
tavallisesti samassa nousuhormissa viemäriputkiston kanssa, joten viemäriputkiston uu-
siminen samanaikaisesti on järkevää. Tämä asia huomioiden Tuovisen arvio saattaa pitää 
paikkansa. Käyttövesiputkiston uusimistarvetta käsitellään tarkemmin myöhemmin. 
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Isännöintiliiton putkiremonttibarometrin (2014) mukaan taloyhtiöiden putkistoremon-
teissa korjattiin tai uusittiin tavallisesti  
 käyttövesiputket 89 %, 
 pohjaviemärit 74 % 
 ja talon sisäpuoliset viemärit 74 %:ssa kohteista. 
Pääkaupunkiseudulla putkistoremontin hinnat ovat huomattavasti korkeammat kuin muu-
alla maassa. Isännöintiliiton putkiremonttibarometrin (2014) perusteella putkistoremon-
tin hinnat ovat arviolta seuraavia: 
 
Taulukko 1. Putkistoremontin yksikköhinnat Suomessa (Isännöintiliitto 2014) 
Putkiremontin hinnat €/vastikeneliö 
  Putkien sisäpuoliset  
korjaavat menetelmät 
Putket uusimalla 
tehty korjaus 
pääkaupunkiseutu 
(mediaani) 
~300  ~700 
muu Suomi  
(mediaani) 
~129  ~400 
 
Tuovinen (2015) selittää pääkaupunkiseudun korkeampia hintoja muun muassa kalliim-
malla työvoimalla ja monimutkaisemmilla remonteilla, jotka ovat tavallisesti myös laa-
jempia ja perusteellisempia. Putkien sisäpuolisen korjauksen edullisuuteen vaikuttaa eri-
tyisesti se, että ”ylimääräisten” rakennusteknisten töiden määrä vähenee, kun verhoavia 
rakenteita ei tarvitse uusia. 
Käyttövesiverkosto 
Tyypillinen 1960–1980-lukujen asuinkerrostalon käyttövesijärjestelmä lähtee kellarin 
alajakokeskukselta, jossa lämmin käyttövesi lämmitetään kaukolämpökeskuksen käyttö-
vesisiirtimissä. Käyttövesi jaetaan päällekkäisiin huoneistoihin runkolinjoilla, jotka koos-
tuvat kylmävesiputkesta, lämminvesiputkesta ja lämpimän veden kiertoputkesta. 
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Käyttövesiputkien materiaali riippuu rakennusajankohdasta. Kylmävesiputkina on käy-
tetty sinkittyjä teräsputkia 1970-luvun puoliväliin saakka ja tätä uudemmat kylmävesi-
putket ovat tyypillisesti kuumavesiputkien tavoin kuparisia. Sinkittyjen teräsputkien kor-
jaustarve aiheutuu tyypillisesti putken sisäpuolisesta korroosiosta. Sinkityksen onnistu-
minen on vaihdellut tapauskohtaisesti, jonka vuoksi korroosion aiheuttamia ongelmia tu-
lee esille satunnaisesti. Kuparisten putkien korjaustarve aiheutuu pääasiassa pistemäisen 
korroosion seurauksena, kun kupariputki syöpyy paikallisesti puhki.  
 
Kokemukset osoittavat, että käyttövesiverkoston korjaus- ja uusimistarve vaihtelee ta-
pauskohtaisesti. Tavanomaisesti vesijohtoverkoston korjaustarvetta esiintyy viimeistään 
40 vuoden ikäisellä verkostolla, mutta tapauskohtaisesti jo paljon aiemminkin. 
 
Kuten yllä todettiin, käyttövesiputket sijaitsevat tavallisesti samassa nousuhormissa kuin 
viemäriverkosto, joten niiden uusiminen on järkevää suorittaa samanaikaisesti. Tätä puol-
taa myös järjestelmien suunnilleen sama käyttöikä. Uusimalla molemmat järjestelmät sa-
malla kerralla, saadaan molempien elinkaari alkamaan alusta. Edellä esitellyt putkire-
montin kustannusarviot kattoivat myös käyttövesiverkoston uusimisen. 
Lämmitysjärjestelmä 
1960–1980-luvuilla rakennettujen kerrostalojen lämmitysmuotona on pääsääntöisesti 
kaukolämpöjärjestelmä ja lämmönjako huoneistoihin hoidetaan vesikiertoisten patterei-
den kautta. Kaukolämpövedestä lämpö siirretään lämmitysvesiverkostoon lämmönsiirti-
millä. 
 
Ellei verkostoon ole päässyt ylimääräistä happea, putkiston ja pattereiden korroosio on 
ollut tavallisesti todella hidasta. Kokemuksen mukaan oikein käytettynä putkien ja patte-
reiden käyttöikä on luokkaa 50–60 vuotta. Varhaisempi korjaustarve kohdistuu lämmön-
jakokeskusten lämmönsiirtimiin, joiden käyttöikä on ollut tavallisesti alle 30 vuotta. Läm-
mitysjärjestelmän vaativat korjaustoimenpiteet ovat olleet kustannuksiltaan melko vähäi-
siä, muihin korjaushankkeisiin verrattuna. 
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Ilmanvaihtojärjestelmä 
1960–1980-lukujen asuinkerrostalon ilmanvaihtojärjestelmä on lähes poikkeuksetta yh-
teiskanavajärjestelmään perustuva poistoilmanvaihtojärjestelmä, jossa vesikatolla sijait-
sevat huippuimurit imevät huoneistoista poistoilmaa. Ilmanvaihdon edellyttämä korvaus-
ilma tulee yleensä vuotoilmana vaipparakenteiden vuotokohdista, kuten esimerkiksi ik-
kuna- ja ovitiivisteiden raoista. Korvausilmaventtiilien käyttö yleistyi 1980-luvulla. 
 
Tämä ilmanvaihtojärjestelmä on hyvin yksinkertainen, eikä siinä esiinny varsinaista ku-
lumisesta tai vaurioitumisesta johtuvaa taloudellisesti merkittävää korjaustarvetta. Järjes-
telmän toimivuudessa on todettu kuitenkin esiintyvän joitain puutteita, kuten puhallinää-
nien kuuluminen huoneistoihin, korvausilmajärjestelyistä johtuva vetoisuus huoneis-
toissa ja suurehko energiankulutus lämmöntalteenoton puuttumisen vuoksi.  
Sähköjärjestelmä 
Kokemusten mukaan rakennusten sähköjärjestelmissä ei tavallisesti tapahdu sellaista me-
kaanista kulumista, josta aiheutuisi suoranaisesti taloudellisesti merkittävää korjaustar-
vetta. Sähköjärjestelmässä aiheutuu korjaus- ja uusimistarvetta lähinnä rakennuksen käyt-
täjien kohonneen vaatimustason seurauksena, jonka vuoksi vanhojen järjestelmien kapa-
siteetti ei ole riittävä.  
Hissi 
Edellä mainittujen järjestelmien lisäksi taloudellisesti merkittävää korjaustarvetta kohdis-
tuu kerrostaloissa lähinnä hisseihin. Ilveskosken (2014) mukaan ennen vuotta ennen 
vuotta 1960 valmistuneissa kerrostaloissa hissejä oli noin 29 %:ssa ja 1960–1970-luvuilla 
valmistuneissa kerrostaloissa hissejä oli noin 49 %:ssa kerrostaloista. Ilveskosken (2014) 
ilmoittamista luvuista ei selviä, onko hissit asennettu rakennuksen tekovaiheessa vai jäl-
kikäteen. Nieminen (2013) lisää, että Suomessa on noin 50 000 hissiä kerrostaloissa ja 
hissien keski-ikä on yli 30 vuotta. 
 
Ammattitaitoisesti ja säännöllisesti huolletun hissin käyttöikä voi olla jopa 50 vuotta. 
Käyttöikään vaikuttaa säännöllisen huollon lisäksi muun muassa käyttöaste ja rasitus. 
Niemisen (2013) mukaan hissien korjaustarve aiheutuu lähinnä niiden toimintahäiriöistä 
sekä puutteellisista turvalaitteista. Mekaaninen kuluminen ja vanhanaikaiset rakennerat-
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kaisut vähentävät hissien käyttömukavuutta aiheuttamalla toimintahäiriöitä sekä ylimää-
räistä tärinää ja melua. Vanhojen hissien ongelmana on myös pysähtymisepätarkkuus, 
joka voi olla tyypillisesti ± 50 mm kerrostasanteesta. Pysähtymisepätarkkuuden aiheuttaa 
väljyys mekaanisessa kerroksenjakajassa, joka tullut mekaanisen kulumisen seurauksena. 
Pysähtymisepätarkkuus vaikeuttaa etenkin liikuntarajoitteisten ihmisten kulkemista. Py-
sähtymisepätarkkuuden saa yleensä korjattua uusimalla vanhan kerrosjakajajärjestelmän 
elektroniseksi. (Taloyhtiö.net 2015a; Nieminen 2013; Rakennustieto 2012a) 
 
Suurin osa hisseistä on pystytty pitämään liikkuvina säännöllisillä huolloilla ja kunnos-
sapidolla. Kunnossapitoa kuitenkin hankaloittaa vanhojen hissien varaosien huono saata-
vuus. Mikäli hissin vikatiheyden havaitaan kasvavan, kannattaa sille teettää kuntoarvio 
hissialan asiantuntijalla. Suositeltavaa olisi, että kuntoarvio teetettäisiin säännöllisin ai-
kavälein, esimerkiksi 10 - 15 vuotta hissin käyttöönoton jälkeen ja siitä eteenpäin 3 - 5 
vuoden välein. (Nieminen 2013; Rakennustieto 2012a) 
 
Hissin uusiminen on varteenotettava vaihtoehto, mikäli hissin kuntoarviossa todetaan pe-
ruskorjaustarpeen olevan suuri. Tällöin vanha hissi puretaan ja kuiluun asennetaan uusi 
hissi. Kehittyneen tekniikan ansiosta vanhaan kuiluun asennettava uusi hissi voi usein 
olla koritilavuudeltaan vanhaa suurempi, mikä tekee hissin käytöstä miellyttävämpää. 
(Taloyhtiö.net 2015a) 
 
Hissikorjauksen kustannusarviot ovat suuruusluokaltaan seuraavat:  
 peruskorjaaminen   30 - 50 000 €/hissi 
 uusiminen    50 - 90 000 €/hissi 
Kustannusarviot perustuvat urakoitsijoiden tarjouksiin, sekä hissiasiantuntija Mikko Ma-
rilan (2015) haastatteluun. Korjausvaihtoehdon valinnassa täytyy kiinnittää huomiota 
vaurioiden laajuuteen ja tavoiteltuun käyttöikään. 
2.2 Korjaushankkeiden rahoittaminen 
Taloyhtiöillä on erilaisia vaihtoehtoja korjaushankkeiden rahoittamiseen. VTT:n rapor-
tissa Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin 
(Rönty & Paiho 2012) käsittellään kattavasti eri rahoitusmalleja. Tavanomaisia vaihtoeh-
toja korjaushankkeiden rahoittamiseen on muun muassa normaali rahoituslaina, valtion 
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korkotukilaina sekä ennakkoon säästäminen rahastoinnin tai asuintalovarauksen kautta. 
Rahoituslainojen saatavuus ei ole tällä hetkellä korjaushankkeiden esteenä, mutta osak-
keenomistajien maksukyky voi hidastaa korjausten toteuttamista. Valtio tukee asunto-
osakeyhtiöiden korjaushankkeita antamalla esimerkiksi korkotukea. Näitä käsitellään tar-
kemmin osiossa Valtion ja kuntien avustukset. Asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkei-
den yhdeksi rahoitusvaihtoehdoksi on muodostunut myös lisä- ja täydennysrakentami-
nen. 
 
Kiinteistöliiton ja Suomen kiinteistölehden syksyllä 2012 toteuttamassa korjausbaromet-
rissa selvitettiin taloyhtiöiden korjaushankkeiden tyypillisiä rahoitusmuotoja: 
 
 
Kuva 2. Korjaushankkeiden rahoitusmuodot (Suomen Kiinteistöliitto 2012) 
 
Kuva 2 osoittaa, että vuonna 2012 tehdyn kyselyn mukaan yleisin korjaushankkeiden ra-
hoitusmuoto on normaali rahoituslaina. Rahoituslainan ohella rahastointi ja osakassuori-
tukset ovat yleisiä korjaushankkeiden rahoituskeinoja. Toisaalta lisä- ja täydennysraken-
taminen on erittäin marginaalinen rahoitusmuoto taloyhtiöiden korjaushankkeissa. Kor-
jaushankkeen toteuttaminen ei saisi johtaa osakkaiden kannalta kohtuuttomaan yhtiövas-
tikkeiden nousuun. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että välttämättömät kalliit korjaukset 
jätettäisiin tekemättä, vaan rahoituslainan rinnalle olisi syytä etsiä osakkaille edullisem-
pia rahoitusmuotoja. 
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Rahastointi 
Rahastoinnilla osakkeenomistajilta voidaan kerätä varoja taloyhtiön omiin pääomiin, il-
man että niitä luettaisiin veronalaisiksi tuloiksi. Lisäpääoma voidaan kirjata esimerkiksi 
lainanlyhennysrahastoon tai korjausrahastoon. Rahastoinnin käytöstä päätetään yhtiöko-
kouksessa, eikä yhtiövastikkeena perittyjä rahoja saa rahastoida ilman yhtiökokouksen 
hyväksyntää. Rahastoinnista ei voi päättää tilikauden päättymisen jälkeen. Asunto-osa-
keyhtiö voi rahastoida vain osakkailtaan keräämiä varoja, eikä muilta tahoilta kerättyjä 
varoja voi rahastoida. (Rönty & Paiho 2012, s. 37-38) Tämä estää rahastoinnin käyttämi-
sen lisä- ja täydennysrakentamisesta saataviin varoihin. 
Asuintalovaraus 
Asuintalovarauksella taloyhtiö voi varautua ennakkoon tuleviin menoihin, jotka ovat ve-
rotuksessa vähennyskelpoisia. Asuintalovaraus on kirjanpidollinen toimenpide, joka on 
ikään kuin ennenaikainen kulukirjaus tilinpäätösvaiheessa. Se ei edellytä asunto-osake-
yhtiössä yhtiökokouspäätöstä. (Rönty & Paiho 2012, s. 37) Asuintalovarauksen enim-
mäismäärä on 68 € asuinrakennuksen kerrosalan neliömetriä kohden ja se on käytettävä 
kymmenen verovuoden kuluessa sen verovuoden päättymisestä, jolta toimitetussa vero-
tuksessa asuintalovaraus on vähennetty (Laki asuintalovarauksesta verotuksessa, 3 - 4 §). 
Ellei varausta käytetä, se täytyy tulouttaa ja tällöin se kasvattaa tilinpäätöksen tulosta. 
Asunto-osakeyhtiöt voivat käyttää asuintalovarausta lisä- ja täydennysrakentamisesta 
saamiensa tulojen hyödyntämiseen.  
Lisä- ja täydennysrakentaminen 
Kun yhtiöön rakennetaan lisää myytävää asuntopinta-alaa, voidaan korjaustoimenpitei-
den kustannuksia kattaa myydyistä tiloista saaduilla tuotoilla. Asunto-osakeyhtiöt hyöty-
vät lisärakentamisesta yleensä eniten kaupunkien keskustoissa, missä neliöhinnat ovat 
korkeimpia. Myös lähiöissä lisärakentamisella voidaan saada merkittävää taloudellista 
apua korjaushankkeisiin ja lisärakentaminen voi muodostua avaintekijäksi sille, että talo-
yhtiö uskaltaa ryhtyä mittaviinkin korjaustoimenpiteisiin ilman pelkoa liiallisesta vel-
kaantumisesta. (Soikkeli et al 2014) 
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2.3 Mitä on lisärakentaminen? 
Lisä- ja täydennysrakentamisen käsitteet sekoittuvat herkästi puhekielessä. Lisärakenta-
misella tarkoitetaan yleensä kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen laajentamista tai uuden 
rakennuksen rakentamista samalle tontille. Täydennysrakentamisella puolestaan tarkoi-
tetaan yleensä uudisrakentamista nykyisen yhdyskuntarakenteen osaksi tai sen välittö-
mään läheisyyteen esimerkiksi tyhjälle tontille. (Nykänen et al 2013)  
 
Lisärakentaminen voidaan jakaa karkeasti kahdenlaiseen lisärakentamiseen, kuten Lisä-
rakentaminen osana korjaushanketta –raportissa esitellään; asunto- ja kiinteistökohtai-
seen lisärakentamiseen. Asuntokohtaisessa lisärakentamisessa lisätään vanhan asunnon 
pinta-alaa ja kiinteistökohtaisessa lisärakentamisessa rakennetaan uusia tiloja vanhan vai-
pan ulkopuolelle. Tyypillisiä kiinteistökohtaisia lisärakennusmuotoja ovat muun muassa 
uusi hissi, leveyssuunnassa laajentaminen sekä lisäkerrosten rakentaminen. (Lukkarinen 
et al 2011) Tässä diplomityössä tarkastellaan kiinteistökohtaista lisärakentamista ja eri-
tyisesti lisäkerrosten rakentamista. 
2.4 Miksi lisärakentaminen on ajankohtaista? 
Lisärakentaminen ei ole uusi keksintö maailmalla, mutta suomalainen asunto-osakeyhtiö 
on kansainvälisesti uniikki asumismuoto ja se tuo lisärakennushankkeeseen omat haas-
teensa. Lisäksi suomalainen lainsäädäntö ja kaavoitustekniset vaatimukset vaikeuttaa 
muissa maissa saatujen oppien soveltamista suoraan Suomessa.  
Rakennuskanta ja korjaustarpeet 
Lisärakentamisen kannalta Suomessa on alkamassa kansainvälisestikin poikkeuksellinen 
tilanne, sillä maamme kerrostalokanta on rakennettu erittäin painokkaasti 1900-luvun 
puolivälin jälkeisinä vuosikymmeninä. Tämän taustalla on vahva teollistuminen ja kau-
pungistuminen 1960–1970-luvuilla. Kuten todettiin kohdassa Taloyhtiöiden tyypilliset 
korjaushankkeet, kerrostalojen ikäjakaumasta seuraa, että valtava määrä rakennuksia on 
tulossa peruskorjausikään seuraavien vuosien ja vuosikymmenen aikana.  
 
Kuva 3 näyttää Suomen Kiinteistöliiton ja Suomen Kiinteistölehden syksyllä 2014 teet-
tämän korjausrakentamisbarometrin tuloksia taloyhtiöiden korjaustarpeista seuraavan 
viiden vuoden aikana.  
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Kuva 3. Taloyhtiöiden korjaustarpeet  2014-2018 (Suomen Kiinteistöliitto 2014) 
 
Korjausbarometrin tuloksista voidaan todeta, että taloyhtiöiden korjaustarve on ilmeinen. 
Työmaateknisestä näkökulmasta lisärakentaminen on mielekästä etenkin julkisivujen ja 
vesikaton korjaamisen ollessa ajankohtainen toimenpide. Myös LVIS-korjausten yhtey-
dessä lisärakentamiseen kannattaisi varautua, sillä varausten tekeminen uusille asunnoille 
ei ole suuri lisäkustannus korjaushankkeen kokonaiskustannuksiin verrattuna. 
 
Kiinteistöliiton ja Suomen kiinteistölehden syksyllä 2014 toteutetun korjausbarometrin 
erityisteemana oli lisä- ja täydennysrakentaminen. Kuva 4 osoittaa, että taloyhtiöissä on 
hyvin harvoin selvitetty lisä- ja täydennysrakentamisen mahdollisuutta. 
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Kuva 4. Lisä- ja täydennysrakentamisen selvitys (Suomen Kiinteistöliitto 2014) 
 
Barometrin tuloksista nähdään, että 76 % vastaajista ei ole selvittänyt tai keskustellut lisä- 
ja täydennysrakentamisen mahdollisuudesta. Täytyy kuitenkin huomioida, että kyselyyn 
on vastannut todennäköisesti myös sellaisten taloyhtiöiden edustajat, joiden kohdalla li-
särakentaminen ei ole mielekästä (kuten esimerkiksi lähiöiden rivitaloyhtiöt).  
 
Asunto-osakeyhtiölain (2009) 1 luvun 11 §:ssa säädetään asunto-osakeyhtiön johdon teh-
tävästä seuraavaa: ” Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä 
yhtiön etua.” Tätä voidaan tulkita siten, että yhtiön johdon tulisi selvittää lisä- ja täyden-
nysrakentamisen mahdollisuus, mikäli sillä voidaan saada taloudellisesti merkittäviä 
etuja yhtiölle, muun muassa korjausten rahoitukseen.  
Lisä- ja täydennysrakentamisen hyödyt yhteiskunnassa 
Lisä- ja täydennysrakentamisen hyödyt yhteiskuntatasolla on tunnistettu ja siihen kann-
nustetaan myös poliittisesti. Lisärakentamisen mielekkyyttä lisäävät muun muassa suur-
ten kaupunkien keskustojen tonttipula, kaupungistumisen jatkuminen ja kaupunkiraken-
teen tiivistämisen tuomat lukuisat edut. (Lukkarinen 2011; Santaoja 2004) Nykänen et al 
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(2012) ovat tutkineet mittavan täydennysrakentamisen kustannuksia verrattuna uudisra-
kentamiseen ja tulokset näkyvät seuraavassa kuvassa: 
 
 
Kuva 5. Kaupungin investoinnit täydennysrakentamisessa ja uudisalueella Tampereella 
(Nykänen et al 2012, s. 12) 
 
Kuva 5 havainnollistaa täydennysrakentamisen edullisuutta verrattuna uudisalueen raken-
tamiseen. Tampereen Tammelan osalta on käsitelty täydennysrakentamista ja Ranta-
Tampella sekä Vuores ovat Tampereelle toteutettavien uudisalueiden kustannuksia Tam-
pereen kaupungille. Kuvassa on esitetty täydennysalueen investointikustannuksien mi-
nimi- ja maksimiskenaariot Tampereen Tammelan alueen mittavaan täydennysrakenta-
miseen. Jopa maksimi-skenaarion mukaisen investointilaskelman toteuttamisen kustan-
nukset ovat keskimäärin vain alle puolet uudisalueen investointikustannuksista. (Nykä-
nen et al 2012) 
 
Kaupungit suhtautuvat lisä- ja täydennysrakentamiseen myönteisesti. Kasvukeskuksissa 
maapolitiikan linjauksilla ja asuntopolitiikalla pyritään lisäämään lisä- ja täydennysra-
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kentamisen osuutta asuntotuotannossa. Esimerkiksi Helsingissä kaupuki on asettanut ta-
voitteekseen, että 30 prosenttia asuinrakentamisesta toteutetaan täydennysrakentamisena 
(Helsingin kaupunginkanslia 2015). Myös Tampereella täydennysrakentamiseen kannus-
tetaan. Tampereen kaupunkiseudun ja valtion väliseen maankäytön, liikenteen ja asumi-
sen aiesopimukseen on kirjattu seuraavaa: ”Kunnat lisäävät maanhankintaa ja tehostavat 
maapoliittisia toimenpiteitä täydennysrakentamisen vauhdittamiseksi… Kaupunkiseudun 
yhdyskuntarakennetta eheytetään ohjaamalla asumista, työpaikkoja ja palveluja nykyi-
seen rakenteeseen ja joukkoliikennevyöhykkeille.” (MAL-aiesopimus 2013 – 2015). 
Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittiseen ohjelmaan on kirjattu lisäksi, että: ”Täy-
dennysrakentamiseen luodaan malleja, jotka edesauttavat hankkeiden toteutumista ja 
olemassa olevan kiinteistökannan ylläpitoa. Esimerkiksi maankäyttöä tehostavan kaavoi-
tuksen tuoman maan arvonnousun hyötyä voidaan jakaa alueen maanomistajille sillä eh-
dolla, että he käyttävät sen kiinteistökannan perusparannuksiin” (Tampereen kaupunki-
seutu 2010). Maankäytön tehostavaa kaavoitusta käsitellään taloudellisesta näkökulmasta 
tarkemmin luvussa 3.3 Kaavoitustekniset asiat. 
2.5 Lisärakentamisen kannattavuus taloyhtiön näkökul-
masta 
Kannattavuus voi olla muutakin kuin pelkästään euromääräistä kannattavuutta. Sen 
vuoksi kannattavuuden kannalta optimaalinen ratkaisu riippuu siitä, mitä tavoitellaan. Ta-
loudellisten arviointimenetelmien haittana on se, ettei niillä voi huomioida muita kuin 
rahamääräisiä vaikutuksia. Tällöin esimerkiksi asumisen laatuun ja asumismukavuuteen 
vaikuttavat tekijät jäävät huomioimatta. Diplomityön tavoitteen vuoksi tässä työssä kes-
kitytään tarkastelemaan lisärakentamisen kannattavuutta kuitenkin pelkästään taloudelli-
sesta näkökulmasta. 
 
Taloudellisesta kannattavuudesta puhuttaessa tarkastellaan useimmiten liiketoiminnan 
menojen ja tulojen suhdetta toisiinsa. Liiketoiminta voi olla kannattavaa, kun tulot ovat 
suuremmat kuin niiden hankkimisesta koituvat menot. Taloyhtiö ja sen osakkaat saavat 
taloudellista hyötyä lisärakentamisesta, joka voidaan karkeasti jakaa välittömiin ja välil-
lisiin taloudellisiin hyötyihin.  
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Välittömät taloudelliset hyödyt 
Välittömät taloudelliset hyödyt ovat sellaisia rahallisia hyötyjä, joita asunnon osakkeen-
omistaja saa välittömästi lisärakentamisesta. Ne ovat konkreettisia ja todennettavissa 
myös laskelmilla. Lisärakentamisella voidaan saada merkittävää rahoitusta korjausten ra-
hoittamiseen, kuten Tampereella sijaitsevan As Oy Hämeenpuisto 39 esimerkki osoittaa. 
Projektipäällikkö Risto Jaakkolan mukaan lisärakennusoikeuden myynnistä saatavalla 
tuotolla pystyttiin kattamaan saneerausprojektin kustannuksista noin 70 %. Hämeen-
puisto 39 saneerausprojektissa tehtiin muun muassa julkisivun uusiminen ja lisäläm-
möneristys, ikkunoiden vaihto, kattosaneeraus, putkisaneeraus, hissien uusiminen sekä 
muita pienempiä korjaustoimenpiteitä. (Pirkan Isännöintikeskus Oy 2013)  
 
Merkittävin kertaluontoinen tulo asunto-osakeyhtiölle tulee osakeannista tai lisärakennet-
tujen tilojen myynnistä. Kannattavuuteen vaikuttavia asioita käsitellään luvussa 3. 
Asunto-osakeyhtiöllä on erilaisia vaihtoehtoja lisärakentamisen toteuttamiseen, joita kä-
sitellään tarkemmin luvussa 2.7 Asunto-osakeyhtiön vaihtoehdot lisärakentamiseen.  
Välilliset taloudelliset hyödyt 
Lisärakentamisesta saatujen välillisten taloudellisten hyötyjen numeerinen mittaaminen 
ja todentaminen on haastavampaa, mutta niiden olemassaoloa ei voida kieltää. Välillisillä 
taloudellisilla hyödyillä tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaisia hyötyjä, jotka realisoituvat 
vanhoille osakkaille pidemmän ajan kuluessa tai asunto-osakkeiden arvonmuutoksen 
kautta. 
 
Lisärakentamisesta seuraa pitkäaikaisia taloudellisia hyötyjä vanhoille osakkaille. Yhtiön 
osakkeiden lukumäärän kasvamisesta seuraa, että osa kiinteistön kustannuksista ei kasva, 
mutta ne jakautuvat entistä useammalle osakkeelle, jolloin niiden osakekohtainen osuus 
pienenee. (Ryhänen 2015) Näitä käsitellään tarkemmin luvussa 3.11 Lisärakentamisen 
vastikevaikutukset. 
 
Asunto-osakeyhtiön asuntojen arvostustasoon vaikuttaa muun muassa kiinteistön houkut-
televuus asunnonostajan silmissä. Tähän taas vaikuttaa esimerkiksi rakennuksen julkisivu 
ja yleisvaikutelma taloyhtiöstä. Hyvin hoidettu taloyhtiö, jossa on kaunis julkisivu, vai-
kuttavat myyjän kannalta positiivisesti myytävänä olevan asunnon hintaan. Asuntovälit-
täjien näkemyksen mukaan lisärakentaminen ei suoraan nosta vanhojen asuntojen hintaa, 
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mutta lisärakentamisella rahoitetut peruskorjaukset nostavat vanhojenkin asuntojen hin-
taa (Matalamäki 2015; Ryhänen 2015). Vanhojen asuntojen arvonnousu on aina tapaus-
kohtaista. Kuten aiemmassa Tamperelaisen taloyhtiön esimerkissä todettiin, vanhat osak-
kaat voivat parhaassa tapauksessa saada mittavat remontit lähes ilmaiseksi, mikäli lisära-
kentaminen on kannattavaa. 
 
Myytävän asunnon hintatasoon vaikuttaa myös alueen keskimääräinen hintataso, jota uu-
det kalliimmat asunnot nostavat. Nykänen et al (2013) käsittelee laajemmin lisä- ja täy-
dennysrakentamisesta tulevia välillisiä hyötyjä ja laajemmassa mittakaavassa tapahtuvan 
täydennysrakentamisen aiheuttamaa positiivista kierrettä. 
Taloudellisen hyödyn jyvittäminen osakkaille 
Asunto-osakeyhtiölain (2009) mukaan yhtiövastikkeen tai muun osakkeenomistajan 
maksuvelvollisuuden perusteesta määrätään yhtiöjärjestyksessä. Maksuperusteena voi 
olla esimerkiksi huoneiston pinta-ala tai osakkeiden lukumäärä (3 luku 4 §). Samaa pe-
rustetta voidaan käyttää myös saadun voiton jyvittämiseen. Haasteena on yhtiövastikkeen 
ja muiden velvollisuuksien jyvittäminen vanhojen asuntojen osakkeenomistajien ja uu-
sien asuntojen osakkeenomistajien kesken.  
2.6 Lisärakennushankkeen käynnistyminen 
Lisärakennushankkeen käynnistymistä auttaa olemassa oleva kiinteistöstrategia. Tämä 
tarkoittaa, että taloyhtiön osakkailla on yhteisesti sovittu visio siitä, millaisessa kiinteis-
tössä he haluavat asua. Toisin sanoen: osakkaiden on yhdessä päätettävä mihin suuntaan, 
millä aikajänteellä ja millä kokoonpanolla kiinteistöä ylläpidetään, korjataan ja kehite-
tään. Tämä antaa viitteitä myös asumiskustannusten kehitykselle. Tavoitteen määrittely 
auttaa jokaista osakasta ymmärtämään kiinteistön kehityksen suunnan, jolloin taloyhtiön 
toiminta on pitkäjänteisempää ja systemaattisempaa. Kuten kohdassa Taloyhtiöiden tyy-
pilliset korjaushankkeet esiteltiin, tavoitteena voi olla esimerkiksi rakennuksen laatutason 
nostaminen. (Nykänen et al 2013; Virta 2014) 
 
Hyvin laaditussa kiinteistöstrategiassa otetaan myös kantaa lisä- ja täydennysrakentami-
seen. Lisärakennushankkeen selvittely alkaa tyypillisesti taloyhtiön kiinnostuksesta ai-
hetta kohtaan. Lisärakentamisselvityksessä taloyhtiön päätöksentekijät selvittävät asuk-
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kaiden ja osakkaiden näkemykset ja mielipiteet lisärakentamisesta. Tämän jälkeen talo-
yhtiön täytyy selvittää lisärakentamishankkeen potentiaali eli tekniset, juridiset ja talou-
delliset edellytykset. Tämä on yleensä taloyhtiölle täysin uudenlaista toimintaa, joten ta-
loyhtiö tarvitsee tavallisesti ulkopuolista konsulttia tuomaan asiantuntija-apua ja kontak-
tiverkostoja projektiin. 
 
Kun hallitus on tehnyt päätöksen lisärakentamismahdollisuuksien selvittämisestä, se jär-
jestää tapaamisen kaupungin päättäjien kanssa. Kaupungilta tapaamisessa ovat mukana 
kaupunkisuunnitteluviraston sekä mahdollisesti rakennusvalvontaviraston ja kiinteistövi-
raston edustajat. Aluearkkitehti ottaa alustavasti kantaa, miten toivottu lisärakentaminen 
yhtiön tontilla on mahdollista ja millaisia reunaehtoja siihen liittyy. Kiinteistöviraston 
edustaja kertoo alustavasti mahdollisesta täydennysrakentamiskorvauksesta tai maan-
käyttösopimuksesta. (Helsingin kaupunginkanslia 2015) 
 
Kaupungin viranomaisilta täytyy varmistaa hankkeen toteutettavuus muun muassa raken-
nusoikeuden, autopaikkanormin ja maankäyttökorvauksen kannalta. Lisärakentaminen 
voidaan toteuttaa, jos rakennuksen tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta jäljellä. 
Ellei rakennusoikeutta ole riittävästi jäljellä lisäkerrosten rakentamiseen, kunnalta voi-
daan hakea poikkeamislupaa kaavan mukaisen rakennusoikeuden ylittämiseksi tai kaava-
muutosta. Näitä asioita käsitellään tarkemmin kohdassa Kaavoitustekniset asiat. 
 
Kun lisärakennusoikeuden määrä on tiedossa, asunto-osakeyhtiö tekee esisopimuksen uu-
sien osakkeiden merkitsemisestä rakennusliikkeen tai rakennuttajan kanssa. Esisopimuk-
sessa tulisi päättää myös siitä, miten suunnittelu- ja valmistelukustannukset jaetaan jos 
hanke toteutuu tai jää toteutumatta. (Nykänen et al 2013) 
 
Myös kaupunki voi itse käynnistää hankkeen omalla, rakentamattomalla tontillaan. Jos 
tontille on jo aiemmin rakennettu, tulee aloite lisärakentamiseen yleensä kiinteistön omis-
tajilta tai haltijoilta, kuten osiossa Asunto-osakeyhtiön vaihtoehdot lisärakentamiseen to-
detaan. Kaupunki on kuitenkin aina jollain tavalla mukana täydennysrakentamishank-
keissa. (Tampereen kaupunki 2014b)  
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2.7 Asunto-osakeyhtiön vaihtoehdot lisärakentamiseen 
Säännösten puolesta reunaehdot asunto-osakeyhtiön lisärakentamishankkeiden toteutta-
miseen löytyvät asunto-osakeyhtiölaista ja muista taloyhtiön toimintaa säätelevistä sää-
döksistä kuten kirjanpitolaki, asuntokauppalaki ja yritysverotuksen säädökset. Lisäksi li-
särakentamisen täytyy sopia kaupungin tai kunnan kehittämisstrategiaan ja alueen kaa-
voituksen täytyy soveltua lisärakentamiseen. (Nykänen et al 2013) 
 
Lisärakentaminen edellyttää käyttämätöntä rakennusoikeutta. Vanhoissa asunto-osake-
yhtiöissä on harvoin käyttämätöntä rakennusoikeutta. Tämän vuoksi lisärakennusoikeus 
on hankittava poikkeamisluvalla tai yleisemmin tontin kaavamuutoksella. Kun taloyhtiö 
valitsee lisärakentamisen toteutustapaa, asuntojen määrä ja kokovalikoima eivät ole vielä 
tiedossa. Ensiksi on selvitettävä kuinka paljon lisärakennusoikeutta uusi hanke voisi uu-
dessa kaavassa saada. Kaavoituksen toteutuminen voi olla hidas prosessi, sillä kaavasta 
voidaan tehdä valituksia, jotka täytyy hallinto-oikeuksissa hylätä kaavan toteutumiseksi. 
Varmuus kaavan sisällöstä saadaan vasta, kun se on tullut lainvoimaiseksi. (Nykänen et 
al 2013) Kaavoitukseen liittyviä asioita käsitellään tarkemmin osiossa Kaavoitustekniset 
asiat.  
 
Asunto-osakeyhtiöillä on käytännössä kuusi eri vaihtoehtoa lisärakentamisen toteuttami-
seen. Taulukko 2 havainnollistaa asunto-osakeyhtiön vaihtoehtoja lisärakentamisen to-
teuttamiseen. 
 
Taulukko 2. Asunto-osakeyhtiön vaihtoehdot lisärakentamiseen  
(Nykänen et al 2013, s. 65) 
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Vaihtoehdon valintaan vaikuttaa muun muassa se, sijaitseeko rakennus omalla vai vuok-
ratontilla. Omistustontilla sijaitsevat yhtiöt voivat joutua maksamaan maankäyttökor-
vauksen ja kaupungin vuokratontilla olevat yhtiöt voivat saada kaupungilta täydennysra-
kentamiskorvausta. Maankäyttösopimukseen ja täydennysrakentamiskorvaukseen liitty-
viä asioita käsitellään tarkemmin osiossa Kaavoitustekniset asiat. 
 
Voimassa olevien lakien ja säädösten vuoksi suunnattu osakeanti on useimmiten asunto-
osakeyhtiön kannalta järkevin vaihtoehto lisäkerrosten rakentamiseen. Tämä johtuu 
muun muassa siitä, että asunto-osakeyhtiö ei voi rahastoida muilta tahoilta keräämiään 
varoja, kuten luvussa 2.2 Korjaushankkeiden rahoittaminen todettiin. Suunnatussa osake-
annissa taloyhtiö saa pääomatuloja eikä verotettavaa tuloa. Taloudellisista syistä se on 
yleisimmin käytetty tapa, kun olemassa olevaan asunto-osakeyhtiöön tehdään lisää ker-
roksia. Alla käsitellään lisärakentamisen eri vaihtoehtoja tarkemmin sekä niiden heik-
kouksia ja vahvuuksia. 
Tontin osan vuokraus tai myynti ulkopuoliselle 
Mikäli asunto-osakeyhtiöllä on omistuksessaan suuri tontti ja siinä on rakentamatonta 
pinta-alaa, se voi myydä osan tontistaan ja sen rakennusoikeus ulkopuoliselle taholle ku-
ten rakennusliikkeelle tai rakennuttajalle. Vaihtoehtoisesti yhtiö voi myös vuokrata osan 
tontistaan lisärakentamiseen ja myydä samalla lisärakennusoikeuden. (Helsingin kaupun-
ginkanslia 2015, Nykänen et al 2013). Nykänen et al (2013) on tehnyt yhteenvedon tontin 
osan vuokraukseen tai myyntiin liittyvistä näkökohdista: 
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Taulukko 3. Tontin osan myynti tai vuokraus (Nykänen et al 2013, s. 71) 
 
 
Tontin myynnistä ja vuokrauksesta saatavat tulot ovat veronalaisia. Mikäli asunto-osake-
yhtiö saa tonttikaupoilla merkittävää tuloa, eikä vähennyskelpoisia menoja ole riittävästi, 
se joutuu maksamaan voitosta yhteisöveroa 20 % (Veronmaksajat 2015a).  
 
Tontin osan vuokraaminen ulkopuoliselle tuottaa tasaista vuosittaista kassavirtaa ja 
asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksen kannalta tuloksen säätelyyn (eli nollatulokseen pääse-
miseksi) riittänevät tavanomaiset keinot, kuten esimerkiksi vastikkeiden pienentäminen, 
poistot ja vuosikorjauskulut. (Nykänen et al 2012) 
 
Sen sijaan tontin osan myynnistä asunto-osakeyhtiö voi saada merkittävää kertaluontoista 
tuloa, joka realisoituu kerralla. Vähennyskelpoisia menoja ovat muun muassa kaupungin 
perimä maankäyttökorvaus sekä asunto-osakeyhtiön peruskorjaus. Perusparannusten 
hankintamenoja (esimerkiksi pysäköintihallin tai hissin rakentaminen) ei voida poistaa 
kerralla, vaan ne on aktivoitava taseeseen ja poistettava sieltä seuraavien vuosien aikana. 
Suurin sallittu poistoprosentti riippuu hankintamenosta, esimerkiksi pysäköintihallin 
poistoprosentti vuodessa on enintään 7 %. (Nykänen et al 2012; Laaksonen 2007) 
 
Jos asunto-osakeyhtiön kiinteistöstä erotetaan osa, joka myydään esimerkiksi uuden 
asunto-osakeyhtiön perustamista varten, voidaan päätös tehdä yhtiökokouksessa enem-
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mistöllä. Jos kiinteistön osan luovuttamisen johdosta yhtiöjärjestykseen joudutaan teke-
mään muutoksia, tulee muutokseen saada 2/3 enemmistö yhtiökokouksessa annetuista ää-
nistä ja edustetuista osakkeista. Enemmistöpäätös voidaan tehdä, kun luovutus koskee 
vain sellaista kiinteistön osaa, jossa ei ole osakkeenomistajien hallinnassa olevia tiloja, 
eikä luovutus vaikuta olennaisesti osakkeenomistajien huoneistojen käyttämiseen. Jos 
nämä kriteerit eivät täyty, vaaditaan päätökseen kaikkien osakkeenomistajien suostumus. 
(Helsingin kaupunginkanslia 2015) Asunto-osakeyhtiön lainsäädäntöä on käsitelty lisää 
luvussa 3.1.3. 
Vuokratontin osan luovutus takaisin vuokranantajalle 
Vuokratontilla oleva yhtiö voi luovuttaa osan tontistaan takaisin vuokranantajalle (kunta 
tai yksityinen) ja jäljellä olevasta tontin osasta laaditaan uusi sopimus. Lunastetulle tontin 
osalle etsitään rakennusliike tai rakennuttaja, joka tekee rakentamattomalle tilalle uusia 
asuntoja tai liikehuoneistoja. Nykänen et al (2013) on tehnyt yhteenvedon tontin osan 
luovutukseen liittyvistä näkökohdista: 
 
Taulukko 4. Vuokratontin osan takaisin luovutus (Nykänen et al 2013, s. 72) 
 
 
Asunto-osakeyhtiölle maksetaan täydennysrakentamiskorvaus tontin osan luovuttami-
sesta lisärakentamiseen ja mahdollisesti lisäkorvaus jos autopaikkoja täytyy rakentaa kal-
liisti uudelleen. Kirjanpidollisesti tontin luovutuksesta taloyhtiö saa veronalaista tuloa, 
josta voidaan vähentää peruskorjauskuluja, kuten aiemmin todettiin. (Nykänen et al 2012) 
Suunnattu maksullinen osakeanti ulkopuoliselle 
Suunnattu maksullinen osakeanti on mahdollinen omalla tontilla olevassa asuntoyhtiöissä 
ja lisäksi myös vuokratontilla olevassa asunto-osakeyhtiössä, mikäli lisärakentamiseen 
saadaan lupa tontin omistajalta. Vuokratontilla lisärakentaminen merkitsee tontin vuok-
rasopimuksen uusimista. (Nykänen et al 2013, s. 70) 
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Suunnatussa osakeannissa asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan lisäämällä 
osakkeiden määrää ja sitomalla lisärakennusoikeus näihin osakkeisiin. Yhtiö myy mer-
kintäoikeuden uusiin osakkeisiin rakennusliikkeelle tai rakennuttajalle, joka toteuttaa li-
särakennushankkeen ja myy huoneistot eteenpäin. Osakeannilla saatavat tulot taloyhtiö 
kirjaa osakepääomaansa. Osakepääoman kasvu ei ole verotettavaa tuloa ja yhtiö voi käyt-
tää varat haluamallaan tavalla esimerkiksi korjaus- ja perusparannushankkeiden rahoitta-
miseen. (Nykänen et al 2013; Helsingin kaupunginkanslia 2015) Nykänen et al (2013) on 
tehnyt yhteenvedon suunnattuun osakeantiin liittyvistä näkökohdista: 
 
Taulukko 5. Suunnattu osakeanti (Nykänen et al 2013, s. 70) 
 
 
Yhtiöjärjestyksen muutos edellyttää 2/3 enemmistöpäätöstä yhtiökokouksessa. On myös 
mahdollista, että asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä päätöksentekomenettelyä on tiu-
kennettu ja yhtiöjärjestyksen muutos vaatii esimerkiksi 3/4 määräenemmistön. (Nykänen 
et al 2013, s. 70) 
 
Verotuksellisista syistä suunnattu osakeanti on usein järkevin vaihtoehto asunto-osake-
yhtiön lisärakentamiseen, etenkin kun kyseessä on lisäkerrosten rakentaminen. Tässä 
vaihtoehdossa saatu tulo voidaan käyttää verovapaasti myös perusparannushankkeisiin 
(kuten hissin rakentamiseen), toisin kuin aiemmin esitellyissä vaihtoehdoissa. 
 
Asunto-osakeyhtiön uuden ja vanhan osan osakkaiden vastikkeiden jako täytyy ratkaista 
osakkaiden yhdenvertaisuus huomioiden ja siten, että kumpikaan osapuoli ei hyödy toisen 
kustannuksella. Kuten asunto-osakeyhtiölaissa (2009) säädetään, yhtiövastike voidaan 
yhtiöjärjestyksessä määrätä maksettavaksi siten, että tiettyjä menoja varten on eri maksu-
peruste tai että maksuvelvollisuus koskee vain tiettyjen osakkeiden omistajia. (Asunto-
osakeyhtiölaki, 3. luku 3 §) 
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Vanhan osakeyhtiön kaikkien osakkeiden lunastus ja uudisrakentaminen 
Täydennysrakentaminen voi tapahtua myös siten, että vanha rakennus puretaan ja tilalle 
rakennetaan uusi isompi rakennus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ulkopuolinen 
sijoittaja hankkii itselleen täyden päätäntävallan eli kaikki asunto-osakeyhtiön osakkeet. 
Tämä saattaa viedä kuitenkin runsaasti aikaa, jonka vuoksi se ei ole ollut kovin yleistä. 
(Nykänen et al 2013) Lisäksi voidaan todeta, että lisärakentamisen määrän tulee olla mer-
kittävä, koska vanhojen osakkeiden hankkiminen, vanhan rakennuksen purkaminen ja 
uuden rakennuksen rakentaminen aiheuttavat merkittäviä ”ylimääräisiä” kustannuksia. 
Nykänen et al (2013) on tehnyt yhteenvedon asunto-osakeyhtiön osakkeiden myyntiin 
liittyvistä näkökohdista: 
 
Taulukko 6. Kaikkien asunto-osakeyhtiön osakkeiden myynti (Nykänen et al 2013, s. 72) 
 
 
Myös Kurvinen et al (2012) toteaa, että taloudellisesti tarkasteltuna vanhan rakennuksen 
purkaminen ja uuden rakentaminen sen tilalle voi tulla kyseeseen joissain tapauksissa. 
Taloudellisuus kuitenkin edellyttää, että vanhassa rakennuksessa on merkittäviä korjaus-
tarpeita tai puutteita. Lisäksi voidaan todeta, että uuden rakennuksen rakentaminen van-
han rakennuksen tilalle edellyttää elinkaarikustannustarkasteluun perustuvaa päätöksen-
tekoa, jota asunto-osakeyhtiöitä yleisemmin käyttävät suuret kiinteistöomistajat ja vuok-
rataloyhtiöt. (Kurvinen et al 2012) 
 
Tontilla oleva rakennusoikeuden määrä vaikuttaa tontin arvoon. Tämän vuoksi vanhan 
osakeyhtiön osakkeenomistajat voivat hyötyä taloudellisesti uuden asemakaavan suurem-
masta rakennusoikeudesta, mikäli osakkeet myydään vasta asemakaavan muutoksen jäl-
keen (Nykänen et al 2013). 
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Asunto-osakeyhtiö rakennuttaa uusia asuntoja 
Asunto-osakeyhtiölain 1 luvun 2 §:ssa säädetään, että asunto-osakeyhtiön tarkoitus on 
omistaa ja hallita ”vähintään yhtä sellaista rakennusta tai sen osaa, jossa olevan huoneis-
ton tai huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä 
määrätty osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi.”. 1 luvun 5 §:ssa 
säädetään, että asunto-osakeyhtiö huolehtii hallinnassaan olevien rakennusten pidosta. Li-
säksi säädetään, että ” Kiinteistön ja rakennusten rakentamisesta yhtiö huolehtii siten kuin 
perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä määrätään tai muuten sovitaan.” (Asunto-
osakeyhtiölaki) 
 
Nykänen et al (2013) mukaan uusien asuntojen rakentaminen ja myyminen ei kuulu 
asunto-osakeyhtiön toimenkuvaan, sillä asunto-osakeyhtiö joutuu silloin kantamaan 
markkinariskejä. Mikäli asunnot rakennutetaan vastikerahoituksella, se edellyttää kaik-
kien osakkaiden suostumuksen. (Nykänen et al 2013, s. 73) Kuitenkin asunto-osakeyh-
tiölain mukaan yhtiövastikkeella voidaan kattaa yhtiön menot, jotka aiheutuvat kiinteis-
tön ja rakennuksen perusparannuksesta tai lisärakentamisesta (3. luku 2 §). Rakennus-
hankkeeseen tarvitaan rakennusaikaista rahoitusta, koska tuotto saadaan vasta myydyistä 
osakkeista ja menoja kertyy jo ennen kaikkien osakkeiden myyntiä. 
 
Uusien asuntojen myynnistä saadut tulot ovat asunto-osakeyhtiölle veronalaista tuloa. 
Nykänen et al (2013) on tehnyt yhteenvedon asunto-osakeyhtiön rooliin rakennuttajana 
liittyvistä näkökohdista: 
 
Taulukko 7. Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana (Nykänen et al 2013, s. 73) 
 
 
Kuten yllä olevasta taulukosta voidaan todeta, mikäli asunto-osakeyhtiö hoitaa lisäraken-
tamishankkeen rakennuttamisen, riskit ovat suurimmat. Tästä kuitenkin seuraa se, että 
myös tuottopotentiaali on suurin. Rakennuttaja kantaa riskin asuntojen markkinoinnista 
37 
ja rakennusprojektista. Voidaan todeta, että hyvin harvassa asunto-osakeyhtiössä on sel-
laista osaamista ja riskinkantokykyä, jota asuntorakennuttamisessa tarvitaan. On kuiten-
kin mahdollista, että asunto-osakeyhtiö palkkaa rakennuttamistehtävään ulkopuolisen 
konsultin, mutta se ei silti poista riskiä asunto-osakeyhtiöltä. (Nykänen et al 2013) 
 
RS-järjestelmän toimivuuden kannalta olisi hyvä vaihtoehto, että taloyhtiö toimisi perus-
tajaosakkaana lisäkerrosten rakentamisessa. RS-järjestelmää käsitellään tarkemmin lu-
vussa 3.1.4. 
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3 LISÄRAKENTAMISEN KANNATTAVUUS 
Lisärakentaminen on haastava hanke, johon liittyy paljon säädöksiä ja määräyksiä, jotka 
vaikuttavat hankkeen kannattavuuteen merkittävästi. Jotta hankkeen taloudellinen kan-
nattavuus voitaisiin riittävällä tarkkuudella ennustaa esisuunnitteluvaiheessa, täytyy mer-
kittävimmät kannattavuuteen vaikuttavat tekijät tunnistaa. 
 
Tässä luvussa perehdytään lisärakennushankkeen taloudelliseen kannattavuuteen vaikut-
taviin tekijöihin. Rakennetekniikan ja talotekniikan osalta käsitellään lyhyesti myös ener-
giasäästötoimenpiteitä, jotka tulevat mahdolliseksi lisärakentamisen yhteydessä.  
 
Lisärakennushankkeeseen kuuluu monta osapuolta, joiden intressit eroavat vahvasti toi-
sistaan. Jotta lisärakennushanke toteutuisi, sen täytyy olla mielekästä ja kannattavaa ai-
nakin seuraavien osapuolten näkökulmasta: 
 asukas, 
 taloyhtiö, 
 rakennuttaja/rakennusliike, 
 kaupunki/kunta ja laajemmassa mittakaavassa yhteiskunta 
 sekä muut sidosryhmät kuten sijoittajat. 
Tässä työssä tarkastellaan lisärakentamisen taloudelliseen kannattavuuteen vaikuttavia 
tekijöitä yksittäisen taloyhtiön näkökulmasta. 
3.1 Juridiikka 
Rakentamista ohjataan eritasoisilla ohjeilla ja määräyksillä. Viranomaiset voivat poiketa 
näistä omilla päätöksillään. Tavallisesta rakentamisesta poiketen lisärakentamisessa täy-
tyy kiinnittää muutamiin säädöksiin erityistä huomiota. Lisärakentamisen ja sen kannat-
tavuuden kannalta merkittävimmät juridiset säädökset on käsitelty lyhyesti alla. 
3.1.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 
Kaikessa rakentamisessa täytyy noudattaa voimassa olevaa maankäyttö- ja rakennuslakia 
(MRL). Maankäyttö- ja rakennuslain 1 luvun 5 § mukaan alueiden käytön suunnittelun 
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tavoitteena on yhdyskuntarakenteen taloudellisuus ja joukkoliikenteen toimintaedellytys-
ten takaaminen. Lisärakentaminen tukee näitä tavoitteita, kuten aiemmin on esitelty. Li-
särakennushankkeen kannalta oleellisimpia määräyksiä on käsitelty seuraavaksi. 
Rakennuslupa 
18 luvun 125§:ssa säädetään ”Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Ra-
kennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa ra-
kennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan lasketta-
van tilan lisäämiseen.” Näin ollen lisärakennushanke vaatii aina rakennusluvan.  
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennuksen suunnittelu ja 
toteutus tapahtuvat rakentamista koskevien säännösten, määräysten sekä myönnetyn lu-
van mukaisesti. Lisärakennushanketta koskevan rakennusluvan hakijana on aina tontin-
haltija eli taloyhtiö (Koskinen 2015). 
 
Myönteisen rakennuslupapäätöksen hinta vaihtelee kaupungeittain. Esimerkiksi Tampe-
reella myönteisen rakennuslupapäätöksen hinta määräytyy rakennushankkeen mukaan; 
perusmaksu on 450 € + 5 €/ke-m2 (Koskinen 2015). Rakennuslupaprosessin läpimenoaika 
vaihtelee projektikohtaisesti. Selkeän ja yksinkertaisen rakennushankkeen käsittely on 
nopeampaa kuin laajan ja monimutkaisen. Rakennusluvan hakemiseen tulee varata aikaa 
muutama kuukausi, riippuen jonotusajoista (Koskinen 2015). Lisäksi tulee huomioida, 
että rakennuslupahakemuksen valmisteluun kuluu aikaa ja suunnittelukustannuksia. 
Asemakaava 
7 luku 59 §: ”Jos asemakaava tai kaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima 
ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan 
laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset.” 7 luku 60 § määrää kunnan seuraa-
maan asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa uudistamaan vanhentuneita asema-
kaavoja. Esimerkiksi Tampereella vanhojen kaupunginosien asemakaavoja on uudistettu, 
eikä maanomistajilta tällöin peritä kustannuksia. Kaavoitukseen liittyviä asioita ja kus-
tannuksia käsitellään tarkemmin luvussa 3.3. 
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3.1.2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, 
olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta. 
Tarkemmat rakentamista koskevat säännökset ja ohjeet on koottu Suomen rakentamis-
määräyskokoelmaan (SRMK). Rakennusten korjaamisen ja lisärakentamisen kannalta 
oleellisimmat säännökset liittyvät rakennusten energiatehokkuuteen ja paloturvallisuu-
teen sekä asuntosuunnitteluun. 
D3 rakennusten energiatehokkuus 
SRMK D3 määrittelee rakennusten energiatehokkuuden vaatimukset uusien rakennusten 
osalta. Rakennusten ulkovaipan lämmönläpäisykertoimen (U-arvon) määräystasoa on 
Suomessa kiristetty vuosikymmenten aikana useaan kertaan, kuten alla olevasta taulu-
kosta voidaan havaita: 
 
Taulukko 8. U-arvovaatimusten kehittyminen Suomessa (Vinha et al 2013, s. 28) 
 
 
Ulkovaipan pienempi U-arvo merkitsee parempaa lämmöneristävyyttä, mistä seuraa vä-
häisempi lämmitysenergian kulutus. Lisäkerrosten rakentamisessa noudatetaan voimassa 
olevia määräyksiä ja näin ollen lisäkerrosten uudet asunnot kuluttavat vähemmän lämmi-
tysenergiaa kuin vanhat asunnot. Tilastokeskuksen mukaan lämmityksen osuus asuinker-
rostalon vuotuisista hoitokuluista oli vuosina 2012–2013 keskimäärin: 
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Taulukko 9. Eri vuosikymmenillä rakennettujen asunto-osakeyhtiöiden lämmityksen 
osuus hoitokuluista vuonna 2013 (Tilastokeskus 2015) 
Rakennus‐
vuosi 
1960‐luku  1970‐luku  1980‐luku  1990‐luku  2000‐luku 
€/m2/kk  1,21  1,16  1,01  0,97  0,82 
 
Taulukko 9 osoittaa, että vuonna 2013 esimerkiksi 2000-luvulla rakennetussa kerrosta-
lossa lämmityksen absoluuttinen euromääräinen osuus hoitokuluista oli noin 1/3 vähem-
män kuin 1960-luvulla rakennetussa kerrostalossa. Näin ollen koko rakennuksen asuin-
neliökohtainen lämmönkulutus pienenee lisärakentamisen myötä. Näyttäisi siltä, että 
lämmityksen suhteellinen osuus asuinkerrostalon kaikista hoitokuluista on noin luokkaa 
20 – 25 % kerrostalon rakennusvuodesta riippumatta (Nykänen et al 2013, s. 119; luku 
3.11).  
E1 rakennusten paloturvallisuus 
Asuinrakennusten paloturvallisuudesta määrätään SRMK:n osassa E1. Rakennukset jae-
taan kolmeen paloluokkaan; P1, P2 ja P3 vaatimustason mukaan. Asuinkerrostalot kuu-
luvat pääasiassa P1-paloluokkaan ja harvemmin P2-paloluokkaan. P1-luokan kantavien 
rakenteiden odotetaan kestävän palossa sortumatta, eikä rakennuksen kokoa tai henkilö-
määrää ole rajoitettu. P2-luokan rakennuksen kantavien rakenteiden vaatimustaso voi olla 
P1-luokan tasoa matalampia. Riittävä turvallisuus saavutetaan rakennuksen kokoa rajoit-
tamalla sekä asettamalla vaatimuksia pintaosille ja paloturvallisuutta parantaville lait-
teille.  
 
Lisärakentamisen kannalta oleellisimmat määräykset liittyvät kerrosten lukumäärän kas-
vamiseen. Lisäkerrosten rakentamisen seurauksena kerrostalon paloturvallisuusvaati-
mukset voivat koventua. Lisärakentamisen paloteknisiä ratkaisuja on käsitelty laajemmin 
luvussa 3.7.4. 
G1 asuntosuunnittelu  
Rakennusten kulkuyhteyksistä määrätään seuraavaa: Kerrostalossa, jossa käynti asuin-
huoneistoihin on sisääntulon kerrostaso mukaan lukien kolmannessa tai sitä ylemmässä 
kerroksessa, porrasyhteys asuinhuoneistoihin on varustettava pyörätuolin ja pyörällisen 
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kävelytelineen käyttäjälle soveltuvalla hissillä. Mikäli käynti rakennukseen on kerrosta-
sojen välissä, sisääntulon kerrostasona on pidettävä näistä alempaa. Hissiyhteyden on li-
säksi ulotuttava ullakolle ja kellarikerrokseen, mikäli niissä on asumista palvelevia tiloja. 
Näin ollen hissi vaatii aina toimenpiteitä kerrostalon lisäkerrosten rakentamisen yhtey-
dessä. Hissin toteutuksen kannalta oleellisia asioita on käsitelty luvussa 3.9. Uuden hissin 
rakentamista hissittömään asuinkerrostaloon avustetaan rahallisesti ja sitä on käsitelty lu-
vussa 3.6. 
3.1.3 Asunto-osakeyhtiölaki 
Asunto-osakeyhtiölakia sovelletaan kaikkiin Suomessa rekisteröityihin asunto-osakeyh-
tiöihin. Asunto-osakeyhtiölain kannalta lisärakennushankkeessa täytyy huomioida erityi-
sesti osakeantiin, yhtiöjärjestyksen muuttamiseen, osakkeenomistajien yhdenvertaisuu-
teen ja yhtiövastikkeisiin liittyvät asiat. 
Osakeanti 
Asunto-osakeyhtiö voi antaa uusia osakkeita merkittäväksi maksua vastaan tai maksutta 
(13 luku 1 §). Maksullista osakeantia koskevassa päätöksessä on mainittava muun muassa 
kunkin rakennettavan uuden huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden lukumäärä ja 
osakkeesta maksettava rahamäärä. Yhtiön osakepääoman korottamispäätöksen yhtey-
dessä on yhtiöjärjestystä muutettava. (13 luku 5 §) 
Yhtiöjärjestyksen muutos 
Yhtiö tekee päätöksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta määräenemmistöllä (6 luku 34 §). 
Yhtiökokouksen määräenemmistöpäätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut 
vähntään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä (6 luku 27 §). Yhtiöjärjestyksen muuttami-
seen on saatava määräenemmistön lisäksi osakkeen omistajan suostumus, kun lisätään 
hänen maksuvelvollisuuttaa yhtiötä kohtaan, vähennetään hänen oikeuttaan yhtiön voit-
toon tai netto-omaisuuteen yhtiökokouksen päätöksellä tai muutetaan hänen osakkeidensa 
tuottamaa oikeutta hallita huoneistoa (6 luku 35 §). Tätä voitaneen tulkita siten, että mi-
käli yhtiöllä on omistuksessaan esimerkiksi liiketiloja, joita vuokrataan ulkopuoliselle ja 
yhtiöön rakennetaan lisää asuntoja ja näin ollen lisätään osakkeiden lukumäärää, tarvitaan 
aina jokaisen osakkeenomistajan suostumus. Lisärakentamisen vastikevaikutuksia käsi-
tellään luvussa 3.11. 
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Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus 
Kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä 
toisin. Yhtiökokous, hallitus tai isännöitsijä ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toi-
menpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua 
etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella. (1 luku 10 §) Yhtiökokous ei 
saa tehdä yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista päätöstä ilman sen osakkeenomistajan 
suostumusta, jonka kustannuksella epäoikeutettua etua annetaan (6 luku 28 §).  
Yhtiövastike 
Yhtiövastikkeella voidaan kattaa yhtiön menot, jotka aiheutuvat kiinteistön ja rakennuk-
sen perusparannuksesta tai lisärakentamisesta (3 luku 2 §). Yhtiövastike voidaan yhtiö-
järjestyksessä määrätä maksettavaksi siten, että tiettyjä menoja varten on eri maksupe-
ruste tai että maksuvelvollisuus koskee vain tiettyjen osakkeiden omistajia (3 luku 3 §). 
Näin ollen erilainen vastikeperuste uusien ja vanhojen asuntojen osakkailla on mahdol-
lista. 
3.1.4 Muu lainsäädäntö 
Muita lisärakentamiseen vaikuttavia säädöksiä voi olla kirjattuna esimerkiksi kunnan ra-
kennusjärjestykseen. Asunto-osakeyhtiön toimiessa rakennuttajana täytyy sen soveltaa 
asuntokauppalakia uusien asuntojen osalta. Asunto-osakeyhtiön lisärakentamisesta saa-
tavista veronalaisista tuloista ja vähennyskelpoisista menoista säädetään kirjanpitolaissa 
ja yritysverotuksen ohjeissa. Lisärakentamisen yhteydessä täytyy huomioida myös pelas-
tuslain asettamat vaatimukset väestönsuojista. 
Asuntokauppalaki 
Asunto-osakkeen ostajaa suojaa asuntokauppalaki. Lisärakennetut huoneistot voidaan 
myydä joko rakentamisvaiheen jälkeen tai rakentamisvaiheen aikana, jolloin lain säädök-
set ovat erilaisia. 
 
Mikäli uusi asunto myydään rakentamisvaiheen aikana, asunto-osakkeen ostajaa suojaa 
niin sanottu RS-järjestelmä. Tämän mukaan perustajaosakkaan on muun muassa asetet-
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tava osakkeenostajien hyväksi vakuudet. Vakuuksilla pyritään turvaamaan kohteen val-
mistuminen ja valmistumisen jälkeen ilmenneiden puutteiden ja vikojen korjaaminen 
siinä tapauksessa, että rakennuttaja joutuu maksuvaikeuksiin. (Asuntokauppalaki) 
 
Lisärakennettujen huoneistojen toteuttaja (luonnollinen henkilö, yksityinen tai julkinen 
oikeushenkilö tai taloyhtiö), joka omistaa asunto-osakkeet rakentamisvaiheen aikana, on 
lain mukaan velvollisuuksiltaan käytännössä perustajaosakas (1 luku 4§; 2 luku 1 c §). 
Lisärakennettujen huoneistojen rakentamisvaihe päättyy, kun uudet asuinhuoneistot on 
hyväksytty käyttöön otettaviksi (1 luku 5§). 
 
Käytännössä on todettu, että RS-järjestelmän soveltuvuus lisärakennushankkeisiin on 
huono. RS-järjestelmä on kehitetty tarpeeseen, jossa perustajaurakoitsija hallitsee 100 % 
sekä rakennuttajayhtiötä, että asunto-osakeyhtiötä. (Kaseva 2015) Mikäli lisärakentami-
nen toteutetaan osakeannin kautta, näin ei ole.  
Pelastuslaki 
Pelastuslain mukaan rakennuksen omistajan on uudisrakentamisen yhteydessä tehtävä ra-
kennukseen tai sen läheisyyteen väestönsuoja. Kerrostaloa varten on rakennettava väes-
tönsuoja, jos kerrosala on vähintään 1 200 neliömetriä ja siinä asutaan pysyvästi. Samalla 
tontilla tai rakennuspaikalla jo olevia rakennuksia, joita varten on väestönsuoja, ei oteta 
huomioon uudisrakennuksen väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta määrättäessä. (11 
luku 71 §)  
 
Jos rakennuksessa, jossa on väestönsuoja, tehdään rakennuksen laajentamiseen verratta-
vissa oleva muutostyö, myös väestönsuoja on kunnostettava siten, että se täyttää soveltu-
vin osin väestönsuojan teknisiä yksityiskohtia koskevat vaatimukset, joista säädetään si-
säasiainministeriön asetuksella. (11 luku 72 §) 
 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, 
säädetään väestönsuojista, että pelastuslain 71 ja 72 §:ssä tarkoitetun väestönsuojan var-
sinaisen suojatilan pinta-alan tulee olla vähintään kaksi prosenttia asianomaisen raken-
nuksen yhteenlasketusta kerrosalasta. (5.5.2011/408, 2 §) 
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Tampereen kaupungin mukaan olemassa olevalle väestönsuojalle ei tule velvoitteita lisä-
rakentamisen yhteydessä, mikäli olemassa olevan asuinrakennuksen osalle ei tehdä muu-
toksia. Mikäli uudisrakentamista vastaavan lisärakentamisen laajuus on 1 200 ke-m2 tai 
enemmän, asuinrakennuksen väestönsuojan suojatilan tarve 2 % rakennettavasta kerros-
alasta. (Järvinen 2015) Väestönsuojan rakentamisesta aiheutuvat kustannukset ovat täysin 
tapauskohtaisia. 
3.2 Rakennusoikeuden hinta 
Asunto-osakeyhtiön vaihtoehdot lisärakentamiseen –luvussa todettiin, että useimmiten 
järkevin tapa lisäkerrosten rakentamiseen on suunnattu osakeanti. Tässä rakennuttaja os-
taa merkintäoikeuden uusiin osakkeisiin, joihin on sidottu lisärakennusoikeus. 
 
Rakennusoikeuden arvo on neuvottelukysymys ostajaehdokkaan ja taloyhtiön kesken. 
Arvo määräytyy markkinaehtoisesti, minkä vuoksi kasvukeskuksissa on reuna-alueita 
korkeampi rakennusoikeuden arvo. Voidaankin todeta, että rakennuspaikan sijainnilla on 
yleensä suurin vaikutus rakennusoikeuden ja uusien huoneistojen hintaan. Lisäksi lisära-
kennusoikeudesta saatavaan hintaan vaikuttaa yleisesti kohteen houkuttelevuus (esimer-
kiksi kohteen laajuus, yhteistyö taloyhtiön hallituksen kanssa sekä markkinatilanne). Li-
säksi vastuunjako lisärakentamisesta syntyvistä kustannuksista taloyhtiön ja lisäkerrosten 
päätoteuttajan kesken vaikuttaa lisärakennusoikeudesta maksettavaan hintaan. (Kaseva 
2015) 
 
Maanmittauslaitos tarjoaa kiinteistötietopalvelua, johon on rekisteröity tietoa kiinteistö-
jen luovutuksista ja kauppahinnoista. Kiinteistötietopalvelun kautta voi hakea ajantasaista 
tietoa tehdyistä kiinteistökaupoista maksua vastaan. (Maanmittauslaitos 2015) Tämän 
diplomityön resurssien puitteissa kiinteistötietopalvelun käyttö ei ollut mahdollista. 
Suunnatussa osakeannissa myytyjen lisäosakkeiden merkintäoikeuden hinta riippuu suo-
raan lisäosakkeille kirjatun lisärakennusoikeuden hinnasta. Tätä tietoa ei ole rekisteröity 
maanmittauslaitoksen kiinteistötietopalveluun.  
 
Terttu Vainion (2014) raportin mukaan esimerkiksi Helsingin Jätkänsaaren ja Kalasata-
man tonttien rakennusoikeuden hinta on vaihdellut 1000 – 2000 €/ke-m2. Risto Peltolan 
artikkelin mukaan Helsingissä rakennusoikeuden hinta kaupungin rakentamattomien 
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tonttien kaikissa tonttikaupoissa oli keskimäärin 630 €/ke-m2 vuonna 2013. Tampereella 
keskustan uudisalueilla rakennusoikeuden hinta on ollut lähes 1000 €/ ke-m2 (Vainio 
2014). Nykänen et al (2012) ovat käyttäneet raportissaan Tampereen Tammelan alueen 
rakennusoikeiden arvona 300 – 500 €/ke-m2, jota voitaneen pitää Tampereen keskusta-
alueella varovaisen realistisena arviona. Vainion, Peltolan ja Nykäsen julkaisujen perus-
teella voidaan todeta, että rakennusoikeuden hinnassa on ennalta arvattavasti yhtä suuri 
suhteellinen hajonta kuin asuntojen hinnoissa eri alueilla. 
3.3 Kaavoitustekniset asiat 
Lisärakentaminen voidaan toteuttaa, jos rakennuksen tontilla on käyttämätöntä rakennus-
oikeutta jäljellä. Ellei rakennusoikeutta ole riittävästi jäljellä lisäkerrosten rakentamiseen, 
voidaan hakea poikkeamislupaa kaavan mukaisen rakennusoikeuden vähäiseen ylittämi-
seen rakennusvalvontavirastosta. Poikkeamispäätöstä varten pyydetään usein myös kau-
punkisuunnitteluviraston lausunto. Näin voidaan menetellä, mikäli poikkeaminen ei ole 
vähäistä suurempaa. (Helsingin kaupunkikanslia 2015; Lukkarinen et al 2011, s. 18) Ko-
kemusten perusteella Tampereen kaupungin käytäntö on ollut, että vähäinen poikkeami-
nen merkitsee enintään yhtä lisäkerrosta ja kaksi lisäkerrosta tai rakennusoikeuden mer-
kittävä lisäys vaatii tavallisesti kaavamuutoksen. Hankkeen laajuus vaikuttaa taloudelli-
seen kannattavuuteen ja merkittävän taloudellisen hyödyn saaminen edellyttää laajaa han-
ketta, joka lähes aina vaatii kaavamuutoksen. 
Poikkeamislupaprosessi 
Poikkeamisluvan läpimenoaika riippuu poikkeamisen laajuudesta. Tampereen kaupungin 
kaavainsinööri Merja Kinoksen (2015) mukaan melko pieni poikkeaminen (tapauskoh-
tainen arviointi, jossa huomioidaan rakennusala, kerrosluku, pääkäyttötarkoitus ja raken-
nusoikeuden ylitys < 20%) kuuluu asemakaavapäällikön toimivaltaan ja päätöksen saa 
noin 3 – 4 viikossa. Suurempi poikkeaminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan 
ja päätöksen saaminen kestää 1 – 2 kuukautta. Mikäli poikkeusluvan kohde sijaitsee alu-
eella, jonka Museovirasto on määritellyt valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi 
kulttuuriympäristöksi, täytyy hakemuksesta pyytää lausunnot maakuntamuseolta sekä 
ELY-keskukselta, mikä venyttää hakemuksen käsittelyaikaa noin 2 – 3 kuukauteen ja tuo 
lisäkustannuksia. Myönteisen poikkeuslupapäätöksen hinta Tampereella ja Helsingissä 
on ollut tavallisesti hieman alle 1000 €, kaupungista riippuen. Kustannuksiin vaikuttaa 
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muun muassa naapureiden kuuleminen ja mahdolliset kuulutukset. (Kinos 2015) Yksi-
tyiskohtaisempaa tietoa poikkeuslupaprosessista ja sen kustannuksista saa kaupunkien in-
ternetisivuilta.  
Kaavamuutosprosessi 
Tampereen kaupungin kaavainsinööri Merja Kinoksen (2015) mukaan selkeä ja ristirii-
daton kaavamuutos voidaan saada valmiiksi noin 1,5 – 2 vuodessa. Suuret kaavamuutok-
set ja valitukset lisäävät prosessin kestoa vuosilla. Kaavamuutoksen kustannus riippuu 
muutoksen laajuudesta ja vaihtelee kaupungeittain. Vaikutuksiltaan pieni asemakaavan 
muutos, jossa suunnittelutyö on vähäinen (esimerkiksi tonttijako), maksaa Tampereella 
3 700 €. Tämän lisäksi kustannuksia tulee muun muassa kuulutuksesta ja kiinteistönmuo-
dostuksesta noin 2 000 – 3 000 €. Vaikutuksiltaan merkittävä asemakaavan muutos teh-
dään Tampereella tuntihinnoittelun mukaan. (Tampereen kaupunki 2014c) Helsingissä 
vähäisen kaavamuutoksen hinta on tapauskohtaisesti noin 2 000 €.  Muutoksen hinta 
muuttuu toimenpiteen vaativuuden kasvaessa ja esimerkiksi merkittävän lisärakentamis-
hankkeen vaatima kaavamuutos voi maksaa jopa 18 000 €. (Helsingin kaupunki 2015c) 
Yksityiskohtaisempaa tietoa kaavamuutosprosessista ja sen kustannuksista saa kaupun-
kien internetisivuilta.  
Maankäyttökorvaus ja täydennysrakentamiskorvaus 
Rakennusoikeuden kasvu nostaa tontin arvoa, jonka seurauksena omistustontilla oleva 
yhtiö voi joutua maksamaan korvausta ja vuokratontilla oleva yhtiö voi saada korvausta 
seuraavan kaavion mukaisesti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OMISTUS-
TONTIT 
MAANKÄYTTÖ-
KORVAUS  
KUNNALLE 
VUOKRA-
TONTIT 
TÄYDENNYS- 
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Kaavamuutoksen toteutumiseen vaikuttaa poliittiset päätökset ja linjaukset, kuten luvussa 
2.4 käsiteltiin. Näillä on pyritty lisäämään lisä- ja täydennysrakentamisen osuutta asun-
totuotannossa kaupungeissa. 
Asunto-osakeyhtiö omalla tontilla – maankäyttösopimus ja -korvaus 
Suuri lisärakennusmäärä edellyttää tyypillisesti kaavamuutosta, koska kaupunkitonteilla 
on harvoin jäljellä paljon rakennusoikeutta. Omistustonteilla sijaitsevien taloyhtiöiden 
täytyy neuvotella kunnan kanssa maankäyttösopimus, kun tontinomistajalle koituu kaa-
vamuutoksesta merkittävää hyötyä (Helsingin kaupunkikanslia 2015). Perittävä maan-
käyttökorvaus perustuu rakennusoikeuden arvoon markkinoilla (Nykänen et al 2013). 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään maankäyttösopimuksesta ja alueen kehittämis-
korvauksista seuraavasti: ”Asemakaavoitettavan alueen maanomistajalla, jolle asema-
kaavasta aiheutuu merkittävää hyötyä, on velvollisuus osallistua kunnalle yhdyskuntara-
kentamisesta aiheutuviin kustannuksiin” (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 91 a §). Kustan-
nuksiin osallistumisesta on pyrittävä sopimaan maanomistajan kanssa. Ensisijaisesti tämä 
tapahtuu maankäyttökorvauksella (Lukkarinen et al 2011, s. 19). ”Jos maanomistajan 
kanssa ei ole syntynyt sopimusta hänen osallistumisestaan yhdyskuntarakentamisesta ai-
heutuviin kustannuksiin, kunta voi periä maanomistajalta asemakaavan mukaiselle ton-
tille asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden, rakennusoikeuden lisäyksen tai käyttö-
mahdollisuuden muutoksen aiheuttamaan tontin arvonnousuun suhteutetun osuuden 
kaava-alueen rakentamista palvelevan yhdyskuntarakentamisen arvioiduista kustannuk-
sista” (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 91 c §). Tätä kehittämiskorvausmenettelyä pidetään 
kuitenkin toissijaisena keinona (Tampereen kaupunki 2014a). 
 
Käytännöt ja lain soveltaminen vaihtelevat hieman kaupungeittain ja esimerkiksi Tampe-
reen kaupungin yleinen käytäntö on luettavissa Tampereen kaupungin maapolitiikan lin-
jauksista. Asemakaavoittamattomilla alueilla maankäyttösopimusmenettelyä voidaan so-
veltaa yksittäisissä tapauksissa yhdyskuntarakenteen sisällä olevissa pääosin rakenne-
tuissa tai pinta-alaltaan pienissä omistusyksiköissä (Tampereen kaupunki 2014a). 
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Tampereella maankäyttökorvausta peritään 40 prosenttia arvonnoususta, mutta korvausta 
ei kuitenkaan peritä alle 100 000 € arvonnoususta (Tampereen kaupunki 2014b). Maan-
käyttökorvausta ei myöskään peritä, mikäli rakennusoikeuden lisäyksen määrä on alle 
500 ke-m2 (Tampereen kaupunki 2014a). Helsingissä merkittävän hyödyn rajana pidetään 
rahallista hyötyä, joka on 1 000 000 € tai enemmän. Kun arvonnousu on vähintään 1 000 
000 €, tontinomistaja on velvollinen maksamaan kaupungille korvauksen, joka on 35 % 
arvonnoususta, joka ylittää 1 000 000 €. (Helsingin kaupunkikanslia 2015) Jos hyöty jää 
alle tämän, maankäyttösopimusta ei tehdä eikä korvausta makseta.  
 
Taloyhtiöiden tulee huomioida, että hankkeissa, joissa hyöty on merkittävä ja maankäyt-
tösopimus tehdään, korvaus erääntyy maksettavaksi kaavan saadessa lainvoiman. (Luk-
karinen et al 2011, s. 19) Maankäyttösopimus hyväksytään kaupunginhallituksessa sa-
manaikaisesti asemakaavaehdotuksen hyväksymisen kanssa (Tampereen kaupunki 
2014a). 
 
Lisä- ja täydennysrakentamisen kannustimeksi vaadittavaa korvausta voidaan pienentää 
kaupungin maapolitiikan linjauksilla. Esimerkiksi Tampereen kaupungin maapoliittisten 
linjausten (2014) mukaan maankäyttökorvauksen perusteena olevasta arvonnoususta jä-
tetään merkittävä osa (enintään 85 %) huomioon ottamatta seuraavissa tai vastaavissa 
asuinkorttelialueiden täydennysrakentamistilanteissa, joissa välitön kaupungille syntyvä 
yhdyskuntarakentamisen tarve on vähäinen:  
1. Nykyisten rakennusten korottaminen tai ns. ullakkorakentaminen 
2. Laitospysäköintiä edellyttävä lisärakentaminen tontin/korttelin sisällä 
3. Täydennysrakentamisen yhteishankkeet (useampi tontti/kortteli), joita suunnitel-
laan kokonaisuutena 
4. Käyttötarkoituksen muutokset nykyisen rakennuksen sisällä asuntorakentamiseen 
5. Täydennysrakentamishanke ja hankkeen yhteydessä mahdollisesti toteutettava 
peruskorjaus edistävät merkittävästi energiatehokkuutta 
6. Täydennysrakentaminen edellyttää nykyisten ei suojelullista arvoa omaavien ra-
kennusten purkua 
Maksimaalinen vähennys (85 %) voidaan tehdä, mikäli useampi (vähintään neljä kohtaa) 
edellä mainituista tilanteista toteutuu. Täydennysrakentamisen tilanteet ja edellytykset 
ovat keskenään erilaisia, joten kohtien painotukset arvioidaan tapauskohtaisesti. Lisäksi 
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on säädetty, että lisä- tai täydennysrakentamisen on tapahduttava kohtuullisen ajan (esi-
merkiksi 3 vuotta) kuluessa kaavamuutoksesta, muutoin korvaus peritään täysimääräi-
senä. (Tampereen kaupunki 2014a) Ehtojen perusteella voidaan todeta, että maksimaali-
nen vähennys toteutunee vain harvoissa tapauksissa, mikäli lisärakentaminen on vähäistä. 
Kuitenkin maankäyttökorvauksen osittainen vähennys on niissäkin mahdollinen. 
Asunto-osakeyhtiö kaupungin vuokratontilla – täydennysrakentamiskorvaus 
Kaupungeissa merkittävä osa asuntorakentamisesta on toteutettu kaupungin omistamille 
tonteille. Myös näillä tonteilla olevia asunto-osakeyhtiöitä, kiinteistöosakeyhtiöitä tai 
vastaavia pyritään kannustamaan täydennysrakentamiseen vastaavasti kuten maankäyttö-
sopimustilanteissa. (Tampereen kaupunki 2014a) 
 
Kaupungin vuokratontilla sijaitseva asunto-osakeyhtiö saa täydennysrakentamiskor-
vausta tontin osan luovuttamisesta lisärakentamiseen ja tontin rakennusoikeuden kasva-
misesta. Asunto-osakeyhtiölle voidaan maksaa lisäkorvaus jos autopaikkoja täytyy raken-
taa kalliisti uudelleen. (Nykänen et al 2012) Kannustimella pyritään siihen, että merkit-
tävä osa asemakaavan muutoksella saatavasta tontin asuinrakennusoikeuden kasvamisen 
taloudellisesta hyödystä osoitetaan nykyiselle vuokraoikeuden haltijalle.  
 
Esimerkiksi Tampereen kaupungin maapoliittisten linjausten (2014) mukaan korvauk-
sena on tontin maavuokran alentaminen enintään 85 % enintään 10 vuodeksi. Alennusta 
arvioitaessa tulee varmistaa, että asemakaavan muutoksella muodostuu merkittävästi 
uutta asuinrakennusoikeutta. Vuokran alennus määritellään tapauskohtaisesti. Maan-
vuokran alennusprosenttia ja alennetun vuokran kestoa arvioitaessa on voimassa samat 
kriteerit kuin täydennysrakentamiseen kannustavan maankäyttökorvauksen alentamisen 
tilanteessa. Korvauksen saamiseksi täytyy vähintään neljän seuraavista kohdista toteutua: 
1. Nykyisten rakennusten korottaminen tai ns. ullakkorakentaminen 
2. Laitospysäköintiä edellyttämä lisärakentaminen tontin/korttelin sisällä 
3. Täydennysrakentamisen yhteishankkeet (useampi tontti/kortteli), joita suunnitel-
laan kokonaisuutena 
4. Käyttötarkoituksen muutokset nykyisen rakennuksen sisällä asuntorakentamiseen 
5. Täydennysrakentamishanke ja hankkeen yhteydessä mahdollisesti toteutettava 
peruskorjaus edistävät merkittävästi energiatehokkuutta 
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6. Täydennysrakentaminen edellyttää nykyisten ei suojelullista arvoa omaavien ra-
kennusten purkua 
Nykyinen vuokraoikeuden haltija eli tontilla oleva asunto-osakeyhtiö on oikeutettu myy-
mään uusi rakennus- tai vuokraoikeus esimerkiksi ulkopuoliselle toteuttajalle, kuten ra-
kennusliikkeelle. (Tampereen kaupunki 2014a; Tampereen kaupunki 2014b) 
 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vuokratontilla oleva asunto-osakeyhtiö voi lisäker-
rosten rakentamista varten tehdä maksullisen osakeannin, joihin on merkitty lisäraken-
nusoikeus. Kaupunki kannustaa tähän alentamalla vanhaa vuokrasopimusta, mutta uudis-
rakennusoikeuden vuokra on ”normaali uudisvuokra”. Alennuskauden jälkeinen vuokra 
korjataan kohtuulliseksi normaalin hinnoittelun mukaisesti. Tällä tavoin myös kaupunki 
hyötyy vuokratonteilla olevien taloyhtiöiden lisärakentamisesta. (Toukoniemi 2015) 
 
Helsingissä puolestaan kaupunki maksaa vuokratontilla olevalle taloyhtiölle täydennys-
rakentamiskorvausta, jonka suuruus on 1/3 kaavamuutoksen tuomasta rakennusoikeuden 
nettoarvonnoususta. Korvaus voi olla suurempikin, mikäli nykyisten autopaikkojen uu-
delleen toteutus aiheuttaa merkittäviä investointeja. Korvaus on kuitenkin enimmillään 
2/3 nettoarvonnoususta. Korvaus maksetaan vuokrasopimuksen uusimisen yhteydessä 
sen jälkeen, kun kaavamuutos on saanut lainvoiman. (Helsingin kaupunginkanslia 2015)  
3.4 Autopaikkojen järjestäminen 
Asemakaavaan kirjattu pysäköintinormi määrittää autopaikkojen määrän suhteessa ker-
rosneliöihin (ke-m2). Pysäköintinormia ohjataan kaupunkikohtaisella pysäköintipolitii-
kalla. Pysäköintinormi ja alueen asemakaava on saatavilla kaupunkisuunnittelun viras-
tolta. Normiin vaikuttaa erityisesti kohteen etäisyys joukkoliikenneyhteyksistä, joukko-
liikenteen muoto ja alueen palvelutaso.  
 
Toisaalta kaupungin viranomaiset voivat antaa luvan normin autopaikkavaatimuksesta 
poikkeamiseen. Tampereen kaupungin kaavainsinööri Merja Kinoksen (2015) mukaan 
autopaikkavaatimuksesta poikkeaminen tutkitaan joka kerta tapauskohtaisesti. Asiaan 
vaikuttavat muun muassa tontin sijainti kaupunkirakenteessa ja se, paljonko autopaikkoja 
on suhteessa asuntojen lukumäärään. Toisaalta autopaikkojen vähäinen määrä suhteessa 
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asuntojen lukumäärään voidaan sallia esimerkiksi jos tontti sijaitsee joukkoliikennekäy-
tävän varrella ja voidaan olettaa, että asukkaat pääsevät vaivattomasti kulkemaan julkisen 
liikenteen avulla. 
Pysäköintipolitiikka Tampereella 
Vuoden 2014 lopussa julkaistussa Tampereen kaupungin alustavassa pysäköintipolitii-
kassa on ehdotettu, että autopaikkojen mitoitusnormi kerrostaloasumiselle olisi: 
 I keskusta-alueella 1 ap/150 ke-m2,  
 II alue/alakeskuksen kävelyvyöhykkeellä 1 ap/120 ke-m2 ja  
 III tehokkaan joukkoliikenteen vaikutusalueella 1 ap/110 ke-m2.  
Pysäköintipaikoista tulee toteuttaa vähintään 80 % (minimi) ja saa toteuttaa enintään 120 
% (maksimi). (Trafix Oy 2014) 
Pysäköintipolitiikka Helsingissä 
Myös Helsingin kaupunki on antanut laskentaohjeet autopaikkamäärille vuonna 2012. 
Helsingissä autopaikkojen mitoitusnormi kerrostaloasumiselle on: 
 I kantakaupungin eteläosa 
o Etäisyys linnuntietä lähimmälle metro- tai juna-asemalle on alle 400 met-
riä. Autopaikkoja tulee rakentaa vähintään suurempi luvuista 1 ap / 145 
ke-m2 tai 0,4 ap/asunto. 
o Kantakaupungin eteläosan muille alueille autopaikkoja tulee rakentaa vä-
hintään suurempi luvuista 1 ap / 135 ke-m2 tai 0,5 ap/asunto. 
 II kantakaupungin pohjoisosa 
o Etäisyys linnuntietä lähimmälle metro- tai juna-asemalle on alle 500 met-
riä. Autopaikkoja tulee rakentaa vähintään suurempi luvuista 1 ap / 135 
ke-m2 tai 0,5 ap/asunto. 
o Kantakaupungin pohjoisosan muille alueille autopaikkoja tulee rakentaa 
vähintään suurempi luvuista 1 ap / 125 ke-m2 tai 0,5 ap/asunto. 
 III kantakaupungin uudet merenranta-alueet 
o Etäisyys linnuntietä lähimmälle metro- tai juna-asemalle on alle 500 met-
riä. Autopaikkoja tulee rakentaa vähintään suurempi luvuista 1 ap / 130 
ke-m2 tai 0,5 ap/asunto. 
o Muille alueille autopaikkoja tulee rakentaa vähintään suurempi luvuista 1 
ap / 120 ke-m2 tai 0,6 ap/asunto. 
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 IV esikaupunkialueet 
o Etäisyys linnuntietä lähimmälle raideliikenteen pysäkille on alle 600 met-
riä. Autopaikkoja tulee rakentaa vähintään suurempi luvuista 1 ap / 120 
ke-m2 tai 0,6 ap/asunto. 
o Etäisyys linnuntietä lähimmälle runkobussiliikenteen pysäkille on alle 600 
metriä. Autopaikkoja tulee rakentaa vähintään suurempi luvuista 1 ap / 
110 ke-m2 tai 0,65 ap/asunto. 
o Esikaupunkialueiden muille alueille autopaikkoja tulee rakentaa vähintään 
suurempi luvuista 1 ap / 100 ke-m2 tai 0,7 ap/asunto. 
 
Nähdään, että Helsingissä autopaikkavaatimus vaihtelee eri alueilla 1 ap / 145 ke-m2 ja 
1 ap / 100 ke-m2 välillä. (Helsingin kaupunki 2012) Tampereen autopaikkavaatimus py-
säköintipolitiikan luonnoksen mukaan vaihtelee 1 ap/150 ke-m2 ja 1 ap/110 ke-m2 välillä 
alueesta riippuen (Trafix Oy 2014). Tampereen kaupungin vaatimus autopaikkojen suh-
teen on siis Helsinkiä kevyempi. Toisaalta Helsingin kaupungin laskentaohjeissa todetaan 
täydennysrakentamisesta, että ”pysäköinnin suunnittelussa otetaan huomioon tontin ny-
kyisten pysäköintipaikkojen määrä ja auton omistus. Laskentaohjeesta voidaan poiketa, 
jos katsotaan, että auton omistus on pysyvästi ohjeen määräystä pienempi.” (Helsingin 
kaupunki 2012, s. 3) 
Autopaikoituksen haasteet 
Pysäköintinormeissa on tunnistettu lisä- jä täydennysrakentamiseen liittyviä kehitystar-
peita, joita on viime aikoina tuotu laajasti esille. Tero Piippo (2014) on laatinut muistion 
täydennysrakentamisen seminaarista, jossa käsiteltiin pysäköintiratkaisuja ja –normeja. 
Seminaarin pysäköintiratkaisut-työryhmä toi esille pysäköintiratkaisuihin liittyvää prob-
lematiikkaa täydennysrakennushankkeissa. Sen mukaan alueelliset eroavaisuudet ja au-
toilun kehittyminen tulisi huomioida nykyistä paremmin; esimerkiksi ydinkeskustoissa 
autottomien talouksien osuus on kasvanut viime vuosina. Myös Nykänen et al (2012) 
korostavat samaa asiaa. Työryhmä näkee tarpeelliseksi pysäköintipaikkojen ja asuntojen 
hintojen eriyttämisen, mutta toteaa sen olevan käytännössä vaikeaa. (Piippo 2014) 
 
Susan Nymander (2014) käsittelee diplomityössään laajasti pysäköintipoltiikkaa ja sen 
eri malleja. Hänen mukaansa julkisesti järjestettyjen pysäköintipaikkojen käyttäjäkuntaan 
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voidaan vaikuttaa tarjontaa säätelemällä, eli esimerkiksi autopaikoituksen maksullisuu-
della tai aikarajoitteilla. Täydennysrakentamisen seminaarissa puolestaan korostettiin, 
ettei kunnilla ole lakisääteistä velvollisuutta osallistua ilmaisen pysäköinnin ylläpitoon. 
Markkinaehtoisissa autopaikoissa ongelmia kuitenkin aiheuttaa muun muassa taloyhtiön 
ulkopuolisten tahojen kiinnostus autopaikkoja kohtaan ja hintojen kohoaminen kysynnän 
kasvun seurauksena. Pysäköintiratkaisut-työryhmä esitti ratkaisuksi autopaikkojen lunas-
tuspykälää ja etuosto-oikeutta taloyhtiöiden yhtiöjärjestyksiin. Autopaikkojen normioh-
jauksesta työryhmä totesi, että joustavalla normiohjauksella sallitaan erilaiset käytännöt. 
Tämä mahdollistaa alueelliset eroavaisuudet, mutta aiheuttaa kaavanäkökulmasta liikaa 
erilaisia käytäntöjä. Lisäksi kritiikkiä aiheuttaa asukkaiden erilainen kohtelu eri alueilla. 
(Piippo 2014) Voidaan todeta, että tasa-arvoiseen ja toimivaan pysäköintipolitiikkaan 
lisä- ja täydennysrakentamisessa liittyy monia haasteita, joita ei ole vielä täysin kyetty 
ratkaisemaan. 
 
Korjaa ja korota –teoksen mukaan KLIKK –hankkeessa tuli esille, että lisä- ja täyden-
nysrakentamisen suunnittelu on syytä aloittaa autopaikkojen suunnittelusta, eli tarkas-
tella, kuinka monta lisäautopaikkaa tontille tai kortteliin voidaan luontevasti ja asuinym-
päristöä heikentämättä sijoittaa (Soikkeli et al 2014, s. 176). Myös Tampereen Tammelan 
täydennysrakentamisen kannattavuustarkastelu osoittaa, että autopaikkojen kustannuste-
hokas järjestäminen on lisä- ja täydennysrakentamisen kannattavuuden kannalta merkit-
tävimpiä yksittäisiä tekijöitä (Nykänen et al 2012). Yksittäisen taloyhtiön miettiessä laa-
juudeltaan melko vähäistä lisärakentamista, autopaikkavaatimus voitaneen kuitenkin 
useissa tapauksissa täyttää ilman suurempia ongelmia. 
Autopaikkojen järjestämisen kustannukset 
Autopaikkatyöryhmä on laatinut Helsingin kaupungille selvityksen autopaikkojen toteut-
tamiskustannuksista. Tulokset on koottu seuraavaan taulukkoon: 
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Taulukko 10. Autopaikkojen toteuttamiskustannukset  
(Oasmaa et al 2009, s. 8; Eloranta 2014) 
PYSÄKÖINTITAPA  KUSTANNUKSET €/ap 
Maantasopysäköinti  4 500 – 6 000 
Pysäköintikansi  9 000 – 15 000 
Pysäköintitalo  22 000 – 28 000 
Pysäköinti pihakannen alla  25 000 – 45 000 
Pysäköinti kallioluolassa  35 000 – 60 000 
 
Taulukossa 10 esitetyt kustannukset ovat suuntaa antavia, mutta niiden perusteella voi-
daan karkeasti arvioida eri vaihtoehtojen suuruusluokkia. Toteutuksen lopullinen kustan-
nus on tapauskohtainen ja riippuu merkittävästi muun muassa rakennuspaikasta, hank-
keen laajuudesta sekä vallitsevasta suhdanne- ja markkinatilanteesta. Lisäksi kustannuk-
siin vaikuttaa tonttitehokkuus siten, että tonttitehokkuuden kasvaessa kustannukset nou-
sevat. (Oasmaa et al 2009) 
 
Lisäksi selvityksessä (Oasmaa et al 2009) todetaan, että tehokas autopaikkaratkaisu pa-
rantaa yleensä kaupunkikuvaa, lisää asumisviihtyvyyttä ja vaikuttaa positiivisesti alueen 
liikennejärjestelyihin. Kaupungin kannalta on positiivista, että maankäyttö tehostuu ja 
kaupungin maanvuokra- ja maanmyyntitulot lisääntyvät. 
 
Myös verosuunnitteluun tulee kiinnittää huomiota pysäköintipaikkojen rakentamista 
miettiessä. Rakennetuista pysäköintipaikoista saatava hyöty on taloyhtiölle pitkäaikainen, 
joten pysäköintipaikkoihin tehty investointi on aktivoitava taseeseen ja vähennettävä tu-
loksesta vähitellen poistoina. Pysäköintipaikkojen enimmäispoisto on 7 % vuodessa. (Ny-
känen et al 2012) Lisärakentamisen verotuksellisia asioita käsitellään laajemmin seuraa-
vassa osiossa. 
3.5 Verotus 
Asunto-osakeyhtiöiden toimintaan vaikuttaa voimassa oleva yritysverotus. Lisärakenta-
misen verovaikutusten kannalta on oleellista, millä tavalla taloyhtiö lisärakennushank-
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keen toteuttaa. Näitä asioita käsiteltiin luvussa 2.7 Asunto-osakeyhtiön vaihtoehdot lisä-
rakentamiseen. Kuten todettiin, jotkin toteutusmuodot aiheuttavat asunto-osakeyhtiölle 
veronalaisia tuloja, kun taas osakeannilla saadut tulot ovat verovapaita. 
 
Lisäksi asunto-osakeyhtiöt joutuvat maksamaan Suomessa olevista kiinteistöistään kiin-
teistöveroa. Lisärakentamisella on vaikutusta kiinteistöveron suuruuteen. 
Veronalaiset tulot 
Voimassa olevan yritysverolain mukaan Suomessa yhteisöt maksavat tuloveroa niiden 
veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotuksena laskettavasta voitosta 20 
% verokannan mukaan (Veronmaksajat 2015a). Tavallisesti asunto-osakeyhtiöt tavoitte-
levat nollatulosta, jotta välttyisivät tuloverolta ja veroilmoituksen laatimiselta (Veron-
maksajat 2015b). Mikäli yhtiö on saanut merkittäviä kertaluonteisia veronalaisia tuloja, 
esimerkiksi tontin myynnistä, tavanomaiset keinot (kuten vastikkeiden perimättä jättämi-
nen) nollatulokseen pääsemiseksi eivät välttämättä riitä. Tällöin nollatulokseen pääsemi-
nen vaatii tilikaudelle suurempia vähennyskelpoisia menoja. Verotuksessa vähennyskel-
poisia menoja ovat muun muassa asuinrakennuksen tai asuinrakennukseen liittyvän tontin 
huolto ja korjausrakentaminen. (Laki asuintalovarauksesta verotuksessa, 1 §) 
 
Asunto-osakeyhtiön on mahdollista hyödyntää esimerkiksi tontin osan myynnistä saatuja 
tuloja verovapaasti myös tulevina tilikausina. Asunto-osakeyhtiö voi tehdä veronalaisesta 
tulostaan verotuksessa vähennyskelpoisia menoja varten muodostetun varauksen eli 
asuintalovarauksen. Asuintalovarauksen enimmäismäärä on 68 € asuinrakennuksen ker-
rosalan neliömetriä kohden ja se on käytettävä kymmenen verovuoden kuluessa sen ve-
rovuoden päättymisestä, jolta toimitetussa verotuksessa asuintalovaraus on vähennetty 
(Laki asuintalovarauksesta verotuksessa, 3 - 4 §). Mikäli asuintalovarausta ei ole käytetty 
määrättynä aikana, se luetaan yhteisön tuloksi sinä verovuonna, jonka kuluessa asuinta-
lovaraus viimeistään olisi pitänyt käyttää (Laki asuintalovarauksesta verotuksessa, 6 §). 
Myyntitulojen rahastointi ei ole asunto-osakeyhtiölle mahdollista, sillä asunto-osakeyhtiö 
ei voi käyttää rahastointia muihin kuin osakkailta perittyihin varoihin. Asuintalovarausta 
ja rahastointia käsiteltiin tarkemmin luvussa 2.2 Korjaushankkeiden rahoittaminen. 
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Tavallisesti asunto-osakeyhtiön ei tarvitse tehdä veroilmoitusta, jos tietyt ehdot täyttyvät. 
Mikäli yhtiö on saanut myyntituloja, esimerkiksi tontin osan myynnistä, sen täytyy tehdä 
veroilmoitus. (Veronmaksajat 2015b) 
Verovapaat tulot 
Kuten luvussa 2.7 todettiin, osakeannilla hankitut tulot kirjataan yhtiön osakepääomaan. 
Osakepääoman kasvu ei ole verotettavaa tuloa ja yhtiö voi käyttää varat haluamallaan 
tavalla esimerkiksi korjaus- ja perusparannushankkeiden rahoittamiseen. Vaihtoehtoisesti 
vapaa oma pääoma voidaan jakaa osakkeenomistajille asunto-osakeyhtiölain sallimalla 
tavalla, jolloin osakkeenomistajat maksavat saamistaan tuloista veroja voimassa olevan 
tuloverolain mukaisesti. 
Kiinteistövero 
Kiinteistövero suoritetaan kiinteistön arvon perusteella. Kiinteistöveroon vaikuttaa maa-
pohjan ja rakennusten verotusarvo. Maapohjan verotusarvoon vaikuttaa muun muassa ra-
kennusoikeuden määrä, joten kaavamuutoksella haettu rakennusoikeuden lisäys nostaa 
kiinteistöveroa. Tontilla olevien rakennusten jälleenhankinta-arvo vaikuttaa puolestaan 
rakennusten verotusarvoon, eli rakennusmassan kasvattaminen nostaa kiinteistöveroa. Li-
särakentamisesta seuraa täten kiinteistöveron nouseminen. Kukin kunnanvaltuusto päät-
tää vuosittain kunnassa sovellettavat kiinteistöveroprosentit kiinteistöverolaissa säädetty-
jen vaihteluvälien rajoissa. (Verohallinto 2014) Tilastokeskuksen mukaan kiinteistöveron 
osuus asuinkerrostalon vuotuisista hoitokuluista oli vuosina 2012 ja 2013 keskimäärin: 
 
Taulukko 11. Eri vuosikymmenillä rakennettujen asunto-osakeyhtiöiden kiinteistöveron 
osuus hoitokuluista vuosina 2012 ja 2013 (Tilastokeskus 2015) 
Rakennusvuosi  1960‐luku  1970‐luku  1980‐luku  1990‐luku  2000‐luku 
€/m2/kk  0,27  0,24  0,27  0,28  0,34 
 
Taulukko 11 osoittaa, että vuonna 2013 2000-luvulla rakennetussa kerrostalossa kiinteis-
tövero oli keskimäärin noin 25 % enemmän kuin 1960-luvulla rakennetussa kerrostalossa. 
Kiinteistöveron osuus kaikista hoitokuluista on keskimäärin luokkaa 5 – 10 % riippuen 
kerrostalon iästä siten, että kiinteistöveron suhteellinen osuus on suurempi uusissa ker-
rostaloissa (Nykänen et al 2013, s. 119). Kiinteistöveron ja muiden ylläpitokustannusten 
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vastikevaikutuksia lisärakentamisen seurauksena on käsitelty luvussa 3.11 Lisärakenta-
misen vastikevaikutukset. 
3.6 Valtion ja kuntien avustukset 
Asunto-osakeyhtiöt voivat saada tukia ja avustuksia korjaus- ja perusparannushankkei-
siin. Tällaisia ovat muun muassa korkotukilainat ja avustukset. Asumisen rahoitus- ja ke-
hittämiskeskus ARA julkaisee vuosittain korjaus- ja energia-avustusohjeen. ARA myön-
tää korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksia sekä erityisryhmien investointiavustuk-
sia eri väestöryhmien asuinolojen parantamiseen. Avustukset ja niiden suuruus vaihtelee 
vuosittain valtion talousarviossa määritellyn määrärahan mukaan. Rönty & Paiho (2012) 
toteaa, että tukipolitiikan pitkäjänteisyyden puuttuminen vaikeuttaa korjauspalveluita tar-
joavien yritysten toimintaa ja taloyhtiöiden suunnitelmallista korjaustoimintaa. Valtion 
avustusten lisäksi kunnissa voidaan myöntää lisäavustuksia tietyille toimenpiteille, kuten 
esimerkiksi hissien rakentamiselle vanhaan kerrostaloon. (Rönty & Paiho 2012; ARA 
2015) Tällä hetkellä lisärakentamisen kannalta merkittävin avustus on hissiavustus. 
Korkotukilainat 
Valtio myöntää korkotukilainoja muun muassa erityisryhmien asuntojen, vuokratalojen 
ja asunto-osakeyhtiöiden tietyntyyppisiin hankkeisiin. Asunto-osakeyhtiöt voivat saada 
takauslainaa perusparannushankkeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että valtio vastaa lainan-
myöntäjälle lainoista, jotka käytetään asunto-osakeyhtiölaissa tarkoitetun asunto-osake-
yhtiön omistaman ja hallitseman rakennuksen tai sen osan perusparantamiseen. ARA voi 
hyväksyä asunto-osakeyhtiöille myönnettävän lainan takauslainaksi. Hyväksymisen edel-
lytyksenä on, että lainansaajalla arvioidaan olevan riittävät edellytykset takauslainan ta-
kaisin maksamiseen. Takauslainan määrä on enintään 70 % kohteeseen sisältyvien asun-
tojen ja niihin liittyvien asumista välittömästi palvelevien tilojen kohtuullisista peruspa-
rannuskustannuksista. (Helsingin kaupunki 2015a). 
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Korjausavustus 
Korjausavustuksen määrä on osuus hyväksytyistä korjauskustannuksista. Valtio myöntää 
korjausavustuksia tietyin ehdoin muun muassa seuraaviin korjaushankkeisiin: 
 erityisryhmien, kuten vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamiseen,  
 liikkumisesteiden poistamiseen, 
 hissin rakentamiseen hissittömään kerrostaloon, 
 asuntojen terveyshaittojen poistamiseen poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa 
asukas on joutunut asuntonsa terveyshaittojen vuoksi suuriin taloudellisiin vai-
keuksiin ilman omaa syytä, 
 asunnon rakentamiseen tai hankkimiseen, jos vanha asunto on käynyt terveyshai-
tan takia asumis- tai korjauskelvottomaksi sekä 
 suunnitelmallisen korjaamisen edistämiseen, kuten kuntoarvioiden tai -tutkimus-
ten sekä esimerkiksi hissin suunnittelun kustannuksiin. (Rönty & Paiho 2012; 
Tampereen kaupunki 2015) 
Energia-avustus 
Energia-avustuksilla parannetaan ympärivuotisessa käytössä olevien asuinrakennusten 
energiataloutta ja vähennetään energian käytöstä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. 
Avustukset vaihtelevat sen mukaan, millaisesta asuinrakennuksesta on kysymys; pienta-
lojen ja kerrostalojen energia-avustukset ovat erilaisia. Taloyhtiöiden avustuksella tue-
taan sähkö- ja öljylämmityksen korvaamista pääasiallisesti uusiutuvaa energiaa hyödyn-
tävällä päälämmitysjärjestelmällä. Avustuksen piiriin hyväksyttävät kustannukset ovat 
lähinnä laite- ja materiaalikustannuksia. Rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen 
olisi syytä kehittää uusia rahoitusratkaisuja kannustimiksi. (Rönty & Paiho 2012) 
Hissiavustus 
Kuten aiemmin todettiin, valtio avustaa hissin rakentamista vanhaan kerrostaloon. Sen 
sijaan olemassa olevan hissin perusparantamista tai uusimista ei avusteta. Vuonna 2015 
avustus on 50 % kustannuksista. Avustuksen saaminen edellyttää hankesuunnitelmaa ja 
taloyhtiön päätöstä hissin rakentamisesta. Avustuksen ehtona on muun muassa, että kus-
tannukset ovat kohtuulliset ja hanke on mahdollisimman hyvin kilpailutettu. Avustettavia 
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toimenpiteitä ovat hissin hankinta, tarvittavat rakennustekniset ja LVIS-tekniset työt sekä 
suunnittelu-, valvonta- ja yleiskulut. (Rönty & Paiho 2012; Tampereen kaupunki 2015)  
 
Kunnissa voidaan myöntää valtion tuen lisäksi lisäavustuksia hissin rakentamiseen. Esi-
merkiksi Tampereella kaupunki avustaa hissin rakentamista vanhaan kerrostaloon 15 % 
kustannuksista samoin ehdoin kuin valtio (Tampereen kaupunki 2015). Helsingissä avus-
tuksen suuruus on 10 % (Helsingin kaupunki 2015b).  
 
Lisäkerrokset lisäävät uuden hissin rakentamisen kustannuksia. Kuitenki myös lisäker-
rosten osalle voi saada avustusta hissin rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin, mikäli 
nämä voidaan riittävällä tarkkuudella erottaa muista rakennuskustannuksista (Koskela 
2015). 
3.7 Rakennetekniikka 
Tässä osiossa tarkastellaan rakenneteknisiä asioita, jotka vaikuttavat lisärakentamisen 
kannattavuuteen. Tarkastelu tehdään lyhyesti rakenneosittain kerrostalojen rakenteiden 
osalta. Yksityiskohtainen rakennustekninen tarkastelu tämän diplomityön laajuudessa ei 
ole mahdollista. Lisäksi jokainen kerrostalo vaatii oman yksityiskohtaisen rakennetekni-
sen tarkastelunsa, mutta joitakin yleistyksiä voidaan rakenteista tehdä. Kun vanhan kan-
tavan rakenteen kuormitusta lisätään, riittävä kantavuus ja varmuus täytyy aina erikseen 
todentaa. Lopuksi käsitellään lisäkerrosten rakentamiseen liittyviä paloteknisiä määräyk-
siä ja uusien lisäkerrosten rakenneratkaisuja. Lisäkerrosten rakenneratkaisut eivät vaikuta 
lisärakennushankkeen kannattavuuteen taloyhtiön näkökulmasta, joten niitä käsitellään 
hyvin suppeasti. Lisäkerroksia tukevien tilojen rakenteita, kuten esimerkiksi uusia por-
rashuoneita tai parveketorneja, ei tässä työssä käsitellä. 
 
Joni Sundströmin (2014) opinnäytetyön selvityksessä todettiin, että kalliolle perustettu 
betoniseinärunkoinen asuinkerrostalo soveltuu rakenneteknisen kapasiteettinsa vuoksi 
parhaiten lisäkerrosrakentamiseen. Mikko Kylliäisen ja Asko Kerosen (1999) tutkimuk-
sen tulokset olivat samansuuntaisia. 
 
Lisärakentaminen kannattaa ajoittaa siten, että muutakin korjaamista tehdään samanai-
kaisesti. Tällöin asukkaille koituva häiriö on mahdollisimman pieni. 
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3.7.1 Vanha yläpohja 
Vanhan vesikaton korjaustarve on lisärakentamisen kannalta otollinen asia, sillä silloin 
vanhan rakenteen käyttöikä on lopussa ja investoinnin kannalta tilanne on otollisin. Ta-
loyhtiö saa tällöin perusteellisen vesikattokorjauksen ikään kuin ilmaiseksi. Vesikaton 
jäljellä oleva käyttöikä vaikuttaa laskennallisesti lisärakennushankkeen kannattavuuteen. 
Investointilaskennan kannalta tämä voidaan huomioida laskennassa arvioimalla vesika-
tolle jäännösarvo tai vaihtoehtoiskustannus. Tämän työn kannattavuustarkastelussa huo-
mioidaan korjaustarve ja tarkasteluaikajaksona käytetään seuraavaa 10 vuotta, sillä 
asunto-osakeyhtiöiden toiminnan kannalta pidempi tarkastelu ei ole mielekäs. 
 
Valtaosa kerrostaloista on tasakattoisia, mikä vähentää purkutyötä ja helpottaa lisäkerros-
ten rakentamista. Lisäksi tasakattoisilla taloilla ylimpien kerrosten terassiratkaisut ovat 
helposti toteutettavissa ja talon ulkomuoto muuttuu lisäkerrosten rakentamisen myötä vä-
hemmän. Tasakattoisissa taloissa on harvemmin käyttöullakkoa, mikä edesauttaa hank-
keen läpiviemistä siinä mielessä, ettei asukkaiden irtaimistovarastoja tarvitse järjestää uu-
teen paikkaan. Harjakatto tai pulpettikatto ei kuitenkaan ole este lisäkerrosten rakentami-
selle, sillä kattomuoto on tehty yleensä puisilla kattokannattimilla ja niiden purkaminen 
ei ole hankkeen kokonaisuuden kannalta suuri lisätyö.  
Tyyilliset yläpohjarakenteet 
1960-luvun alkupuolella kerrostalojen kattomuodot olivat vaihtelevia, mutta yleisin oli 
loiva harjakatto.  1970-luvulla ja sen jälkeen rakennettujen kerrostalojen kattomuoto on 
yleisimmin ollut tasakatto sisäpuolisella vedenpoistolla. Myös pulpettikattoja on käytetty 
yleisesti. Yläpohjan kantavana rakenteena on tavallisesti massiivinen teräsbetonilaatta, 
joka on paikallavalettu tai elementtirakenteinen. Laatan päälle kallistukset on muotoiltu 
lämmöneristeenä toimivalla kevytsoralla tai tuulettuvalla puurakenteella, jolloin läm-
möneristeenä on mineraalivilla. (Rakennustieto 1994, s. 75) Massiivinen teräsbetonilaatta 
mahdollistaa monenlaiset rakenneratkaisut lisäkerrosten rakentamiselle. Mikäli vanhan 
yläpohjan kantavana rakenteena on jokin muu kuin teräsbetonilaatta, ei sekään ole on-
gelma, sillä lisäkerrosten kuormat voidaan siirtää kantavalle rungolle esimerkiksi teräs-
palkiston kautta. Lisäkerrosten rakenteista lisää luvussa 3.7.5 Uusien lisäkerrosten raken-
neratkaisut. 
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Yläpohjan energiatehokkuuden parantaminen 
Lisäkerrosten rakentamisen yhteydessä vanhan rakennuksen yläpohjan energiatehokkuus 
paranee. Yläpohjan lämpöhäviö 1960–1980-lukujen kerrostaloissa on tavallisesti luokkaa 
4 – 6 % (Virta & Pylsy 2011, s.19). Toteutuneiden kohteiden perusteella yläpohjan lisä-
lämmöneristämisellä saatu energiansäästö vanhan rakennuksen lämmitysenergian kulu-
tuksesta on ollut tyypillisesti luokkaa 0 – 3 % (Boström et al 2012). Tätä suuruusluokkaa 
voidaan ajatella säästön olevan myös lisärakentamisen myötä. 
3.7.2 Vanha kantava runko 
Seuraavaksi käsitellään lyhyesti kerrostalojen tyypilliset kantavat runkorakenteet ja nii-
den soveltuvuus lisärakentamiseen. Tarkastelun helpottamiseksi kerrostalot jaetaan kar-
keasti kahteen luokkaan kantavan rungon perusteella: seinä–laatta -runkoisiin ja pilari–
palkki -runkoisiin rakennuksiin. Kun vanhan kantavan rakenteen kuormitusta lisätään, 
riittävä kantavuus ja varmuus täytyy aina erikseen todentaa. Mikäli alkuperäisiä suunni-
telmia ei ole käytettävissä tai niihin ei ole merkitty suunniteltuja kuormituksia, on laskel-
mat tehtävä rakennusajankohtana käytössä olleita normeja ja niissä mainittuja hyötykuor-
mia käyttäen (Sundström 2014, s. 33). Mikäli vanhan kantavan rakenteen kapasiteetti ei 
ole riittävä, rakennetta täytyy vahvistaa. Vahvistaminen on lähes aina mahdollista, mutta 
se lisää lisärakentamisen kustannuksia. Toinen vaihtoehto on rakentaa uudet kantavat ra-
kenteet lisäkerroksia varten. 
Seinä–laatta -järjestelmä 
Seinä–laatta -järjestelmässä kuormat siirtyvät välipohjilta ja yläpohjalta kantavien laatto-
jen välityksellä kantaville seinille ja sitä kautta perustuksiin. Tavallisesti rakennuksen 
päädyt ja päätyjen suuntaiset huoneistojen väliset seinät ovat kantavia ja laatat kantavat 
rakennuksen pituussuunnassa. Tämä niin sanottu kirjahyllyrunko on ollut kerrostalojen 
yleisin runkotyyppi 1960–1980-luvuilla. Tätä runkotyyppiä on toteutettu sekä betonista 
paikallavalamalla että elementtirakenteisena. Aikaisemmin yleisen tiilimuurirungon 
käyttö väheni elementtirakentamisen yleistyessä. 
 
Kylliäisen & Kerosen (1999) mukaan kantavien seinien paksuuteen on vaikuttanut pys-
tykuormien lisäksi paloturvallisuus, ääneneristävyys sekä välipohjalaataston vaatima tu-
kipinta-ala. Tämän vuoksi kantavissa seinärakenteissa on tavallisesti kapasiteettia ottaa 
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vastaan lisäkerrosten kuormat. Myös Soikkeli et al (2014) sekä Sundström (2014) ovat 
päätyneet tutkimuksissaan samanlaisiin tuloksiin. Mikäli edellä mainitty asia pitää paik-
kansa niin voidaan todeta, että matalampikerroksisissa kerrostaloissa pitäisi olla enem-
män kapasiteettia pystysuuntaisen kuormituksen kannalta. 
Pilari–palkki -järjestelmä 
Pilari–palkki -järjestelmässä pystykuormat siirtyvät välipohjilta ja yläpohjalta teräsbeto-
nipalkkien välityksellä kantaville pilareille ja sitä kautta perustuksiin. Pilari–palkki -run-
koisia kerrostaloja on selvä vähemmistö 1960-luvun jälkeen toteutetuissa kerrostaloissa, 
mutta sellaisiakin on tehty. Myös sekarunkoisia kerrostaloja on toteutettu, näissä ulkosei-
nät ovat kantavia tiilimuureja ja keskirungon kantavat pystyrakenteet ovat teräsbetonipi-
lareita.  
 
Kokemusten mukaan kerrostaloissa, joissa kantavat pystyrakenteet ovat pilareita, pilarei-
den kuormituksen kapasiteetti voi ylittyä vähäisenkin lisärakentamisen myötä. Tällöin 
pilareita täytyy vahvistaa. 
Vanhan kantavan rungon vahvistaminen  
Kantavien seinien vahvistaminen toteutetaan yleensä pilastereilla tai pilarirakentein, jotka 
kantavat lisäkerrosten pystykuormat, sillä kantavan seinän vahvistaminen on toteutuksen 
kannalta lähes mahdotonta. Pilarien nurjahdustuenta voidaan järjestää kantavien seinien 
avulla, jolloin päästään pienempiin poikkileikkauksiin pilareissa.  
 
Pilareiden ja palkkien vahvistaminen on tavallista ja toteutukseltaan yksinkertaista. Kan-
tavat runkorakenteet sijaitsevat tavallisesti lämmöneristeiden sisäpuolella, joten vahvis-
taminen tehdään yleensä sisäkautta. Tämä lisää jonkin verran asukkaiden kokemaa häi-
riötä ja kasvattaa kantavien rakenteiden mittoja. 
 
Pilarin kantavuuden lisääminen mantteloimalla maksaa luokkaa 3 000 € / pilari per ker-
ros. Palkin kantavuuden lisääminen palkin korkeutta ja alapinnan teräsmäärää kasvatta-
malla maksaa luokkaa 3 000 € / palkki. Palkin kantavuuden lisääminen palkin kylkiin 
asennettavilla teräslevyillä maksaa luokkaa 1 000 € / palkki sisältäen terästen palonsuo-
jamaalauksen. Hinta-arviot eivät sisällä arvonlisäveroa (alv 0 %). (Huura 2015; Haahtela 
2012; Rakennustieto 2012b; Rakennustieto 2012c) 
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Sundströmin (2014) mukaan kasvavia pystykuormia merkittävämpi tekijä on monessa ta-
pauksessa kasvavat vaakasuuntaiset tuulikuormat. Esimerkiksi kolmikerroksisen raken-
nuksen korottaminen kahdella lisäkerroksella lähes kaksinkertaistaa rakennukselle tule-
van tuulikuorman. (Sundström 2014, s. 34) Tämä täytyy ottaa huomioon jäykistävien ra-
kenteiden tarkastelussa. 
 
Kerrosten lisääminen vaikuttaa paloteknisiin vaatimuksiin, kuten luvussa 3.7.4 Palotek-
niset asiat esitellään. On mahdollista, että esimerkiksi kahden lisäkerroksen rakentaminen 
muuttaa kantavien rakenteiden palonkestovaatimuksia. Tällöin voi olla, että kantaville 
rakenteille täytyy tehdä rakennusteknisiä töitä, vaikka rakenteiden kantavuus ei sitä vaadi.  
3.7.3 Perustukset 
Seuraavaksi käsitellään lyhyesti kerrostalojen tyypilliset perustamistavat ja niiden sovel-
tuvuus lisärakentamiseen. Mattilan & Peuhkurisen (1999) mukaan 1960–1980-lukujen 
kerrostaloissa perustuksiin kohdistuu harvoin kustannusten kannalta merkittäviä korjaus-
tarpeita. Kylliäisen & Kerosen (1999) sekä Sundströmin (2014) mukaan lisäkerroksia 
suunniteltaessa vanhojen perustusten kapasiteetti on kuitenkin vanhojen kantavien raken-
teiden kestävyystarkastelun kannalta usein kriittisin rakenneosa. Perustamistavalla on 
suuri merkitys perustusten kapasiteetin kannalta. Parhaiten kapasiteettia on kallion varaan 
tehdyissä perustuksissa. 
 
Läheskään aina vanhoista rakennuksista ei ole alkuperäisiä rakennesuunnitelmia tallella 
tai ne eivät vastaa toteutuneita rakenteita. Tästä syystä aina ei ole edes tietoa siitä, onko 
talo perustettu maanvaraisesti vai paaluille. Toisinaan kallionpinta voi olla niin kalteva, 
että osa rakennuksesta on perustettu kallionvaraisesti ja osa paalujen varaan. Lisäksi on 
mahdollista, että kaltevan kallion varaan tehtyjen perustusten tartuntaa ei ole mekaani-
sesti varmistettu. Tällöin tartunta kallioon on saattanut jäädä vajaaksi ja perustukset voi-
vat luisua kallion pintaa pitkin. Lisärakennushankkeessa huolellisten pohjatutkimusten 
teko on erityisen tärkeää. 
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Maanvarainen ja kallionvarainen perustus 
Suuri osa 1960–1980-lukujen asuinkerrostaloista on perustettu maanvaraisilla kantavien 
seinien suuntaisilla seinäanturoilla. Jos maanvaraiset anturat ovat raudoittamattomia, li-
säkerros voi lisätä niiden alapinnan vetojännitystä niin paljon, että betonin vetolujuus 
ylittyy ja antura halkeaa (Kylliäinen & Keronen 1999, s.52). Tästä syystä maanvaraisten 
anturoiden rakenne täytyisi aina varmistaa tutkimuksilla, eikä alkuperäisiin rakennesuun-
nitelmiin kannata yksistään luottaa. Lisäksi maaperän kantavuus tulee varmistaa geotek-
nisillä tutkimuksilla. Maanvaraisissa perustuksissa on mahdollista, että maaperän kanta-
vuus ei ole joka kohdasta riittävä, jolloin antura myötää ja kuormat siirtyvät viereisille 
anturoille.  
 
Maanvaraisilla perustuksilla ongelmana on useimmiten painuminen. Tasainen pienehkö 
painuma ei yleensä haittaa, eikä se vaurioita yläpuolisia rakenteita. Sen sijaan haitallisin 
tilanne on perustusten epätasainen painuminen. Tämä voi johtua epätasaisesta maan kan-
tavuudesta tai kuormituksesta. Lisäkerroksista aiheutuva kuormitus voi olla epätasainen, 
mikäli lisäkerrokset eivät ulotu koko rakennuksen osalle. Epätasainen painuma aiheuttaa 
halkeamia ja vaurioita yläpuolisille rakenteille. (Heikinheimo 2015; Perälä 2008) 
 
Osa asuinkerrostaloista sijaitsee alueella, joissa kallio on hyvin lähellä maanpintaa ja täl-
löin perustukset on voitu valaa kallion varaan. Suomessa ehjän kallion geotekninen kan-
tavuus on suurempi kuin betonin puristuslujuus. Tästä syystä kallion kantavuus ei yleensä 
muodostu rajoittavaksi tekijäksi. (Heikinheimo 2015) 
Paaluperustus 
Tiivisrakenteiseen maakerrokseen tai kallioon lyödyillä teräsbetonisilla tukipaaluilla on 
perustettu paljon 1960–1980-lukujen asuinkerrostaloja. Tukipaaluperustusten kantavuus 
on helpompi ja luotettavampi laskea kuin maanvaraisten anturoiden. Luotettavaa lasken-
taa varten tarvitaan paalutuspöytäkirja ja alkuperäiset rakennesuunnitelmat perustuksista. 
(Kylliäinen & Keronen 1999; Sundström 2014) 
 
Kitka- ja koheesiopaalujen geotekninen kantavuus on määritetty rakennusaikana tapaus-
kohtaisesti rakennuspaikan pohjaolosuhteiden mukaan. Kitka- ja koheesiopaaluilla perus-
tettujen talojen korottaminen on haastavaa, koska kuormituksen lisääntyminen johtaa 
66 
usein paalujen painumien lisääntymiseen. (Kylliäinen & Keronen 1999, s. 52; Perälä 
2008, s. 19) 
Perustusten vahvistaminen 
Perustusten kapasiteetin ollessa äärirajoilla, yksi mahdollisuus on vähentää kuormitusta. 
Esimerkiksi ulkoseinien sandwich-elementtien ulkokuorien purkaminen ja uuden kevyt-
rakenteisen julkisivun tekeminen saattaa tulla kustannusten kannalta järkeväksi vaihtoeh-
doksi, mikäli nykyinen julkisivu on käyttöikänsä päässä. Betonisen ulkokuoren paksuus 
vaihtelee normaalisti välillä 40...60 mm, joten kuormitussäästö voi olla niin merkittävä, 
että perustuksia ei tarvitse vahvistaa. Jos pystykuormituksen vähentäminen ei ole riittävä 
toimenpide, täytyy perustuksia vahvistaa. Antti Perälä (2008) on diplomityössään käsi-
tellyt laajasti perustusten vahvistusmenetelmiä.  
 
Maanvaraisten perustusten vahvistaminen voidaan tehdä anturan pohjapinta-alaa kasvat-
tamalla. Käytännössä tämä tapahtuu siten, että vanhan anturan ympärille mantteloidaan 
uusi leveämpi ja yleensä myös korkeampi antura. Tämä aiheuttaa yleensä purkutöitä alim-
massa kerroksessa, sillä kantavat seinäanturat sijaitsevat kantavien väliseinälinjojen koh-
dalla. (Sundström 2014) Mikäli maanvaraisesti perustetussa rakennuksessa on esiintynyt 
painumishaittaa, painuminen jatkuu yleensä vahvistuksen jälkeenkin, mutta painuma-
vauhtia voidaan säätää. Jos painuminen halutaan pysäyttää kokonaan, täytyy perustuksia 
yleensä vahvistaa paaluttamalla tai suihkuinjektoinnilla. (Perälä 2008) 
 
Suihkuinjektointi on yksi maanvaraisilla perustuksilla yleisesti käytetty menetelmä, jonka 
toimintaperiaate muistuttaa paalutusta. Suihkuinjektoinnissa perusmaahan suihkutetaan 
kovalla paineella sementin ja veden seosta, jolloin sementin kovettuessa maahan muo-
dostuu pilareita, jotka toimivat paalujen tavoin ja vievät rakennuksen kuormituksen peh-
meän maalajin läpi kantavalle pohjamaalle. Menetelmän hyvänä puolena on sen nopeus 
ja pilareiden tekeminen vanhan perustuksen alapuolelle, jolloin ei tarvita uusia kuorman-
siirtorakenteita. Menetelmän haittana ja melko yleisenä ongelmana on rakennuksen sala-
ojien tukkeentuminen suihkuinjektoinnin seurauksena. Tästä syystä rakennuksen salaojat 
vaativat usein korjaus- tai huoltotoimenpiteitä suihkuinjektoinnin seurauksena. (Perälä 
2008) 
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Sundströmin (2014) mukaan paaluperustusten vahvistaminen on vaikeaa ja työlästä, eikä 
usein kustannusten kannalta järkevää. Kylliäinen & Keronen (1999) puolestaan toteavat, 
että tukipaaluilla perustettuja asuinkerrostaloja on todennäköisesti helpompi korottaa 
kuin maanvaraisilla anturoilla perustettuja. Mikäli vanhoja perustuksia täytyy vahvistaa, 
on useimmiten järkevää, että lisäkerrosten kuormat tuodaan mahdollisimman harvoista 
kohdista, jolloin koko rakennuksen perustuksia ei tarvitse vahvistaa. 
 
Maanvaraisten seinäanturoiden vahvistamisen kustannus on arviolta luokkaa 500 € / jm 
(alv 0 %). Paaluperustusten vahvistamisen kustannus on arviolta luokkaa 1 000 – 2 000 € 
per lisäpaalu (alv 0 %). (Haahtela 2012; Rakennustieto 2012b; Rakennustieto 2012c) Pe-
rälän (2008) mukaan toteutuneissa kohteissa, joissa perustuksia on vahvistettu, suihkuin-
jektoinnin kokonaiskustannus on ollut yleensä hiukan alhaisempi kuin paalutuksella, ol-
len noin luokkaa 100 – 300 €/krsm2. Suihkuinjektoinnin kustannuksiin vaikuttaa maaperä, 
joka määrittelee tarvittavan sideaineen määrän sekä suihkutettavien paalujen tarvittavan-
poikkileikkauksen. Suihkuinjektoinnin tai paalutuksen kokonaiskustannus vaihtelee suu-
resti ja riippuu erityisesti paalujen pituudesta, mutta suuruusluokaltaan paaluperustusten 
vahvistus on ollut noin 100 – 500 €/krsm2. (Perälä 2008, s. 88) Kerrosten kasvaessa kuor-
mat lisääntyvät, jolloin tarvittavien paalujen määrä kasvaa. Tästä syystä seinäanturalinjan 
metrimäärä ei ole oleellinen kustannuksiin vaikuttava tekijä, vaan tarvittavien paalujen 
määrä ja niiden pituus. 
3.7.4 Palotekniset asiat 
Lisäkerrosten rakentamisen kannalta oleellisimmat määräykset liittyvät kerrosten luku-
määrän kasvamiseen. SRMK E1:ssa määrätään, että P2-paloluokan asuinrakennus voi 
olla enintään 8-kerroksinen. P1-luokan asuinrakennuksen kerrosmäärää ei ole rajoitettu, 
mutta kerrosmäärän kasvaminen vaikuttaa kantavien rakenteiden palonkestovaatimuksiin 
ja yli 8-kerroksisilla asuinkerrostaloilla vaatimukset kovenevat merkittävästi. Tavan-
omaisen asuinkerrostalon kasvattaminen alle 8-kerroksisesta yli 8-kerroksiseen kasvattaa 
kantavien rakenteiden palonkestovaatimuksia R60  R120. R120 tarkoittaa, että kanta-
vien rakenteiden tulee kestää palotilanteessa 120 minuuttia. Mikäli rakenteiden palonsuo-
jaus ei ole riittävä (eli esimerkiksi teräsbetonirakenteiden terästen betonipeitteet eivät ole 
riittäviä), eikä niitä suojata verhoilemalla, täytyy käyttää paloturvallisuutta parantavia 
laitteita (eli käytännössä paloilmoitin- tai sprinklerijärjestelmää). Sprinklerijärjestelmän 
68 
käyttäminen koko rakennuksessa lisää kustannuksia merkittävästi. SRMK E1:een on kir-
jattu, että enintään 7-kerroksiseen P1-luokan asuinrakennukseen saa tehdä yhden asuin-
käyttöön tarkoitetun lisäkerroksen. (SRMK E1 2011) 
 
Kantavien seinien paloturvallisuuden parantaminen verhoilevilla rakenteilla (esimerkiksi 
kivivilla ja kipsilevy) maksaa luokkaa 300 € per seinä-jm per kerros molemmin puolin 
verhoiltuna (alv 0 %). Pilari ja palkkirakenteiden verhoilu maksaa luokkaa 500 € per ra-
kenneosa per kerros (alv 0 %). Suojaus betonoimalla maksaa luokkaa 700 € per pilari per 
kerros ja 1000 € per palkki (alv 0 %). Hinta-arviot sisältävät pintatyöt (tasotus ja maa-
laus). Sprinklerijärjestelmän kustannukset vaihtelevat kohdekohtaisesti merkittävästi, 
mutta asentaminen vanhaan kerrostaloon maksaa suuruusluokaltaan noin 50 – 100 € per 
neliö (alv 0 %). (Huura 2015; Haahtela 2012; Rakennustieto 2012b; Rakennustieto 2012c; 
Walden 2015) 
 
SRMK E1 (2011) mukaan rakennuksen eri osat voivat kuulua eri paloluokkiin edellyt-
täen, että palon leviäminen on estetty palomuurilla. Korjaa ja korota -teoksen (2014) mu-
kaan KLIKK -hankkeessa tutkittiin mahdollisuutta käyttää vaakasuuntaista palomuuria 
erottamaan eri paloluokkiin kuuluvia lisäkerroksia ja vanhaa rakennusta. Tutkimuksen 
mukaan tämä on varteenotettava vaihtoehto, joka sai kannatusta myös paloviranomaisilta. 
 
Rakennusten paloturvallisuuden ja rakenteiden hyväksyttävän paloteknisen toiminnan 
suunnittelu perustuu SRMK E1 mukaiseen taulukkomitoitukseen tai toiminnalliseen pa-
lomitoitukseen. Toiminnallinen palomitoitus on sekä kansallisissa rakentamismääräyk-
sissä että eurooppalaisissa mitoitusohjeissa hyväksytty menetelmä rakennusten palotur-
vallisuuden ja rakenteiden hyväksyttävän paloteknisen toiminnan varmistamiseen (Ra-
kennetty ympäristö 2010). Käytännössä se on asunto-osakeyhtiöiden toiminnassa harvoin 
käytetty menetelmä, ja sitä käytetään yleisemmin muun muassa teollisuushallien ja vas-
taavien yksilöllisten kohteiden paloturvallisuuden suunnittelussa. Toiminnallisella palo-
mitoituksella voidaan ottaa huomioon rakennuksen yksilölliset ominaispiirteet sekä pas-
siiviset ja aktiiviset palontorjuntatoimet rakenteiden paloturvallisuussuunnittelussa. 
Tämä saattaisi mahdollistaa lisärakennushankkeiden paremman toteutettavuuden palo-
teknisestä näkökulmasta. 
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3.7.5 Uusien lisäkerrosten rakenneratkaisut 
Lisäkerrosten rakentaminen on uudisrakentamisen kaltaista ja siinä sovelletaan uudisra-
kentamisen määräyksiä. Lisäkerrosten eri rakenneratkaisut ja niiden kustannusvaikutuk-
set eivät juurikaan vaikuta lisärakennushankkeen kannattavuuteen taloyhtiön näkökul-
masta. Tästä syystä niitä käsitellään hyvin suppeasti. 
 
Lisäkerrosta ja ylintä olemassa olevaa kerrosta erottava välipohja muodostetaan vanhasta 
yläpohjan kantavasta laatasta (mikäli sellainen on) ja sen päälle tehtävistä äänen- ja pa-
loneristyksen vaatimista rakenteista. Vanha yläpohjalaatta on mitoitettu kantamaan lumi-
kuorma ja yläpohjarakenteiden omapaino, joten sitä voidaan kuormittaa korkeintaan yhtä 
suurella kuormitusyhdistelmällä, ellei tarkempia selvityksiä sen kantavuudesta tehdä. 
 
Uusien rakenteiden kuormat voidaan siirtää vanhalle kantavalle rungolle esimerkiksi apu-
palkiston avulla. Tämä on järkevin vaihtoehto etenkin jos yläpohjalaattaa ei ole. Lisäker-
rosten huoneistorajat saadaan näin riippumattomaksi alla olevan vanhan rakennuksen 
kantavista väliseinistä. Lisäksi talotekniikan vaakavedot voidaan tehdä apupalkiston vä-
litilassa. Vanhasta kantavasta rungosta kannattaa selvittää kohdat, joissa on parhaiten ka-
pasiteettia jäljellä ja pyrkiä tuomaan kuormat sieltä perustuksille. Toisaalta, jos vanhaa 
runkoa joudutaan vahvistamaan, on järkevää tuoda kuormat alas harvoista kohdista, jol-
loin esimerkiksi vahvistettavia pilareita tulee vähemmän.  
 
Yleisesti lisäkerrosten rakenteet tulisi suunnitella siten, että ne olisivat mahdollisimman 
kevyitä, jolloin vanhojen rakenteiden vahvistamistarve on mahdollimman vähäinen. 
Tästä syystä lisäkerrosten rakenteissa suositaan puu- ja teräsrakenteita massiivisten kivi-
rakenteiden sijaan.  
 
Mitä suurempaa esivalmistusastetta voidaan lisäkerrosten rakenteissa käyttää, sitä lyhy-
emmäksi jää rakentamisesta aiheutuva häiriö asukkaille. Tästä syystä puu- ja teräsrunkoi-
set osa- ja tilaelementit ovat erittäin järkevä vaihtoehto lisäkerrosten rakenteisiin. Lisä-
kerrosten rakenneratkaisuja on esitelty laajasti muun muassa Oulun yliopiston julkaisussa 
Korjaa ja korota: Kerrostalojen korjaamisen ja lisäkerrosten rakentamisen ratkaisuja 
(2014). 
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3.8 Talotekniikka 
Tässä osiossa tarkastellaan asuinkerrostalojen taloteknisiä asioita, jotka vaikuttavat lisä-
rakentamisen kannattavuuteen. Tarkastelu tehdään lyhyesti järjestelmittäin. Työssä kes-
kitytään erityisesti 1960–1980-lukujen kerrostalojen taloteknisiin järjestelmiin, jotka esi-
teltiin aiemmin luvussa 2.1.2 Tekniset järjestelmät. Eri vaihtoehtojen kustannuksia on 
vaikea arvioida yleisellä tasolla, sillä olemassa olevaan rakennukseen rakennettaessa jo-
kainen hanke on aina keskenään hiukan erilainen. Järjestelmien yksityiskohtainen tarkas-
telu tämän diplomityön laajuudessa ei ole mahdollista. Lisäkerrosten asuntojen talotek-
nisten järjestelmien toteutus vastaa uudisrakentamista, eivätkä ne vaikuta lisärakennus-
hankkeen kannattavuuteen taloyhtiön näkökulmasta. Tästä syystä niitä ei tässä työssä kä-
sitellä.  
 
Lisäkerroksissa oleviin huoneistoihin on tuotava lämpö-, vesi-, viemäröinti- ja sähkötek-
niikkaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vanhoja linjoja jatketaan ylöspäin tai esi-
merkiksi porrashuoneeseen tehdään uudet nousulinjat. Nousulinjojen jatkaminen edellyt-
tää usein rakennustöiden tekemistä vanhoissa huoneistoissa, joten jatkaminen on järkevä 
vaihtoehto lähinnä niissä tapauksissa, joissa vanhat linjat uusitaan lisärakentamisen yh-
teydessä.  
3.8.1 Vesi- ja viemäriverkosto 
Lisäkerroksiin rakennettavien huoneistojen vesi- ja viemärijärjestelmän toteutuksen rat-
kaisee lähinnä olemassa olevien putkistojen uusimistarve. Mikäli olemassa olevien put-
kistojen kunto on sellainen, että ne tulevat uusittaviksi lisärakentamishankkeen yhtey-
dessä, uudet putkistot voidaan viedä vanhoja hormilinjoja käyttäen lisäkerroksiin. Tarvit-
tavat vaakavedot voidaan viedä uudessa välipohjarakenteessa. Kohdan 2.1.2 Tekniset jär-
jestelmät perusteella voidaan todeta, että mikäli putkistot ovat yli 30 vuotta vanhoja, ne 
kannattaa uusia lisärakentamisen yhteydessä, jotta korjaustöistä koituva asumishaitta ei 
toistuisi asukkaille liian usein.  
 
Putkistojen jäljellä oleva käyttöikä vaikuttaa laskennallisesti lisärakennushankkeen kan-
nattavuuteen. Investointilaskennan kannalta tämä voitaisiin huomioida laskennassa arvi-
oimalla putkistolle jäännösarvo tai vaihtoehtoiskustannus. Tämän työn laskentaosiossa 
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huomioidaan korjaustarve ja tarkasteluaikajaksona käytetään seuraavaa 10 vuotta, sillä 
asunto-osakeyhtiöiden toiminnan kannalta pidempi tarkastelu ei ole mielekäs. 
 
Mikäli vanhoja pystylinjoja hyödynnetään, täytyy ylimmissä huoneistoissa vanha kote-
lointi purkaa, käyttövesilinjoja jatkaa vanhan yläpohjan läpi ja kotelointi rakentaa uudel-
leen. Yleensä nämä nousuhormit sijaitsevat märkätiloissa, mikä lisää kustannuksia. Vie-
märiputket jatkuvat yleensä vesikatolle tuuletusviemäreinä, joihin uudet huoneistot voi-
daan liittää. Tavallisesti pystylinjat menevätpalo-osastosta toiseen, joten läpiviennin täy-
tyy olla palo-osastoiva. Kustannukset ovat suuruusluokaltaan noin 1 200 € per nousulinja 
(alv 0 %). (Lehtonen 2015; Haahtela 2012; Rakennustieto 2012b; Rakennustieto 2012c) 
 
Jos vanhoja pystylinjoja ei hyödynnetä, lisäkerroksia varten täytyy rakentaa uudet pysty-
linjat. Tämä on järkevintä toteuttaa yleensä porrashuoneessa, jolloin vanhoille asukkaille 
ei koidu työstä juuri haittaa. Liittyminen vanhaan järjestelmään ja pohjaviemäriin voidaan 
tehdä useimmiten kellarikerroksen katossa. Uusien pystylinjojen rakentamisen kustan-
nukset riippuvat toteutustavasta, mutta ovat suuruusluokaltaan noin 1 200 € per nousu-
linja per kerros (alv 0 %). (Lehtonen 2015) Yksikkökustannuksia vähentää lämmitysve-
siverkoston uusiminen samaan koteloon. 
 
Kunnallinen viemäriverkosto on suunniteltu aikoinaan nykyistä suuremmille virtaamille. 
Tämä johtuu muun muassa ruokakuntien pienenemisestä ja uusista vähemmän vettä ku-
luttavista vesikalusteista. Tästä syystä viemäriverkostossa on yleensä kapasiteettia mal-
tilliselle lisärakentamiselle. Suurentuvat vesimäärät parantavat viemäriputkistojen huuh-
telua ja verkoston toimivuutta, jolloin huollon ja puhdistuksen tarve vähenee. Lisäkerrok-
set kasvattavat myös käyttövesiverkoston veden virtausmääriä. Tämä näkyy vanhojen 
asuntojen vedenlaadun paranemisena. (Mattila & Peuhkurinen 1999) 
3.8.2 Lämmitysjärjestelmä 
Lisäkerrosten asuntojen lämmitysjärjestelmänä voidaan pitää samaa järjestelmää kuin 
vanhassa rakennuksessa. Vanhojen lämmitysvesiverkostojen jatkaminen saattaa olla 
haastavaa, mutta yhden lisäkerroksen toteuttaminen verkostoja jatkamalla onnistunee mi-
toitusta kasvattamatta. Vanhojen pattereiden paineenkesto on yleensä lisäkerroksen kan-
nalta riittävä, mutta asia täytyy varmistaa tapauskohtaisesti. Ongelmana saattaa olla eri-
72 
lainen lämmitystarve lisäkerrosten hyvin lämmöneristettyjen asuntojen ja vanhojen huo-
nommin eristettyjen asuntojen välillä. Tässä vaihtoehdossa ylimmän kerroksen asun-
noissa joudutaan tehdä vähäisiä putkitöitä. Kustannukset ovat suuruusluokaltaan noin 800 
€ per nousulinja (alv 0 %). (Lehtonen 2015; Kuitunen 2015) 
 
Vaihtoehtoisesti lisäkerroksia varten voidaan rakentaa uudet nousulinjat esimerkiksi por-
rashuoneeseen. Liittyminen vanhaan järjestelmään voidaan tehdä useimmiten kellariker-
roksen katossa. Uusien pystylinjojen rakentamisen kustannukset ovat suuruusluokaltaan 
noin 500 € per nousulinja per kerros (alv 0 %). (Lehtonen 2015; Kuitunen 2015) Yksik-
kökustannuksia vähentää vesi- ja viemärilinjojen uusiminen samaan koteloon. 
 
Mikäli lisäkerrosten lämmitys halutaan toteuttaa lattialämmityksellä, vanhaa patteriläm-
mitykseen perustuvaa verkostoa ei voida hyödyntää, koska verkostojen käyttämä vesi on 
lämpötilaltaan erilaista. Tällöin teknisestä tilasta tuodaan uudet putket, jotka varustetaan 
omalla lämmönsäätöryhmällä. Kustannukset ovat suuruusluokaltaan samat kuin edellä, 
noin 500 € per nousulinja per kerros (alv 0 %). (Lehtonen 2015; Kuitunen 2015) 
 
Kun rakennukseen tehdään lisää lämpimiä tiloja, sen lämmönkulutus kasvaa. Kasvanee-
seen lämmitystehon tarpeeseen täytyy vastata lämpökeskuksen tehoa lisäämällä. Tehon 
lisäys on tapauskohtainen ja se riippuu muun muassa lämmitettävien tilojen määrästä, 
ulkovaipan lämmönläpäisykertoimista (U-arvot) ja valituista ilmanvaihtoratkaisuista. Mi-
käli lisärakennettujen huoneistojen määrä suhteessa vanhoihin huoneistoihin on vähäi-
nen, lisäosan rakenteiden U-arvot ovat pienet ja lisärakentamisessa hyödynnetään ilman-
vaihdon osalta lämmöntalteenottoa, lisärakentamisen aiheuttama lämmönkulutuksen 
kasvu jää melko vähäiseksi. Yleensä kaukolämmön alajakokeskukset ovat hieman ylimi-
toitettuja ja yhden kerroksen lisääminen onnistunee keskusta suurentamatta. Tarvittaessa 
voidaan uusia lämmönsiirrinlaitteisto tai lämmönalajakokeskus, joka uusitaan tavallisesti 
10 – 15 vuoden välein. Uuden lämmönalajakokeskuksen kustannukset ovat suuruusluo-
kaltaan noin 15 000 € (alv 0 %).  (Lehtonen 2015; Kuitunen 2015; Mattila & Peuhkurinen 
1999)  
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Lämmönkulutuksen kasvun määrä riippuu edellä mainituista tekijöistä. Toisaalta koko 
rakennuksen lämmönkulutus vastikeyksikköä kohden yleensä pienenee, koska lisäraken-
netut huoneistot kuluttavat uudistuneen tekniikan ansiosta vähemmän lämmitysenergiaa. 
Vastikevaikutuksia on käsitelty luvussa 3.11. 
3.8.3 Ilmanvaihto 
Lisäkerrosten rakentamisen yhteydessä vanhat yläpohjassa sijaitsevat ilmanvaihtojärjes-
telmän osat puretaan ja korvataan lisäkerroksen yläpohjaan sijoitettavalla uudella järjes-
telmällä, johon koko rakennuksen ilmanvaihto kytketään. Lisäkerrosten rakentaminen ei 
vaikuta vanhojen asuntojen ilmanvaihtojärjestelmään. Niiden ilmanvaihto voidaan edel-
leen hoitaa koneellisella poistoilmanvaihtojärjestelmällä, mikä on 1960–1980-lukujen 
kerrostalojen yleisin ilmanvaihtojärjestelmä, kuten kohdassa 2.1.2 Tekniset järjestelmät 
todettiin.  
 
Ilmanvaihtojärjestelmän toteutukseen liittyvät kustannukset ovat vähäisiä. Lisärakenta-
misella voidaan kuitenkin vaikuttaa vanhan rakennuksen energiatalouteen rakentamalla 
lämmöntalteenottojärjestelmä, joka kerää vanhan rakennuksen poistoilmasta lämpöä.  
 
Ilmanvaihdon kautta hukkaan menevän lämmön talteenotossa on suuri energiansäästöpo-
tentiaali. Ilmanvaihdon kautta tapahtuva lämpöhäviö 1960–1980-lukujen kerrostaloissa 
on luokkaa 36 – 38 %. Toteutuneiden kohteiden perusteella lämmöntalteenoton energi-
ansäästöpotentiaaliin vaikuttaa merkittävästi rakennuksen sijaintipaikkakunta ja laitteis-
ton hyötysuhde, joka on tyypillisesti luokkaa 40 – 60 %. Näin ollen energiansäästö van-
han rakennuksen lämmitysenergian kulutuksesta voi olla jopa luokkaa 10 – 20 %. (Nykä-
nen et al 2013; Boström et al 2012; Virta & Pylsy 2011) Lisärakennushankkeen kannat-
tavuuden kannalta ilmanvaihtojärjestelmän vaatimat muutokset ovat kustannusvaikutuk-
siltaan hyvin pieniä. 
 
Usein vanhojen kerrostalojen asukkaat kokevat asumisviihtyvyyttä heikentävänä tekijänä 
poistoilmanvaihtojärjestelmän aiheuttaman melun. Lisärakentamisen yhteydessä tämä 
ongelma on helposti poistettavissa asentamalla rakennettavaan kanavistoon äänen-
vaimentimet ja erottamalla ilmanvaihtolaitteisto katon rakenteista joustavilla kiinnityk-
sillä. (Mattila & Peuhkurinen 1999, s. 44) 
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3.8.4 Sähkötekniikka 
Rakennuksen sähkönkulutus kasvaa uusien huoneistojen rakentamisen myötä. Sähkötek-
niikan asiantuntijatoimisto Sähkötekniikka Oy:n Kari ja Juha Sirénin (2015) mukaan 
asuinkerrostalojen sähköjärjestelmässä on harvoin ylimääräistä kapasiteettia, jolloin lisä-
rakentaminen vaatii yleensä sähköteknisiä toimenpiteitä.  
 
On mahdollista, että nykyinen sähköteho ei ole riittävä ja rakennuksen sähköliittymää 
joudutaan suurentamaan. Sähköliittymän suurentamisen kustannus riippuu tarvitusta te-
hontarpeesta sekä etäisyydestä olemassa olevasta muuntamosta. Taloyhtiölle maksetta-
vaksi tulee erotus vanhan ja uuden sähköliittymän hinnassa. Esimerkiksi Tampereella 
hinnastot selviävät Tampereen sähkölaitoksen nettisivuilta. Liittymän suurentamisen kus-
tannus on kohteesta riippuen muutamia tuhansia euroja. (Sirén 2015; Tampereen sähkö-
laitos 2015) 
 
Mikäli lisärakentaminen on vähäistä ja rakennukseen on aikoinaan toteutettu sähkösyötöt 
varalle, uudet asunnot voidaan liittää varalla oleviin lähtöihin ja kustannukset ovat alhai-
set. Liitännät ja mittaroinnit ovat suuruusluokaltaan 300 € per asunto. (Sirén 2015) 
 
Vaihtoehtoisesti voidaan rakentaa uusi sähkökeskus vanhan rinnalle uusia asuntoja var-
ten. Tällöin lisäkustannukset aiempaan vaihtoehtoon ovat luokkaa 1 000 – 3 000 € (alv 0 
%). (Sirén 2015) 
 
Lisäksi voidaan joutua laajentamaan sähköpääkeskusta tai vaihtoehtoisesti rakennukseen 
voidaan tehdä uusi alakeskus. Uuden sähköpääkeskuksen rakentamisen kustannukset 
ovat suuruusluokaltaan noin 10 000 € (alv 0 %). (Sirén 2015) 
 
Uusien sähkölinjojen teko porrashuoneeseen maksaa suuruusluokaltaan noin 40 € metri. 
Merkittävä kustannuslisä näihin tulee rakennusteknisistä töistä eli koteloinneista ja palo-
määräysten vaatimista palosuojauksista. Vähäisiä kustannuksia tulee myös antennivah-
vistimen uusimisesta, luokkaa 1 000 € (alv 0 %).  
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3.9 Hissi 
Lisäkerrosten rakentaminen vaatii käytännössä aina jotain toimenpiteitä hissin kannalta. 
Hissin kannalta paras kustannustehokkuus saavutetaan, kun lisäkerrosala on mahdolli-
simman suuri, jolloin hissin rakentamiskustannukset jakautuvat suuremmalle neliömää-
rälle.  
 
2010-luvun alussa Suomessa oli noin 40 000 hissitöntä porrashuonetta vähintään kolmi-
kerroksisissa taloissa (Rakennustieto 2012a, s. 65). Suomen Rakentamismääräyskokoel-
man G1 (2005) mukaan kerrostalossa, jossa käynti asuinhuoneistoihin on sisääntulon ker-
rostaso mukaan lukien kolmannessa tai sitä ylemmässä kerroksessa, porrasyhteys asuin-
huoneistoihin on varustettava pyörätuolin ja pyörällisen kävelytelineen käyttäjälle sovel-
tuvalla hissillä. Lisäkerrosten rakentamisen myötä hissihanke tulee siis käytännössä aina 
ajankohtaiseksi ja vaatii uuden hissin rakentamista hissittömiin kerrostaloihin. Hissi-
hanke vaatii aina rakennusluvan. 
Hissitöiden kustannukset 
Eri hissivaihtoehtojen kustannuksia on vaikea arvioida yleisellä tasolla, sillä olemassa 
olevaan rakennukseen rakennettaessa jokainen hanke on aina keskenään hiukan erilainen. 
Hissihankkeen kustannukset muodostuvat hissistä ja sen vaatimista teknisistä töistä. His-
sin hinnoitteluun vaikuttavat muun muassa korin koko, hissin kuormitus, nopeus, tekniset 
ominaisuudet, kerrosmäärä, materiaalit, ovien paloluokitukset sekä hissien määrä. Stan-
dardikokoinen ja -varusteinen hissi on edullisempi kuin ”räätälöity” hissi. Hissin vaati-
mien teknisten töiden kustannuksiin vaikuttavat muun muassa kuilun koko, materiaalit, 
kerrosväli, alatilan syvyys sekä ylätilan korkeus. (Marila 2015) 
 
Alla olevat hissitöiden kustannukset ovat karkeita arvioita ja ne pääosin perustuvat hissi-
asiantuntija Mikko Marilan (2015) kanssa käytyihin sähköpostikeskusteluihin. Kustan-
nusarviot perustuvat olettamukseen, että hissin kuormitus on enintään 630 kg, kerrosmää-
rät vaihtelevat 4 – 9 kerrosta ja kerrosnousu on enintään 3 metriä. Hinnat eivät sisällä 
arvonlisäveroa (alv 0 %). 
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Vanhan hissin korottaminen 
Vanhan hissin korottaminen on vaihtoehto, mikäli vanhan hissin toimivuudessa ei ole 
puutteita. Ennen hissin korottamista vanhalle hissille on kuitenkin syytä tehdä huolellinen 
kuntoarvio mahdollisista vioista, kuten luvussa 2.1.2 Tekniset järjestelmät esiteltiin. 
 
Mikko Marila Hissi-Inssit Oy:stä sanoo, että hissin korotusmahdollisuus on aina tutkit-
tava tapauskohtaisesti. Eri hissivalmistajien tekniset ratkaisut poikkeavat toisistaan niin 
paljon, että ei voida yleisesti sanoa onko esimerkiksi konehuoneeton hissi helpompi vai 
vaikeampi korottaa kuin konehuoneellinen hissi. Sen sijaan hydraulikäyttöisillä hisseillä 
enimmäisnostokorkeus rajoittuu 21 – 22 metriin, mikä vaikuttaa korottamisen mahdolli-
suuteen. 
 
Marilan (2015) mukaan useimmissa tapauksissa hissin uusiminen kokonaan on järkevin 
ratkaisu ja tällöin hissiteknisten töiden hinnat vaihtelevat tavallisesti noin 50 000 – 90 
000 € (alv 0 %) per hissi. Mikäli vanhan hissin tekniikkaa voidaan käyttää hyväksi, hinnat 
alkavat tyypillisesti 30 000 € (alv 0 %) ylöspäin. 
Uuden hissin toteuttaminen 
Hissi on aina sijoitettava lämpimään ja kuivaan tilaan (Marila 2015). Rakennukseen voi-
daan tehdä uusi hissi puretun hissin tilalle tai uuteen hissikuiluun. Uusi hissikuilu voidaan 
sijoittaa porrashuoneeseen, asuntojen alueelle tai rakennuksen vaipan ulkopuolelle. His-
sityypin valintaan vaikuttaa etenkin käytettävissä oleva tila, jonka vuoksi konehuoneeton 
hissi on korjauskohteissa yleisin valinta, mutta myös hydraulihissejä rakennetaan melko 
paljon (Marila 2015). Hissin sijainnista riippuen hissikuilu voidaan toteuttaa paikalla ra-
kentamalla tai elementtirakenteisena. Hissikuilun kanta runko on tavallisesti betoni-, te-
räs- tai CLT-elementtirakenteinen. (Rakennustieto 2012a; Soikkeli et al 2014, s. 109-115) 
 
Valtio ja monet kunnat tukevat uuden hissin rakentamista vanhaan kerrostaloon, kuten 
luvussa 3.6 Valtion ja kuntien avustukset todettiin. Hissin suunnittelun lähtökohtia ovat 
esteettömyys, kulkuyhteyksien toimivuus tavanomaisissa oloissa ja mahdollisissa hätäti-
lanteissa, rakennuksen arkkitehtuuri, kauneus ja historialliset arvot. Näiden lisäksi täytyy 
huomioida hissin aiheuttama melu. Hissin aiheuttamien runkoäänien vuoksi se suositel-
laan sijoitettavaksi porrashuoneen keskelle, toisarvoisten tilojen ympäröimäksi tai koko-
naan rakennuksen vanhan vaipan ulkopuolelle. Ääneneristyksen suhteen suunnittelussa 
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täytyy huomioida Suomen rakentamismääräyskokoelman osa C1 Ääneneristys ja melun-
torjunta rakennuksessa. Uuden hissin on täytettävä KTMp 564/1997 vaatimukset yhden-
mukaistettuja hissistandardeja noudattaen. Yksityiskohtaisia ohjeita hissin toteutukseen 
löytyy ohjeesta KH 57-00482 Hissin rakentaminen käytössä olevaan rakennukseen, jossa 
käsitellään hissidirektiivin 95/16/EY mukaisten uusien henkilö- ja tavarahenkilöhissien 
rakentamista käytössä oleviin rakennuksiin. (Rakennustieto 2012a; Taloyhtiö.net 2015a) 
Uusi hissi vanhaan hissikuiluun 
Jos vanhan hissin tilalle tehdään kokonaan uusi hissi, sen on täytettävä kaikilta yksityis-
kohdiltaan samat vaatimukset kuin uuden hissin (Rakennustieto 2012a, s. 50). Kehitty-
neen tekniikan ansiosta vanhaan kuiluun asennettava uusi hissi voi olla koritilavuudeltaan 
vanhaa suurempi, mikä tekee hissin käytöstä miellyttävämpää. Uuden hissin etuina on 
myös hiljaisempi toiminta ja pienempi energiankulutus. 
 
Kun hissi uusitaan vanhaan kuiluun, hissiteknisten töiden hinnat vaihtelevat tavallisesti 
noin 50 000 – 90 000 € per hissi. Hinnat sisältävät vanhan hissin purkamisen. (Marila 
2015, Huura Oy 2015) 
Hissin sijoittaminen porrashuoneeseen 
Hissin sijoittaminen porrashuoneeseen on useimmiten rakennuskustannuksiltaan edulli-
sin vaihtoehto, koska tarvittava lisärakentamisen määrä on tällöin vähäisin. Ongelmal-
liseksi tämän vaihtoehdon tekee kuitenkin ahtaat porrashuoneet. Lisäksi etenkin 1950-
luvun kerrostaloissa on tavallista, että asunnot sijaitsevat rakennuksessa puolen kerroksen 
välein. Tämä ongelma voidaan ratkaista esimerkiksi läpikuljettavalla hissillä. Portaiden 
tyyppi vaikuttaa merkittävästi siihen, miten helposti hissi voidaan rakentaa porrashuonee-
seen. On myös mahdollista, että uusi hissi rakennetaan porrashuoneeseen ja uusi porras-
huone rakennetaan rakennuksen vaipan ulkopuolelle. Etenkin puolikerroksisissa raken-
nuksissa tämä on toimiva ratkaisu. (Rakennustieto 2012a; Soikkeli et al 2014, s. 109-115) 
 
Kun hissi tehdään vanhaan porrashuoneeseen, hissiteknisten töiden hinnat ovat kolme-
kerroksiseen taloon alkaen 44 000 € ja lisäksi noin 3 000 € / lisäkerros. Tämän lisäksi 
kustannuksia tulee vähäisistä rakennus-, sähkö- ja LVI-teknisistä muutostöistä noin 
10…20 000 €. (Marila 2015; Huura Oy 2015) 
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Hissin sijoittaminen asuntojen alueelle 
Hissin sijoittaminen asuntovyöhykkeelle on mahdollista, mutta melko harvinaista. 
Asunto-osakeyhtiöissä hissin viemä asuntoala täytyy lunastaa osakkaalta ja yhtiöjärjestys 
on muutettava vastaamaan uutta tilannetta. Asuntovyöhykkeelle rakentaminen on mah-
dollista vain, jos osakas suostuu siihen (luku 3.1.3). (Soikkeli et al 2014, s. 109-115) 
Näiltä osin vuokrataloyhtiöissä asuntovyöhykkeelle rakentaminen on yksinkertaisempaa.  
 
Hissin sijoittaminen asuntovyöhykkeelle on myös rakennusteknisesti haastava vaihto-
ehto, sillä se edellyttää palo-osastoivien ja kantavien rakenteiden (muun muassa välipoh-
jien) aukottamista. Tilanne ei ole mahdoton, mutta vaatii huolellista rakennesuunnittelua. 
Erityisesti akustiikan ja ääniteknisten asioiden suunnittelu korostuu, kun huoneisto rajoit-
tuu uuden hissikuilun seinään. Usein porrashuoneen vastainen tila on huoneistoissa ko-
merotilaa tai muuta toisarvoista tilaa, mikä lieventää asukkaan kokemaa menetystä.  
 
Kun hissi tehdään asuntojen alueelle, hissikohtainen kustannus kolmikerroksiseen taloon 
on arviolta alkaen 130 000 € ja lisäksi noin 10 000 € / lisäkerros. Kustannusarvio sisältää 
hissi-, rakennus-, sähkö- ja LVI-tekniset työt, mutta ei sisällä hissin viemän tilan lunasta-
mista osakkailta. (Marila 2015) 
Hissin sijoittaminen rakennuksen ulkopuolelle 
Rakennuksen vaipan ulkopuolelle sijoitettavan hissin etuina on rakennusteknisten ratkai-
sujen helppous. Kirjahyllyrunkoisissa kerrostaloissa pitkät julkisivut eivät ole kantavia, 
joten niiden osittainen purkaminen ei ole ongelma. Tämäkin vaihtoehto vaatii silti auk-
kojen tekemistä, joten aukon tuennasta ja kuormien turvallisesta siirtämisestä alemmille 
rakenteille tulee huolehtia sekä työn aikana, että valmiissa rakenteessa. Rakennuksen vai-
pan ulkopuolella sijaitseva hissi ei pienennä porrashuoneen tilavuutta ja hissikorin koko 
on vapaimmin valittavissa. 
 
Rakennusrungon ulkopuolelle rakentaminen vastaa uudisrakentamista. Rakennusluvassa 
täytyy huomioida kaavalliset asiat, kuten kerrosalan ylitys, kiinteistörajat, asemakaava 
sekä rakennuksen ulkonäön muuttuminen. (Soikkeli et al 2014, s. 109-115) Toisaalta li-
särakentamisen yhteydessä nämä asiat tulevat huomioiduksi joka tapauksessa.  
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Uusi vakiohissi asennettuna kolmikerroksisen rakennuksen ulkopuolelle tehtävään tilaan 
maksaa arviolta alkaen 200 000 € ja lisäksi noin 10 000 € / lisäkerros. Kustannusarvio 
sisältää hissi-, rakennus-, sähkö- ja LVI-tekniset työt. (Marila 2015) 
Hissin kustannusten jyvittäminen 
Hissin rakennuskustannuksista voidaan todeta, että hissin suhteellinen kustannus raken-
nettavalle yksikölle pienenee kerrosmäärän lisääntyessä. Asunto-osakeyhtiölain (2009) 
mukaan hissin jälkiasennuksen kustannukset jaetaan huoneistojen sijaintikerroksen mu-
kaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että mikäli jokaisessa kerroksessa on yhtä monta vas-
tikeperusteena olevaa neliötä tai osaketta, osakkaat maksavat yleensä sijaintikerros * vas-
tikeperuste. Vastikeperuste määritetään yhtiöjärjestyksessä. Tästä seuraa, että mikäli li-
särakentamisen tuotoilla tehdään hissittömään taloyhtiöön uusi hissi, eri kerroksissa asu-
vat osakkaat hyötyvät tilanteesta rahallisesti eri määrän. 
3.10 Hankkeen laajuuden vaikutus kannattavuuteen 
Lisärakennushankkeen absoluuttinen rahallinen kannattavuus riippuu vahvasti lisäraken-
tamisen määrästä. Lisärakennushankkeen toteuttaja ostaa asunto-osakeoyhtiöltä käytän-
nössä oikeuden rakentaa myytäviä asuntoja, joten myytävien asuntojen lukumäärä ja 
koko vaikuttavat asunto-osakeyhtiön saamaan euromääräiseen tuottoon. Kuitenkin lisä-
rakentamisen ollessa yli 1 200 ke-m2 väestönsuojavaatimusten aktivoituminen lisää hank-
keen kustannuksia merkittävästi (luku 3.1.4) 
 
Rakennustyömaan perustamiseen liittyy aina kiinteitä kustannuksia, joiden riippuvuus ra-
kennettavien uusien neliöiden määrästä on vähäistä. Tällaisia ovat muun muassa työmaa-
tekniikka ja työmaatilat sekä rakennuksen työnaikaiset sääsuojat ja telineet. Kiinteät kus-
tannukset ovat lähes suoraan verrannollisia rakentamisen kestoon ja rakennuksen laajuu-
teen, mutta lisärakennettavien kerrosten lukumäärä vaikuttaa niihin melko vähän. Työ-
maan kustannukset ovat kuitenkin lisärakennushankkeen päätoteuttajan kustannuksia, ei-
vätkä ne vaikuta taloyhtiön kannalta lisärakentamisen kannattavuuteen, mikäli taloyhtiö 
ei toimi rakennuttajana. 
 
Tampereen Tammelan täydennysrakentamisen kannattavuustarkastelu osoitti, että lisära-
kentamishankkeiden koon kasvattaminen parantaa niiden kannattavuutta sekä taloyhtiön 
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että tekijöiden osalta (Nykänen et al 2012). Yksittäisen taloyhtiön kohdalla useiden lisä-
kerrosten rakentamisen haasteena on kuitenkin alempien kerrosten rakenneteknisen ka-
pasiteetin lisäksi palomääräysten tuomat lisävaatimukset, kuten myös aiemmin todettiin 
(Soikkeli et al 2014 s.88; SRMK E1 2011). 
 
Yhteishankkeet useamman taloyhtiön kesken ovat yleistyneet. Näistä on Suomessa jo hie-
man kokemuksia, jotka ovat olleet positiivisia. Yhteishankkeiden etuna ovat muun mu-
assa yhteistyönä toteutetun suunnittelun ja rakentamisen kustannushyödyt. Talokeskus 
Oy:n Jani Saarisen mukaan taloyhtiöt saavat yhteishankkeista merkittävää kustannushyö-
tyä. (Taloyhtiö.net 2015b) Kustannushyötyjen lisäksi etuina on muun muassa alueen ko-
konaisvaltainen kehittäminen ja arkkitehtoninen yhteensovittaminen. Haasteena on usean 
taloyhtiön yhteinen päätöksenteko ja hankkeen osapuolien suuri määrä, joka hidastaa pro-
jektin käynnistymistä.  
3.11 Lisärakentamisen vastikevaikutukset 
Lisärakentamisen yhteydessä asunto-osakeyhtiön osakekanta kasvaa, mikäli uudet asun-
not tulevat osaksi vanhaa asunto-osakeyhtiötä. Tästä seuraa muutoksia yhtiön hoitovas-
tikkeisiin. Asuinkerrostalon ylläpidon kustannukset jaetaan tuloslaskelmassa tavallisesti 
14 kuluerään: henkilöstö, hallinto, käyttö ja huolto, ulkoalueiden hoito, siivous, lämmitys, 
vesi ja jätevesi, sähkö (ja kaasu), jätehuolto, vahinkovakuutukset, vuokrat (tontti ja muut 
maa-alueet), kiinteistövero, muut hoitokulut ja korjaukset.  
 
Taulukko 12 kuvaa asuinkerrostalojen keskimääräisiä ylläpitokustannuksia eri vuosikym-
menillä rakennetuissa asunto-osakeyhtiöissä. Tämän jälkeen on esitetty asunto-osakeyh-
tiöiden keskimääräiset tuotot lukuunottamatta osakkailta kerättyjä vastikkeita. Luvut ovat 
keskiarvoja vuosilta 2012 ja 2013 ja perustuvat tilastokeskuksen tietokantoihin asunto-
osakeyhtiöiden tuloslaskelmista. Tämä kulueräjaottelu on yleisesti käytössä asunto-osa-
keyhtiöiden tuloslaskelmassa.  
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Taulukko 12. Asuinkerrostalojen keskimääräiset ylläpitokustannukset eri  
vuosikymmenillä rakennetuissa asunto-osakeyhtiöissä €/m2/kk (Tilastokeskus 2015) 
  RAKENNUSVUOSI 
KULUERÄ  1960‐luku  1970‐luku  1980‐luku  1990‐luku  2000‐luku 
Henkilöstö  0,08  0,08  0,06  0,06  0,02 
Hallinto  0,44  0,35  0,38  0,43  0,39 
Käyttö‐ ja  
huoltokulut 
0,55  0,49  0,54  0,55  0,54 
Ulkoalueiden hoito  0,09  0,07  0,10  0,10  0,10 
Siivous  0,11  0,12  0,13  0,12  0,14 
Lämmitys  1,21  1,16  1,01  0,97  0,82 
Vesi ja jätevesi  0,36  0,38  0,36  0,35  0,31 
Sähkö  
(ja kaasu) 
0,18  0,21  0,16  0,17  0,21 
Jätehuolto  0,15  0,14  0,15  0,16  0,14 
Vahinkovakuutukset  0,10  0,09  0,09  0,08  0,06 
Vuokrat  0,10  0,09  0,09  0,08  0,06 
Kiinteistövero  0,27  0,24  0,27  0,28  0,34 
Muut hoitokulut  0,04  0,04  0,03  0,02  0,02 
Korjaukset  1,31  0,95  0,78  0,74  0,37 
YHTEENSÄ  4,92  4,33  4,09  4,18  3,65 
 
Taulukon 12 luvut vastaavat keskimääräisen asunto-osakeyhtiön ylläpitokustannuksia, 
jotka katetaan hoitovastikkeilla ja yhtiön saamilla tuotoilla. Voidaan todeta, että uudem-
pien kerrostaloasuntojen ylläpitokustannukset ovat merkittävästi pienempiä kuin vanho-
jen kerrostalojen ylläpitokustannukset. 
 
Alle on eritelty kuluerät ja kuvattu niiden kustannustekijöitä. Sen jälkeen on arvioitu kar-
keasti lisärakentamisen vaikutuksia niihin. 
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Henkilöstö 
Henkilöstökulut sisältävät asunto-osakeyhtiön palkkalistoilla olevien henkilöiden palk-
kakulut. Tavallisesti asunto-osakeyhtiöillä ei ole palkattua henkilökuntaa, mikä näkyy 
pieninä henkilöstökuluina. Lisärakentaminen ei lisää paineita henkilöstökulujen kasvulle. 
Hallinto 
Hallintokulut sisältävät muun muassa isännöintikulut sekä kirjanpito- ja tilintarkastusku-
lut. Lisärakentaminen ei lisää merkittävästi yhtiön hallintokuluja. 
Käyttö- ja huoltokulut 
Tähän kuluerään kuuluvat kulut, jotka ovat aiheutuneet kiinteistön huollosta ja siihen 
kuuluvien laitteiden, koneiden, järjestelmien ja muiden vastaavien toimintakunnon säi-
lyttämisestä. Lisärakentaminen lisää käyttö- ja huoltokuluja likimain lineaarisesti raken-
nettujen asuinneliöiden mukaisesti. 
Ulkoalueiden hoito 
Ulkoalueiden hoito koostuu muun muassa ulkoalueiden puhtaanapidosta, viheralueiden 
ja istutusten hoidosta sekä lumitöistä. Lisärakentaminen ei lisää ulkoalueiden hoidon ku-
luja. 
Siivous 
Siivouskuluja ovat muun muassa kiinteistönhoito- ja siivousliikkeille kiinteistön sisäpuo-
lisesta tai sisältä käsin tapahtuvasta siivouksesta suoritetut maksut. Lisärakentaminen li-
sää siivouskuluja likimain lineaarisesti rakennettujen asuinneliöiden mukaisesti. 
Lämmitys 
Lämmityskuluja ovat kiinteistön rakennuksen/rakennusten lämmittämisessä tarvittavasta 
lämpöenergiasta aiheutuneet kulut. Lisärakentamisen yhteydessä yläpohjan lämmöneris-
tys paranee, millä saavutetaan tyypillisesti 0 – 3 % lämmitysenergiansäästö vanhan ra-
kennuksen lämmönkulutuksen osalta, kuten luvussa 3.7.1 todettiin. Lisäksi lisärakenta-
misen yhteydessä on järkevää toteuttaa LTO-laitteiston rakentaminen, millä saavutetaan 
tyypillisesti 10 – 20 % säästö vanhan rakennuksen ilmanvaihdon kautta tapahtuvasta läm-
pöhukasta, kuten luvussa 3.8.3 todettiin. Näin ollen 15 % lämpösäästöllä laskettuna lisä-
rakentaminen lisää lämmityskuluja 1960-luvun kerrostalossa karkeasti (0,80 - 0,15*1,20) 
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€/m2/kk = 0,62 €/m2/kk ja 1980-luvun kerrostalossa karkeasti (0,80 - 0,15*1,02) €/m2/kk 
≈ 0,65 €/m2/kk. Tästä seuraa, että koko rakennuksen asuinneliökohtainen lämmönkulutus 
pienenee lisärakentamisen myötä. 
Vesi ja jätevesi 
Kuluerä sisältää kiinteistössä käytetystä vedestä ja jätevedestä aiheutuneet kulut, veden 
ja jäteveden perusmaksut, käyttövesimaksut, jätevesimaksut, mittarivuokrat ynnä muut 
sellaiset maksut. Lisärakentaminen lisää vesi- ja jätevesikuluja likimain lineaarisesti ra-
kennettujen asuinneliöiden mukaisesti. 
Sähkö (ja kaasu) 
Kuluerä sisältää kiinteistössä käytetystä sähköstä ja mahdollisesti myös kaasusta aiheu-
tuneet kulut. Lämmitystä varten käytetyn sähkön ja kaasun kulut kirjataan Lämmitys-
kuluryhmään. Lisärakentaminen lisää sähkökuluja likimain lineaarisesti rakennettujen 
asuinneliöiden mukaisesti. 
Jätehuolto 
Jätteiden kulut muodostuvat jätehuoltoliikkeen veloittamista jätteen kustannuksista. Li-
särakentaminen lisää jätehuollon kuluja likimain lineaarisesti rakennettujen asuinneliöi-
den mukaisesti. 
Vahinkovakuutukset 
Kiinteistölle kohdistuvista vakuutusmaksuista aiheutuneet kulut kirjataan tähän ku-
luerään. Lisärakentaminen lisää vakuutusmaksuja likimain lineaarisesti rakennettujen 
asuinneliöiden mukaisesti. 
Vuokrat 
Kuluerään sisältyy maksetut tonttivuokrat vuokratuilta tonteilta sekä vastikkeet ja vuokrat 
kiinteistön käyttämistä tiloista ja alueista (esimerkiksi paikoitusalueesta maksettu 
vuokra). Tonttivuokran suuruuteen vaikuttaa tontin arvon nouseminen lisärakentamisen 
myötä, kuten luvussa 3.3 esiteltiin. Lisärakentaminen lisää vuokran suuruutta todennä-
köisesti likimain lineaarisesti rakennettujen asuinneliöiden mukaisesti. 
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Kiinteistövero 
Kiinteistövero muodostuu omistetun tontin ja rakennusten verotusarvon perusteella, ja se 
peritään kuntakohtaisten kiinteistöveroprosenttien mukaisena. Kiinteistöveroa käsiteltiin 
tarkemmin luvussa 3.5. Lisärakentaminen nostaa kiinteistöveroa. Korotus on todennäköi-
sesti likimain lineaarinen rakennettujen asuinneliöiden mukaisesti. 
Muut hoitokulut  
Muut hoitokulut on kuluerä sellaisille kuluille, joita ei ole voitu kohdistaa mihinkään 
muuhun kuluryhmään. Tavoitteena on, ettei kuluerään kirjata juurikaan kuluja. Lisära-
kentaminen lisää muita hoitokuluja todennäköisesti likimain lineaarisesti rakennettujen 
asuinneliöiden mukaisesti. 
Korjaukset 
Kulut, jotka aiheutuvat kiinteistön rakennustekniikan sekä kiinteistöön kuuluvien järjes-
telmien säilyttämisestä alkuperäisellä tasolla kirjataan korjauksiin. Toimenpiteet voivat 
perustua esimerkiksi kunnossapitosuunnitelmaan tai korjausohjelmaan. Myös yllättävät 
ja suuret korjaustoimet (esimerkiksi vesivahinkojen korjaukset) kirjataan tänne. Täytyy 
huomioida, että lisärakentaminen vastaa uudistuotantoa. Uudet osakkaat tulevat maksa-
maan yhtiön tulevia korjauksia, mutta lisärakennetut huoneistot eivät lisää lähitulevaisuu-
den korjaustarpeita. 
Asunto-osakeyhtiön tulot 
Yleensä asunto-osakeyhtiön tulot koostuvat osakkailta perityistä vastikkeista. Muita mer-
kittäviä tuloja asunto-osakeyhtiöt voivat saada yhtiön omistuksessa olevien liiketilojen 
tai parkkipaikkojen vuokrista sekä yhtiölle maksetuista käyttökorvauksista.  
 
 
Taulukko 13 kuvastaa asunto-osakeyhtiöiden keskimääräisiä tuloja vuokrista ja käyttö-
korvauksista. Luvut ovat keskiarvoja vuosilta 2012 ja 2013 ja perustuvat tilastokeskuksen 
tietokantoihin asunto-osakeyhtiöiden tuloslaskelmista. 
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Taulukko 13. Asuinkerrostalojen keskimääräiset vuokratulot ja käyttökorvaukset eri 
vuosikymmenillä rakennetuissa asunto-osakeyhtiöissä €/m2/kk (Tilastokeskus 2015) 
  RAKENNUSVUOSI 
TULOERÄ  1960‐luku  1970‐luku  1980‐luku  1990‐luku  2000‐luku 
Vuokrat  
yhteensä 
0,35  0,14  0,11  0,18  0,07 
Käyttökorvauk‐
set yhteensä 
0,44  0,46  0,41  0,37  0,35 
 
Taulukon 13 perusteella voidaan todeta, että vanhat asunto-osakeyhtiöt saavat vuokrista 
enemmän tuloja kuin uudemmat. Tätä selittää esimerkiksi se, että vanhat asunto-osake-
yhtiöt sijaitsevat lähempänä keskustaa kuin uudemmat, jolloin tilojen ja alueiden vuokra-
tuotto on suurempi. Osakeannin myötä uudet osakkaat pääsevät näihin osallisiksi, minkä 
seurauksena teoreettinen osakekohtainen tulo pienenee vanhojen osakkeenomistajien 
osalta. 
Yhteenveto lisärakentamisen vastikevaikutuksista  
Alla olevaan taulukkoon on esitetty karkea arvio lisärakennettujen huoneistojen ylläpito-
kustannuksista kuluerittäin. Arviot perustuvat yllä olevien kohtien lukuihin ja oletuksena 
on, että lisärakennetut huoneistot vastaavat 2000-luvulla rakennettujen kerrostalojen kes-
kimääräistä tasoa. Täytyy huomioida, että kuluerät muodostuvat kiinteästä osasta ja neli-
öiden perusteella muuttuvasta osasta, eikä lisärakentaminen juurikaan kasvata kiinteää 
osaa.  
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Taulukko 14. Arvio lisärakennettujen huoneistojen ylläpitokustannuksista kuluerittäin 
Kuluerä  €/m2/kk 
Henkilöstö  0,00 
Hallinto  0,00 
Käyttö‐ ja  
huoltokustannukset 
0,54 
Ulkoalueet  0,00 
Siivous  0,14 
Lämmitys 
(1980‐luvun kerrostaloon 
tehty lisärakentaminen) 
0,65 
Vesi ja jätevesi  0,31 
Sähkö  0,21 
Jätehuolto  0,14 
Vakuutukset  0,06 
Vuokrat  0,06 
Kiinteistövero  0,34 
Muut hoitokulut  0,02 
Korjaukset  0,37 
Yhteensä  2,84 
  
Taulukon 12 perusteella huomataan, että uudempien kerrostaloasuntojen ylläpitokustan-
nukset ovat merkittävästi pienempiä kuin vanhojen kerrostalojen ylläpitokustannukset. 
Taulukkoa 12 ja taulukkoa 14 vertaamalla voidaan todeta, että lisärakennettujen huoneis-
tojen osalta ylläpitokustannukset ovat todennäköisesti alhaisemmat kuin keskimääräisen 
2000-luvulla rakennetun asuinkerrostalon ylläpitokustannukset. 
 
Vaikka lisärakentaminen pienentää asunto-osakeyhtiön saamia osakekohtaisia tuloja esi-
merkiksi vuokratuista tiloista, niin silti vanhat osakkaat yleensä hyötyvät lisärakenne-
tuista huoneistoista vastikkeiden kautta. Yllä olevien taulukoiden perusteella keskimää-
räisen 1960-luvulla rakennetun asuinkerrostalon hoitokulut ovat olleet vuosina 2012 ja 
2013 keskimäärin 4,92 €/m2/kk ja keskimääräiset tulot vuokrista ja käyttökorvauksista 
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ovat olleet keskimäärin 0,79 €/m2/kk. Osakkailta perityillä vastikkeilla on siis katettu 
näiden erotus eli 4,13 €/m2/kk. Lisärakennettujen huoneistojen arvioitu ylläpitokustannus 
on pienempi kuin tämä, 2,84 €/m2/kk. Luvussa 5.1 tehdyissä laskelmissa on vähennetty 
kulutusperusteinen vesi ja jätevesi sekä vuokrat, mikäli yhtiöt ovat omalla tontilla. 
 
Voidaan todeta, että mikäli lisärakennetuilla huoneistoilla on sama vastikeperuste kuin 
vanhojen huoneistojen osalla, vanhat osakkaat hyötyvät lisärakentamisesta muuttuvien 
vastikkeiden seurauksena. Se, paljonko vanhat osakkaat hyötyvät vastikkeissa rahalli-
sesti, riippuu enimmäkseen lisärakennettujen huoneistojen määrän suhteesta vanhan ra-
kennuksen alaan. 
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4 KANNATTAVUUSTARKASTELU 
Luvun 3 perusteella voidaan todeta, että lisärakentamisen kannattavuus on vahvasti koh-
dekohtaista. Kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä on paljon ja niiden välillä on riippu-
vuussuhteita, joiden aktivoituminen riippuu kohteesta. Lisäksi kannattavuuden kannalta 
merkittävimmät tekijät vaihtelevat tapauskohtaisesti.  
 
Tässä luvussa arvioidaan kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä ja niiden vaikutusta koko-
naisuuteen. Luvun 3 perusteella on luotu malli, jolla kannattavuutta ja lisärakentamisen 
kustannustekijöitä voidaan arvioida kohdekohtaisesti. Lisärakentaminen tuo taloyhtiölle 
taloudellista hyötyä, joka voidaan jakaa karkeasti välittömästi saatavaan ja välilliseen ta-
loudelliseen hyötyyn. Luvun lopuksi arvioidaan lisärakentamisen kannattavuutta ylei-
sesti. 
4.1 Välittömät taloudelliset hyödyt 
Alla olevaan taulukkoon on kerätty perustiedot tavanomaista lähiökerrostaloa mallinta-
vasta kohteesta. Kohde on hypoteettinen ja sen tarkoituksena on mallintaa yhtä kannatta-
vuuden arviointitapaa. 
 
Taulukko 15. As Oy Mallilähiö perustiedot 
Rakennusvuosi  1970 
Sijaintikaupunki  Tampere 
Tontin omistus  Oma 
Tontin rakennusoikeutta käyttämättä  Ei 
Vanhojen kerrosten lukumäärä  3 
Hissit  Ei ole 
Vesikaton korjaustarve  On 
Vesi‐ ja viemärijärjestelmien korjaustarve  On 
Kantavat rakenteet  seinä–laatta 
Perustukset  kallionvarainen 
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Rakennuksen leveys * pituus  12m * 40m 
Vanhan rakennuksen huoneistoala   1360 ht‐m² 
Porrashuoneiden lukumäärä  2 
Vesi‐ ja viemäripystylinjojen lukumäärä  6 
Lämmityspystylinjojen lukumäärä  6 
Sähköpystylinjojen lukumäärä  6 
Vanha hoitovastike  4,33 €/ht‐m²/kk 
 
Taulukon 15 perusteella on laadittu arvio lisärakentamisen vaatimista toimenpiteistä ja 
niiden kustannuksista as Oy Mallilähiössä. Arvio perustuu luvussa 3 esiteltyihin kustan-
nusarvioihin. Kustannusjakauma on esitetty alla olevassa kuvassa. 
 
 
Kuva 6. Lisärakentamisen kustannusjakauma as Oy Mallilähiö 
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Kuva 6 on laadittu seuraavien oletuksien perusteella: 
 lisärakentaminen toteutetaan osakeantimuotoisena, 
 maankäyttökorvauksen perusteena oleva tontin arvonnousu on suuruudeltaan li-
särakennusoikeus * rakennusoikeuden yksikköhinta, josta luvun 3.3 perusteella 
maksetaan maankäyttökorvausta arviolta 0,3*40 %, 
 uudet hissit toteutetaan rakennuksen ulkopuolelle, 
 autopaikkavaade on 1 ap / 110 ke-m2 ja autopaikkojen toteutus on maantaso-
pysäköinti, 
 kantavia runkorakenteita tai perustuksia ei tarvitse vahvistaa, 
 vesi- ja viemärilinjojen korjauksen yhteydessä linjoja jatketaan vanhalle vesika-
tolle, mistä ei synny merkittäviä lisäkustannuksia, 
 lisäkerrosten lämmitysjärjestelmänä on vesikiertoinen lattialämmitys, 
 lisäkerrosten uusia asuntoja varten tehdään sähkönousulinjat porrashuoneeseen, 
sähköpääkeskus laajennetaan ja sähköliittymä suurennetaan, 
 lisärakentamisen vaatimien toimenpiteiden suunnittelu- ja rakennuttamiskustan-
nus on kokonaisuudesta noin 10% (Haahtela 2012, s. 311) ja  
 laskelmassa huomioimattomat kustannukset ovat kokonaisuudesta noin 10%. 
 
Kuva 6 perusteella voidaan todeta, että kyseisessä kohteessa uusien hissien toteutuskus-
tannus on suurin yksittäinen tekijä. Täytyy kuitenkin huomioida, että uudet hissit nostavat 
vanhan kerrostalon laatutasoa ja lisäävät vanhojen osakkaiden asumismukavuutta. 
Toiseksi merkittävin kustannustekijä on autopaikkojen toteutuskustannus ja maksettava 
maankäyttökorvaus. 
 
Alla oleva taulukko 16 kuvastaa as Oy Mallilähiön lisärakentamisen kannattavuuslaskel-
maa. Rakennusoikeuden arvona on käytetty arviota 400 €/ke-m2. Laskelmassa on huomi-
oitu lisärakentamisen kannattavuutta parantavat välttämättömät korjaustarpeet. Oletuk-
sena on käytetty vastuunjakomallia, jossa taloyhtiö maksaa kaikki lisärakentamisesta koi-
tuvat kustannukset vanhan rakennuksen alueella, eli lisäkerrosten perustajaosakas vastaa 
vain vanhan yläpohjan yläpuolella tapahtuvasta uudisrakentamisesta. Tämä lisää taloyh-
tiölle tulevia kustannuksia, mutta parantaa lisärakennusoikeudesta saatavaa hintaa. Tässä 
työssä ei oteta kantaa siihen, mikä olisi verojen ja kirjanpidon kannalta paras vastuunja-
kotapa. 
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Taulukko 16. Lisärakentamisen kannattavuuslaskelma as Oy Mallilähiö 
 
Taulukon 16 perusteella voidaan todeta, että edellä mainituilla oletuksilla lisärakentami-
nen on kyseisessä kohteessa taloudellisesti kannattavaa tehtyjen arvioiden ja oletusten 
perusteella. Mikäli lisärakentamista ei toteutettaisi, osakkaille tulisi maksettavaksi tule-
vista korjauksista noin 618 €/ht-m2. Mikäli lisärakentamista käytetään korjausten rahoi-
tuskeinona, osakkaille tulee maksettavaksi noin 599 €/ht-m2. Vaikka kustannus on melko 
suuri, täytyy huomioida, että lisärakentamisen seurauksena hissitön taloyhtiö saa uudet 
hissit. Mikäli uudet hissit toteutettaisiin ilman lisärakentamista, hisseistä aiheutuva lisä-
kustannus (hissiavustus huomioiden) olisi hieman suurempi kuin pakolliset korjaustar-
peet yhteensä. Näin ollen vanhoille osakkaille tulisi maksettavaa yhteensä noin 1200 – 
1300 €/ht-m2, mikä todennäköisesti on reilusti yli puolet asunto-osakkeiden nykyisestä 
arvosta. 
 
Lisärakentamisen seurauksena vanhojen asunto-osakkeiden hoitovastikkeet muuttuvat. 
Lisärakentamisen vastikevaikutuksia as Oy Mallilähiössä käsitellään seuraavassa lu-
vussa. 
 
LISÄRAKENTAMINEN & KORJAUKSET as Oy Mallilähiö
Lisärakennusoikeus 960 k‐m²
Rakennusoikeuden myyntihinta 400 €/k‐m²
Lisäkerrosten lukumäärä 2 krs
Osakeannin arvo (bruttotuotto) 384000 €
Lisärakentamisen + korjausten kustannukset taloyhtiölle 1199706 €
Lisärakentamisen nettotuotto korjausten jälkeen ‐815706 €
‐599 €/ht‐m²
Taloyhtiön korjaustarpeet seuraavan 10v aikana 841650 €
…hissin osuus 0 €
…vesikaton osuus 24000 €
…vesi‐ ja viemärikorjauksen osuus 817650 €
Osakkaille tuleva kustannus 618 €/ht‐m²
Hoitovastike ennen lisärakentamista (yhtiön muita tuloja ei huomioitu) 4,33 €/ht‐m²/kk
Hoitovastike jälkeen lisärakentamisen jälkeen (yhtiön muita tuloja ei huomioitu) 3,73 €/ht‐m²/kk
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Yllä olevassa laskelmassa ei ole huomioitu sitä, että hissien lisääminen hissittömään ker-
rostaloon nostaa merkittävästi kiinteistöveroa. Toisaalta hissien lisääminen kerrostaloon 
nostaa vanhojen asunto-osakkeiden arvoa asuntomarkkinoilla. 
4.2 Välilliset taloudelliset hyödyt 
Välillisinä hyötyinä voidaan pitää sellaisia rahallisia hyötyjä, jotka eivät realisoidu kerta-
luontoisena heti lisärakentamisen seurauksena. Tällaisia ovat esimerkiksi lisärakentami-
sen vaikutus hoitovastikkeeseen sekä vanhojen asuntojen arvonnousu taloyhtiön korjaus-
ten seurauksena. 
 
Aiemmin esitelty taulukko 16 kuvasti as Oy Mallilähiön lisärakentamisen kannattavuus-
laskelmaa. Siinä esitetyn laskelman mukaan hoitovastike tulee pienentymään; arvioiden 
mukaan uusi vastike tulee olemaan 3,73 €/ht-m2/kk, kun se aiemmin oli 4,33 €/ht-m2/kk. 
Hoitovastike on laskettu vertaamalla lisärakennettujen huoneistojen huoneistoalan suh-
detta vanhojen asuntojen huoneistoalaan ja vastikkeiden suuruus perustuu luvussa 3.11 
tehtyihin arvioihin. 
 
Luvun 3.11 perusteella voidaan todeta, että asunto-osakeyhtiön neliökohtaiset ylläpito-
kustannukset pienenevät aina lisärakentamisen seurauksena. Tämä johtuu siitä, että uuden 
rakennuksen ylläpitokustannukset ovat tyypillisesti pienemmät kuin vanhan rakennuk-
sen. Mikäli lisärakentaminen toteutetaan osakeannilla niin, että uusilla ja vanhoilla osak-
keilla on sama vastikeperuste, asunto-osakeyhtiön hoitovastikkeet yleensä pienenevät. 
Hoitovastikkeen pieneneminen riippuu lisärakennetun uuden huoneistoalan suhteesta 
vanhaan huoneistoalaan. Uudisrakennukseen liittyy vähemmän korjaustarpeita kuin van-
haan rakennukseen, mutta uudet osakkaat tulevat maksamaan myös vanhaan yhtiöön koh-
distuvia korjauksia jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään. Vanhoille osakkaille tämä tar-
koittaa sitä, että hoitovastikkeeseen ei kohdistu yleensä nousupaineita lisärakentamisen 
seurauksena. On kuitenkin mahdollista, että mikäli asunto-osakeyhtiö rahoittaa merkittä-
vän osan ylläpitokustannuksistaan muulla kuin osakkailta perityillä hoitovastikkeilla, hoi-
tovastike nousee lisärakentamisen seurauksena. 
 
Asuntovälittäjien näkemyksen mukaan lisärakentaminen ei suoraan nosta vanhojen asun-
tojen hintaa, mutta lisärakentamisella rahoitetut peruskorjaukset nostavat vanhojenkin 
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asuntojen hintaa. Vanhojen asuntojen arvonnousu on vaikeasti arvioitavissa, sillä asunto-
jen arvostustasoon vaikuttaa niin moni asia. (Luku 2.5) 
4.3 Kannattavuuden arviointi 
Luvun 3 ja lukujen 4.1 ja 4.2 perusteella perusteella on todettavissa, että lisärakentamisen 
kannattavuudesta ei voida antaa yksiselitteistä yleispätevää arviota. On mahdollista, että 
lisärakentaminen on hyvinkin kannattavaa yhdessä taloyhtiössä, mutta naapuritaloyhti-
össä se ei olekaan kannattavaa, mikäli sen runkorakenteet vaativat vahvistamista tai vesi-
katossa ei ole korjaustarvetta. Myös tontin omistusmuoto vaikuttaa siihen, saako taloyhtiö 
kaupungilta täydennysrakentamiskorvausta vai joutuuko se maksamaan maankäyttökor-
vausta. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että lisärakentaminen (kuten kaikki rakenta-
minen) on yleensä kannattavinta siellä, missä uusien asuntojen kysyntä on vilkkainta ja 
asuntojen neliöhinta suurin eli kasvavien kaupunkien keskustoissa. Kuitenkin autopaik-
kojen toteutus on haastavinta ja kalleinta juuri näissä kasvukeskuksissa, mutta toisaalta 
uusien asuntojen autopaikkavaatimus on näissä alhaisin. 
 
Lisärakentamisen kannattavuuteen vaikuttaa myös merkittävästi olemassa olevat lait ja 
säädökset, jotka sääntelevät lisärakentamista. Valtaosa näistä on luotu uudisrakentami-
seen, joten niiden soveltaminen lisäkerrosten rakentamiseen olemassa olevaan vanhaan 
kerrostaloon on usein haastavaa. Mikäli viranomaiset kokevat, että nykyisten lakien ja 
säädösten soveltaminen lisärakentamiseen on epäselvää ja johtaa ristiriitaisiin tulkintoi-
hin, tulisi kunnanvaltuuston tai ministeriön antaa näihin selvät soveltamisohjeet. Tätä 
kautta voidaan vaikuttaa myös merkittävästi lisärakentamisen kannattavuuteen, muun 
muassa maankäyttökorvauksen, autopaikoituksen ja paloteknisten vaatimusten kautta. 
Voidaan todeta, että lakien ja säädösten tulisi ohjata toimintaa kohti yleistä tahtotilaa, 
joten olisi järkevää, että ne suosisivat yhdyskuntarakenteen tiivistämistä (luku 2.4). 
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5 LISÄRAKENNUSKOHTEIDEN ARVIOINTI 
Tässä luvussa tehdään tapaustutkimusta ja tarkastellaan todellisten lisärakennuskohteiden 
kannattavuutta ja ominaispiirteitä edellisessä luvussa esitellyn mallin mukaisesti. Laskel-
missa on huomioitu lisärakentamisen kannattavuutta parantavat välttämättömät korjaus-
tarpeet luvun 3 mukaisesti. Lisärakennuskohteista yksi on rakennusvaiheessa Tampe-
reella ja kaksi kohdetta on suunnitteluvaiheessa Tampereella. Lopuksi arvioidaan työssä 
kehitetyn kannattavuustarkastelun toimivuutta. 
5.1 Kohteiden arviointi 
Lisärakennettuja kohteita on toteutettu melko vähän Suomessa, mutta tällä hetkellä vi-
reillä on lukuisia hankkeita. Voidaan olettaa, että lisärakentaminen tulee lähivuosina li-
sääntymään merkittävästi peruskorjauksen tarpeessa olevissa taloyhtiöissä. 
5.1.1 Oy Kuninkaankatu 39, Tampere 
Oy Kuninkaankatu 39 sijaitsee Tampereen ydinkeskustassa, ratinan suvannon läheisyy-
dessä. Rakennuksen julkisivukorjauksen yhteydessä siihen rakennetaan kaksi lisäker-
rosta, yhteensä 11 uutta asuntoa. Kohde on tällä hetkellä rakennusvaiheessa. Kohteen tie-
dot perustuvat Asuva Oy:n toimitusjohtaja Ville Kasevan kanssa käytyyn keskusteluun ja 
kohteen suunnitelmiin. Alla olevaan taulukkoon on listattu kohteen perustiedot.  
 
Taulukko 17. Oy Kuninkaankatu 39 perustiedot 
Rakennusvuosi  1966 
Sijaintikaupunki  Tampere 
Tontin omistus  Oma 
Tontin rakennusoikeutta käyttämättä  Ei riittävästi 
Vanhojen kerrosten lukumäärä  7 
Hissit  Peruskorjaustarve 
Vesikaton korjaustarve  Ei 
Vesi‐ ja viemärijärjestelmien korjaustarve  Ei 
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Kantava rakennejärjestelmä  pilari‐palkki 
Perustukset  kallionvarainen 
Vanhojen osakkeiden lukumäärä  5971 
Uusien osakkeiden lukumäärä  952 
Porrashuoneiden lukumäärä  2 
Vesi‐ ja viemäripystylinjojen lukumäärä  11 
Lämmityspystylinjojen lukumäärä  2 
Sähköpystylinjojen lukumäärä  2 
Vanha hoitovastike  2,00 €/osake/kk 
 
Taulukon 17 perusteella on laadittu arvio lisärakentamisen vaatimista toimenpiteistä ja 
niiden kustannuksista Oy Kuninkaankatu 39:ssä. Arvio perustuu luvussa 3 esiteltyihin 
kustannusarvioihin. Kustannusjakauma on esitetty alla olevassa kuvassa. 
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Kuva 7. Lisärakentamisen kustannusjakauma Oy Kuninkaankatu 39 
 
Kuva 7 on laadittu seuraavien tietojen ja oletusten perusteella: 
 lisärakentaminen toteutetaan osakeantimuotoisena, 
 maankäyttökorvauksen perusteena oleva tontin arvonnousu on suuruudeltaan li-
särakennusoikeus * rakennusoikeuden yksikköhinta, josta luvun 3.3 perusteella 
maksetaan maankäyttökorvausta arviolta 0,3*40 %, 
 vanhat hissit uusitaan ja korotetaan, 
 autopaikkavaade on 1 ap / asunto ja autopaikkoja on taloyhtiön hallussa riittävästi, 
eikä niitä tarvitse toteuttaa lisää, 
 kantavia runkorakenteita tai perustuksia ei tarvitse vahvistaa, 
 vesi- ja viemärilinjoja jatketaan vanhalle vesikatolle, 
 lisäkerrosten lämmitysjärjestelmänä on vesikiertoinen lattialämmitys, 
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 lisäkerrosten uusia asuntoja varten tehdään sähkönousulinjat porrashuoneeseen, 
sähköpääkeskus laajennetaan ja sähköliittymä suurennetaan, 
 paloturvallisuutta parannetaan lisäämällä toinen hätäpoistumistie parvekkeiden 
kautta, 
 lisärakentamisen vaatimien toimenpiteiden suunnittelu- ja rakennuttamiskustan-
nus on kokonaisuudesta noin 10 % (Haahtela 2012, s. 311) ja  
 laskelmassa huomioimattomat kustannukset ovat kokonaisuudesta noin 10 %. 
 
Voidaan todeta, että hissien uusiminen ja korottaminen on selvästi kallein lisärakentami-
sen vaatima toimenpide. Toisaalta hissit ovat joka tapauksessa peruskorjausiässä. Alla 
olevaan taulukkoon on tehty kannattavuuslaskelma Oy Kuninkaankatu 39 lisärakentami-
sesta. Laskelmassa on huomioitu lisärakentamisen kannattavuutta parantavat välttämät-
tömät korjaustarpeet. Oletuksena on käytetty vastuunjakomallia, jossa taloyhtiö maksaa 
kaikki lisärakentamisesta koituvat kustannukset vanhan rakennuksen alueella, eli lisäker-
rosten perustajaosakas vastaa vain vanhan yläpohjan yläpuolella tapahtuvasta uudisra-
kentamisesta. Näin ei todellisuudessa ole, mutta tämä oletus helpottaa kohteiden keski-
näistä tarkastelua. 
 
Taulukko 18. Lisärakentamisen kannattavuuslaskelma Oy Kuninkaankatu 39  
Tampere 
 
LISÄRAKENTAMINEN + KORJAUKSET Oy Kuninkaankatu 39
Lisärakennusoikeus 850 k‐m²
Rakennusoikeuden myyntihinta 506 €/k‐m²
Lisäkerrosten lukumäärä 2 krs
Osakeannin arvo (bruttotuotto) 430000 €
Lisärakentamisen + korjausten kustannukset taloyhtiölle 310000 €
Lisärakentamisen nettotuotto korjausten jälkeen 120000 €
20 €/osake
Taloyhtiön korjaustarpeet seuraavan 10v aikana 120000 €
…hissin osuus 120000 €
…vesikaton osuus 0 €
…vesi‐ ja viemärikorjauksen osuus 0 €
Osakkaille tuleva korjauskustannus 20 €/osake
Hoitovastike ennen lisärakentamista 2,00 €/osake/kk
Arvioitu hoitovastike lisärakentamisen jälkeen 1,89 €/osake/kk
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Taulukon 18 perusteella voidaan todeta, että edellä mainituilla oletuksilla lisärakentami-
nen on kyseisessä kohteessa taloudellisesti kannattavaa. Mikäli lisärakentamista ei toteu-
tettaisi, osakkaille tulisi maksettavaksi hissien korjauksista noin 20 €/osake. Lisärakenta-
misella saatu tuotto korjausten jälkeen on arviolta noin 20 €/osake. Tämä voidaan käyttää 
esimerkiksi tuleviin peruskorjaushankkeisiin tai vaihtoehtoisesti hoitovastike voitaisiin 
jättää perimättä noin 9 kuukauden ajalta. 
 
Tämän lisäksi hoitovastike tulee pienentymään laskelman mukaan. Luvussa 3.11 esitel-
tyjen lukujen perusteella voidaan arvioida lisärakennettujen huoneistojen ylläpitokustan-
nusten olevan luokkaa 2,47 €/ht-m2/kk. Arvioiden mukaan uusi vastike tulee pienene-
mään noin 5 %, ollen 1,89 €/osake/kk, kun se aiemmin oli 2,00 €/osake/kk. Uusi hoito-
vastike on laskettu vertaamalla lisärakennettujen huoneistojen osakemäärän suhdetta van-
hojen osakkeiden määrään ja vastikkeiden suuruus perustuu luvussa 3.11 tehtyihin arvi-
oihin.  
5.1.2 As Oy Puisto-Häme, Tampere 
As Oy Puisto-Häme sijaitsee Tampereen ydinkeskustassa, Hämeenpuiston ja Hallituska-
dun risteyksessä. Taloyhtiöön kuuluu kaksi rakennusta Hämeenpuisto 33 ja Hallituskatu 
22. Rakennusten vesikattoihin, hisseihin ja pihakansiin liittyy korjaustarpeita, joita rahoi-
tettaisiin lisärakentamisella. Etenkin hissien ja vesikattojen korjaustarpeet tekevät lisära-
kentamisesta järkevän rahoitusvaihtoehdon. Oletuksena on, että korjausten yhteydessä 
Hämeenpuisto 33 rakennukseen tehtäisiin ullakkohuoneistoja ja Hallituskatu 22 raken-
nukseen tehtäisiin yksi lisäkerros. Lisärakennushanke on tällä hetkellä esiselvitysvai-
heessa. Kohteen tiedot perustuvat yhtiön olemassa oleviin suunnitelmiin ja hallituksen 
jäsen Jouni Huuran kanssa käytyyn keskusteluun. Alla olevaan taulukkoon on listattu 
kohteen perustiedot. 
 
Taulukko 19. As Oy Puisto-Häme perustiedot 
Rakennusvuosi  1956 ja 1959 
Sijaintikaupunki  Tampere 
Tontin omistus  Oma 
Tontin rakennusoikeutta käyttämättä  Kyllä, riittävästi 
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Vanhojen kerrosten lukumäärä  7 ja 4 
Hissit  Peruskorjaustarve 
Vesikaton korjaustarve  Peruskorjaustarve 
Vesi‐ ja viemärijärjestelmien korjaustarve  Ei 
Kantava rakennejärjestelmä  Sekarunko 
Perustukset  Osittain paaluperus‐
tus ja osittain maan‐
varainen 
Vanhan yhtiön jyvitetyt huoneistoneliöt  5576 
Jyvitettyjen huoneistoneliöiden kasvu   634 
Porrashuoneiden lukumäärä  2 ja 2 
Vesi‐ ja viemäripystylinjojen lukumäärä  2 + 2; 10 + 10 
Lämmityspystylinjojen lukumäärä  2 ja 2 
Sähköpystylinjojen lukumäärä  2 ja 2 
Vanha hoitovastike  3,31 €/jyvitetty neliö 
 
Taulukon 19 perusteella on laadittu arvio lisärakentamisen vaatimista toimenpiteistä ja 
niiden kustannuksista as Oy Puisto-Hämeessä. Arvio perustuu luvussa 3 esiteltyihin kus-
tannusarvioihin. Kustannusjakauma on esitetty alla olevassa kuvassa. 
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Kuva 8. Lisärakentamisen kustannusjakauma as Oy Puisto-Häme 
Kuva 8 on laadittu seuraavien tietojen ja oletusten perusteella: 
 lisärakentaminen toteutetaan osakeantimuotoisena, 
 tontilla on riittävästi rakennusoikeutta jäljellä, 
 vanhat hissit (3kpl) uusitaan ja korotetaan, 
 autopaikkoja on taloyhtiön hallussa riittävästi, eikä niitä tarvitse toteuttaa lisää, 
 kantavia runkorakenteita tai perustuksia ei tarvitse vahvistaa, 
 lisäkerrosten viemäröinti toteutetaan jatkamalla tuuletusviemäreitä, 
 uudet käyttövesilinjat toteutetaan porrashuoneisiin, 
 lisäkerrosten lämmitysjärjestelmänä on vesikiertoinen patterilämmitys, 
 lisäkerrosten uusia asuntoja varten tehdään sähkönousulinjat porrashuoneeseen, 
sähköpääkeskus tai sähköliittymä ei vaadi toimenpiteitä, 
 lisärakentamisen vaatimien toimenpiteiden suunnittelu- ja rakennuttamiskustan-
nus on kokonaisuudesta noin 10 % (Haahtela 2012, s. 311) ja  
 laskelmassa huomioimattomat kustannukset ovat kokonaisuudesta noin 10 %. 
1%
67%
9%
1%
2%
10%
10%
LISÄRAKENTAMISEN KUSTANNUSJAKAUMA
Rakennuslupa Hissit
Vesi‐ ja viemärilinjat Lämmitystekniikka
Sähkötekniikka Suunnittelu‐ ja rakennuttamiskustannus
Muut lisärakentamisen kustannukset
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Voidaan todeta, että hissien uusimisen ja korottamisen kustannus on yli puolet kaikista 
lisärakentamisen vaatimista toimenpiteistä. Toisaalta hissit ovat joka tapauksessa perus-
korjausiässä. Laskelmassa on oletettu, että perustukset eivät vaadi vahvistamista. On 
mahdollista, että maanvaraisia- ja paaluperustuksia täytyy vahvistaa, jolloin siitä aiheu-
tuva lisäkustannus on luokkaa 100 – 500 €/krsm2 (luku 3.7.3). Perustusten vahvistamisen 
kustannusvaikutusten tarkempi arviointi vaatisi geo-asiantuntijan ja urakoitsijoiden ar-
vioin kohteesta. 
 
Alla olevaan taulukkoon on tehty kannattavuuslaskelma as Oy Puisto-Hämeen lisäraken-
tamisesta. Laskelmassa on huomioitu lisärakentamisen kannattavuutta parantavat välttä-
mättömät korjaustarpeet. Oletuksena on käytetty vastuunjakomallia, jossa taloyhtiö mak-
saa kaikki lisärakentamisesta koituvat kustannukset vanhan rakennuksen alueella, eli li-
säkerrosten perustajaosakas vastaa vain vanhan yläpohjan yläpuolella tapahtuvasta uudis-
rakentamisesta. Näin ei todellisuudessa ole, mutta tämä oletus helpottaa kohteiden keski-
näistä tarkastelua. 
 
Taulukko 20. Lisärakentamisen kannattavuuslaskelma as Oy Puisto-Häme Tampere 
 
LISÄRAKENTAMINEN & KORJAUKSET as Oy Puisto‐Häme
Lisärakennusoikeus 634 ht‐m²
Rakennusoikeuden myyntihinta 400 €/ht‐m²
Lisäkerrosten lukumäärä 1 + 1 krs
Osakeannin arvo (bruttotuotto) 253600 €
Lisärakentamisen + korjausten kustannukset taloyhtiölle 296013 €
Lisärakentamisen nettotuotto korjausten jälkeen ‐42413 €
‐8 €/jyvitetty‐m²
Taloyhtiön korjaustarpeet seuraavan 10v aikana 670000 €
…hissin osuus 200000 €
…vesikaton osuus 470000 €
…vesi‐ ja viemärikorjauksen osuus 0 €
Osakkaille tuleva kustannus 120 €/jyvitetty‐m²
Hoitovastike ennen lisärakentamista 3,31 €/jyvitetty‐m²/kk
Arvioitu hoitovastike lisärakentamisen jälkeen 3,22 €/jyvitetty‐m²/kk
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Taulukon 20 perusteella voidaan todeta, että edellä mainituilla oletuksilla lisärakentami-
nen on kyseisessä kohteessa taloudellisesti kannattavaa. Mikäli lisärakentamista ei toteu-
tettaisi, osakkaille tulisi maksettavaksi hissien ja vesikattojen korjauksista noin 120 €/jy-
vitetty-m2. Jos lisärakentamista käytetään korjausten rahoituskeinona, osakkaille tulee 
maksettavaksi noin 8 €/jyvitetty-m2. Mikäli perustukset vaativat vahvistamista, lisäraken-
taminen ei ole todennäköisesti edellämainituilla muuttujilla enää kannattavaa (luku 
3.7.3). Laskelmassa ei ole huomioitu pihatasojen korjauskustannuksia, koska se ei vaikuta 
lisärakentamisen kannattavuuteen. 
 
Laskelman mukaan lisärakentamisen seurauksena hoitovastike tulee pienentymään. Lu-
vussa 3.11 esiteltyjen lukujen perusteella voidaan arvioida lisärakennettujen huoneistojen 
ylläpitokustannusten olevan luokkaa 2,47 €/ht-m2/kk. Arvioiden mukaan uusi vastike tu-
lee olemaan 3,22 €/jyvitetty-m2/kk, kun se aiemmin oli 3,31 €/jyvitetty-m2/kk. Uusi hoi-
tovastike on laskettu vertaamalla lisärakennettujen huoneistojen jyvitettyjen neliöiden 
suhdetta vanhojen jyvitettyjen huoneistoneliöiden määrään ja vastikkeiden suuruus pe-
rustuu luvussa 3.11 tehtyihin arvioihin. Hoitovastikkeen pieneneminen on vähäistä, koska 
osakemäärän kasvu oli vähäinen ja hoitovastike oli lähtökohtaisesti melko pieni (luku 
3.11).  
5.1.3 As Oy Hämeenpuisto 16, Tampere 
As Oy Hämeenpuisto 16 sijaitsee Tampereen ydinkeskustassa, Hämeenpuiston ja Puutar-
hakadun risteyksessä. Taloyhtiöön kuuluu kaksi rakennusta, joihin molempiin tehdään 
kaksi lisäkerrosta. Lisärakentamisen motiivina oli vesikaton ja hissien peruskorjauksen 
tarve. Tällä hetkellä taloyhtiön uusi yhtiöjärjestys on hyväksytty ja se on maistraatin kä-
sittelyssä. Lisärakentamisen vaatimat selvitykset on pääosin tehty, mutta yksityiskohtai-
nen selvitys muun muassa kantavien rakenteiden osalta on kesken. Lisäkerrosten raken-
taminen aloitetaan kevättalvella 2016. Kohteen tiedot perustuvat hallituksen puheenjoh-
taja Jukka Ohtosen ja perustajaosakkaan edustaja Aki Hyrkkösen kanssa käytyyn keskus-
teluun. Alla olevaan taulukkoon on listattu kohteen perustiedot. 
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Taulukko 21. As Oy Hämeenpuisto 16 perustiedot 
Rakennusvuosi  1963 
Sijaintikaupunki  Tampere 
Tontin omistus  Oma 
Tontin rakennusoikeutta käyttämättä  Ei, vaatii kaavamuu‐
toksen 
Vanhojen kerrosten lukumäärä  7 ja 8 
Hissit  Peruskorjaustarve 
Vesikaton korjaustarve  Peruskorjaustarve 
Vesi‐ ja viemärijärjestelmien korjaustarve  Ei 
Kantava rakennejärjestelmä  Seinä‐laatta 
Perustukset  Maanvaraiset 
Vanhojen osakkeiden lukumäärä  39557 
Uusien osakkeiden lukumäärä  11786 
Porrashuoneiden lukumäärä  2 ja 2 
Vesi‐ ja viemäripystylinjojen lukumäärä  Ei tiedossa 
Lämmityspystylinjojen lukumäärä  Ei tiedossa 
Sähköpystylinjojen lukumäärä  2 ja 2 
Vanha hoitovastike  0,40 €/osake 
 
Taulukon 21 perusteella on laadittu arvio lisärakentamisen vaatimista toimenpiteistä ja 
niiden kustannuksista as Oy Hämeenpuisto 16:ssa. Arvio perustuu luvussa 3 esiteltyihin 
kustannusarvioihin. Kustannusjakauma on esitetty alla olevassa kuvassa. 
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Kuva 9 Lisärakentamisen kustannusjakauma as Oy Hämeenpuisto 16 
Kuva 9 on laadittu seuraavien tietojen ja oletusten perusteella: 
 lisärakentaminen toteutetaan osakeantimuotoisena, 
 maankäyttökorvauksen perusteena oleva tontin arvonnousu on suuruudeltaan li-
särakennusoikeus * rakennusoikeuden yksikköhinta, josta luvun 3.3 perusteella 
maksetaan maankäyttökorvausta arviolta 0,2*40 %, 
 vanhat hissit uusitaan ja korotetaan, 
 autopaikkoja on taloyhtiön hallussa riittävästi, eikä niitä tarvitse toteuttaa lisää, 
 kantavia runkorakenteita tai perustuksia ei tarvitse vahvistaa, 
 lisäkerrosten viemäröinti toteutetaan putkikorjauksen yhteydessä jätetyistä va-
rauksista, 
 uudet käyttövesilinjat toteutetaan putkikorjauksen yhteydessä jätetyistä varauk-
sista,  
 lisäkerrosten lämmitysjärjestelmänä on vesikiertoinen patterilämmitys, 
105 
 lisäkerrosten uusia asuntoja varten tehdään sähkönousulinjat porrashuoneeseen ja 
sähkökeskus laajennetaan, sähköliittymä ei vaadi toimenpiteitä, 
 lisärakentamisen vaatimien toimenpiteiden suunnittelu- ja rakennuttamiskustan-
nus on kokonaisuudesta noin 10 % (Haahtela 2012, s. 311) ja  
 laskelmassa huomioimattomat kustannukset ovat kokonaisuudesta noin 10 %. 
 
Voidaan todeta, että hissien uusimisen ja korottamisen kustannus on tässäkin kohteessa 
yli puolet kaikista lisärakentamisen vaatimista toimenpiteistä. Toisaalta hissit ovat joka 
tapauksessa peruskorjausiässä. Laskelmassa on oletettu, että kantavat rakenteet tai perus-
tukset eivät vaadi vahvistamista. Kohteen kantavien rakenteiden kantavuuden selvitys on 
tällä hetkellä kesken. Massiviset tiiliseinät kestävät todennäköisesti lisäkerrosten pysty-
kuormat. On mahdollista, että maanvaraisia perustuksia täytyy vahvistaa, jolloin siitä ai-
heutuva lisäkustannus on luokkaa 100 – 500 €/krsm2 (luku 3.7.3). Perustusten vahvista-
misen kustannusvaikutusten tarkempi arviointi vaatisi geo-asiantuntijan ja urakoitsijoi-
den arvioin kohteesta. 
 
Alla olevaan taulukkoon on tehty kannattavuuslaskelma as Oy Hämeenpuisto 16 lisära-
kentamisesta. Laskelmassa on huomioitu lisärakentamisen kannattavuutta parantavat 
välttämättömät korjaustarpeet. Oletuksena on käytetty vastuunjakomallia, jossa taloyhtiö 
maksaa kaikki lisärakentamisesta koituvat kustannukset vanhan rakennuksen alueella, eli 
lisäkerrosten perustajaosakas vastaa vain vanhan yläpohjan yläpuolella tapahtuvasta uu-
disrakentamisesta. Näin ei todellisuudessa ole, mutta tämä oletus helpottaa kohteiden kes-
kinäistä tarkastelua. 
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Taulukko 22. Lisärakentamisen kannattavuuslaskelma as Oy Hämeenpuisto 16 Tampere 
 
 
Taulukon 22 perusteella voidaan todeta, että edellä mainituilla oletuksilla lisärakentami-
nen on kyseisessä kohteessa taloudellisesti kannattavaa. Mikäli lisärakentamista ei toteu-
tettaisi, osakkaille tulisi maksettavaksi hissien ja vesikattojen korjauksista arviolta noin 
16 €/osake. Jos lisärakentamista käytetään korjausten rahoituskeinona, osakekohtainen 
nettotuotto lisärakentamisen ja laskelmassa huomioitujen korjausten jälkeen on noin 11 
€/osake. Mikäli perustukset vaativat vahvistamista, perustusten vahvistamisen lisäkustan-
nus on suuruusluokaltaan arviolta 15 – 75 €/osake (luku 3.7.3). 
 
Hämeenpuisto 16 hallituksen puheenjohtaja Jukka Ohtosen (2015) mukaan lisärakenta-
misen vuoksi yhtiön pitkäaikainen hoitovastike 0,40 €/osake väliaikaisesti puolitettiin, 
jotta saatiin käytettyä yhtiön varat nykyisten osakkaiden hyväksi. Ohtosen (2015) arvion 
mukaan yhtiön tuloista noin puolet tulevat vuokratuloista ja noin puolet osakkailta peri-
tyistä vastikkeista. Tämän perusteella voidaan olettaa, että yhtiön ylläpitokustannukset 
ovat normaalisti luokkaa 0,8 €/osake/kk. Luvussa 3.11 esiteltyjen lukujen perusteella voi-
daan arvioida lisärakennettujen huoneistojen ylläpitokustannusten olevan luokkaa 0,36 
€/osake/kk (2,47 €/ht-m2/kk). Tämän vuoksi yhtiön hoitovastike ei juurikaan muutu lisä-
rakentamisen seurauksena laskelmien mukaan. Aikaisempi hoitovastike on 0,40 
€/osake/kk ja lisärakentamisen seurauksena uusi hoitovastike on arviolta 0,39 €/osake/kk. 
LISÄRAKENTAMINEN & KORJAUKSET as Oy Hämeenpuisto 16
Lisärakennusoikeus 1880 k‐m²
Rakennusoikeuden myyntihinta 600 €/k‐m²
Lisäkerrosten lukumäärä 2 + 2 krs
Osakeannin arvo (bruttotuotto) 1128000 €
Lisärakentamisen + korjausten kustannukset taloyhtiölle 684120 €
Lisärakentamisen nettotuotto korjausten jälkeen 443880 €
11 €/osake
Taloyhtiön korjaustarpeet seuraavan 10v aikana 620000 €
…hissin osuus 320000 €
…vesikaton osuus 300000 €
…vesi‐ ja viemärikorjauksen osuus 0 €
Osakkaille tuleva kustannus 16 €/osake
Hoitovastike ennen lisärakentamista 0,40 €/osake/kk
Arvioitu hoitovastike lisärakentamisen jälkeen 0,39 €/osake/kk
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5.2 Lisärakennuskohteista tehdyt havainnot 
Esimerkkikohteissa lisärakentamisen vaatimista toimenpiteistä hissitekniset työt olivat 
suurin kustannustekijä. Toisaalta kohteiden hissit olivat peruskorjausiässä, joten hisseihin 
kohdistui kustannusten kannalta suuri korjaustarve muutenkin. Autopaikoitukseen ei esi-
merkkikohteissa liittynyt haasteita, koska kyseisillä taloyhtiöillä oli hallussaan riittävästi 
autopaikkoja. 
 
Esimerkkikohteista tehtyjen havaintojen mukaan kaupungin perimä maankäyttökorvauk-
sen suuruus on vaikeasti arvioitavissa lisärakennuskohteissa. Toisaalta korvauksen määrä 
on neuvoteltavissa. Esimerkiksi yhdessä kohteessa maankäyttökorvaus väheni lopulta al-
kuperäisestä vaatimuksesta noin 60 %. Tällä on merkittävä vaikutus lisärakentamisen 
kannattavuuteen. 
 
Mikäli kerrostalon palotekniset vaatimukset kasvavat lisäkerrosten rakentamisen seu-
rauksena, taloyhtiöillä on käytössään useita tapoja palotilanteen turvallisuuden varmista-
miseen. Yhdessä esimerkkikohteessa järjestettiin uusille kerroksille toinen hätäpoistu-
mistie parvekelinjojen kautta, kun taas toisessa esimerkkikohteessa rakennettiin porras-
kuiluun pystylinja pelastuslaitoksen vedensyötölle. 
 
Yhdessä esimerkkikohteessa uudisrakentamiseen verrattavan lisärakentamisen määrä 
ylitti väestönsuojavaatimusten kannalta raja-arvona pidetyn 1 200 ke-m2. Kyseisen 
asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajan mukaan rakennuksen nykyinen väestön-
suojatila on riittävä. Mikäli lisää tilaa olisi tarvittu, sen järjestäminen olisi onnistunut koh-
tuullisilla muutostöillä. Kaikissa tapauksissa tilanne ei ole näin otollinen, joten väestön-
suojavaatimukset saattavat lisätä lisärakentamisen kustannuksia merkittävästi. 
 
Lisäkerrosten vaatimat toimenpiteet ja rakennustyöt on mahdollista tehdä siten, ettei van-
hojen osakkaiden huoneistoissa tarvitse tehdä muutoksia. Tällöin kustannukset hieman 
nousevat, mutta asukkaiden kokema asumishäiriö minimoituu. 
 
Perustajaosakkaan näkökulmasta lisärakentaminen on houkuttelevinta, mikäli taloyhtiö 
ei ole vielä laatinut tarkkoja suunnitelmia lisärakentamisesta. Tällöin perustajaosakas 
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pääsee vaikuttamaan mahdollisimman paljon uusien huoneistojen suunnitteluun ja synty-
viin kustannuksiin. Tällöin perustajaosakas on todennäköisesti myös valmis maksamaan 
rakennusoikeudesta enemmän.  
 
Sopimusvaiheessa tulee tunnistaa oleelliset lisärakentamisen kustannuksiin vaikuttavat 
tekijät ja niiden vastuista tulee sopia taloyhtiön ja päätoteuttajan kesken. Alla on esitetty 
karkea esimerkki vastuunjakotaulukosta: 
 
Taulukko 23. Esimerkki lisärakentamisen vastuunjakotaulukosta 
  Taloyhtiö  Lisäkerrosten 
päätoteuttaja 
Kaavamuutoksen/poikkeusluvan hinta     
Rakennusluvan hinta     
Maankäyttö‐/kehittämiskorvaus     
Autopaikkojen toteutus     
Kantavan rungon vahvistus     
Perustusten vahvistus     
Palotekniset toimenpiteet     
Vesi‐ ja viemäriverkoston vieminen lisäkerroksille     
Lämmitysjärjestelmän vieminen lisäkerroksille     
Sähkötekniikan vieminen lisäkerroksille     
Hissin korottaminen/rakentamien     
 
Taulukko 23 sisältää tässä diplomityössä esille tulleet suurimmat lisärakentamisen kan-
nattavuuteen vaikuttavat osa-alueet. Todellisuudessa jokainen kohta sisältää useita pieniä 
osakokonaisuuksia, jotka täytyy erikseen sopia. Osa kustannuksista voi olla myös jaet-
tuja. Lisärakennushankkeen sujuvan ja riidattoman etenemisen edellytyksenä on, että so-
pimusasiakirjat on laadittu huolella ja ne ovat yksiselitteiset sekä ristiriidattomat. 
 
Lisärakentaminen kuuluu RS-järjestelmän piiriin, mikäli asunto-osakkeita myydään ra-
kentamisvaiheen aikana. RS-järjestelmä soveltuu huonosti lisärakentamiseen, koska pe-
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rustajaosakkaalla ei ole hallinnassaan kaikki taloyhtiön osakkeet. Tämän seurauksena pe-
rustajaosakas joutuu sopimaan taloyhtiön kanssa rakentamiseen liittyvistä asioista. (Luku 
3.1.4) Lisärakennushankkeeseen liittyvä päätöksenteko on hankalaa ja hidasta, koska osa 
toimenpiteistä vaatii taloyhtiön hallituksen hyväksynnän ja osa jopa yhtiökokouksen hy-
väksynnän. 
5.3 Kannattavuustarkastelun toimivuuden arviointi 
Tässä diplomityössä esitelty lisärakentamisen kannattavuustarkastelumalli on toimiva. 
Kannattavuuden arviointi työssä esitellyillä kustannusarvioilla on kuitenkin vain suuntaa 
antava. Tämä on alalle ominaista, sillä kaikessa rakentamisen kustannusten arvioinnissa 
ensimmäiset arviot ovat karkeita ja suuntaa-antavia. Arviot tarkentuvat suunnitelmien 
edetessä, jolloin tulevat kustannukset tunnetaan paremmin. 
 
Laskelmissa on käytetty oletuksena vastuunjakomallia, jossa taloyhtiö maksaa kaikki li-
särakentamisesta koituvat kustannukset vanhan rakennuksen osalta, eli lisäkerrosten pe-
rustajaosakas vastaa vain vanhan yläpohjan yläpuolella tapahtuvasta uudisrakentami-
sesta. Näin ei todellisuudessa ole, mutta tämä oletus helpottaa kohteiden keskinäistä tar-
kastelua. Esimerkkikohteiden todellinen kannattavuus taloyhtiöiden kannalta on näin ol-
len laskelmia parempi, koska perustajaosakas vastaa osasta kustannuksista. 
 
Työssä esitellyn kannattavuustarkastelun vahvuutena voidaan pitää sitä, että sillä voidaan 
kohdekohtaisesti tunnistaa merkittävimmät kustannustekijät, joita lisärakennushanke 
vaatii. Arviointi on kohtuullisen nopeaa. 
 
Joidenkin toimenpiteiden osalta kustannuksia on erittäin vaikea arvioida etukäteen. Esi-
merkiksi perustusten kapasiteetti vaikuttaa kustannuksiin suuresti ja sen arviointi edellyt-
tää alan asiantuntijan arvion. 
 
Viranomaisten tulkinta voimassa olevista laiesta ja säädöksistä vaikuttaa merkittävästi 
lisärakentamisen kannattavuuteen. Viranomaisten vaatimuksia on vaikea ennakoida, sillä 
siihen liittyy aina tapauskohtainen arviointi ja lakien soveltaminen. Esimerkiksi palotur-
vallisuuden ja autopaikkojen kannalta tulevat vaatimukset voivat nostaa merkittävästi 
kustannuksia. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 
Suomen kerrostalokanta on rakennettu erittäin painokkaasti 1960–1980-luvuilla ja suuri 
määrä kerrostaloja on tulossa peruskorjausikään lähivuosina. Tämä houkuttelee taloyhti-
öitä miettimään kalliille korjauksille vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja. Tutkimuksen tulos-
ten ja toteutuneiden kohteiden perusteella voidaan todeta, että lisärakentaminen on käyt-
tökelpoinen rahoitusvaihtoehto korjauksille. Toisaalta lisärakentamisen kannalta otolli-
nen tilanne saattaa mennä ohitse, mikäli taloyhtiössä on juuri toteuttu mittavia korjauksia. 
 
Työssä tehtiin kannattavuusarviointi kolmelle todelliselle lisärakennuskohteelle ja yh-
delle hypoteettiselle kohteelle. Lähtötietojen ja tehtyjen oletusten mukaan lisärakentami-
nen oli taloudellisesti kannattava rahoituskeino tuleville korjaushankkeille kaikissa koh-
teissa. Kuitenkaan ei voida yksiselitteisesti todeta, että lisärakentaminen olisi aina kai-
kissa tapauksissa kannattavaa. 
 
Lisärakentaminen voidaan toteuttaa, jos rakennuksen tontilla on käyttämätöntä rakennus-
oikeutta jäljellä. Ellei rakennusoikeutta ole riittävästi jäljellä lisäkerrosten rakentamiseen, 
voidaan hakea poikkeamislupaa kaavan mukaisen rakennusoikeuden vähäiseen ylittämi-
seen. Mikäli suunniteltu rakennusoikeuden ylittäminen on vähäistä suurempaa, täytyy ha-
kea kaavamuutosta. Kaavamuutoksen tuoma rakennusoikeuden kasvu nostaa tontin ar-
voa, jonka seurauksena omistustontilla oleva yhtiö voi joutua maksamaan maankäyttö-
korvausta ja vuokratontilla oleva yhtiö voi saada täydennysrakentamiskorvausta. 
 
Asunto-osakeyhtiöllä on useita vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa lisä- ja täydennysrakenta-
mista. Osa toteutustavoista on sellaisia, joissa asunto-osakeyhtiö saa veronalaisia tuloja, 
jolloin vähennyskelpoisten menojen suunnitteleminen korostuu. Vähennyskelpoisia me-
noja ovat muun muassa kaupungin perimä maankäyttökorvaus sekä peruskorjaus. Perus-
parannusten hankintamenoja ei voi poistaa kerralla, vaan ne täytyy aktivoida ja poistaa 
taseesta vähitellen. Tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan lisäkerrosten rakentamista 
ja todettiin, että maksullinen suunnattu osakeanti on käyttökelpoisin tapa toteuttaa lisä-
kerrosrakentaminen. Osakeannilla saatavat tulot voidaan kirjata yhtiön osakepääomaan, 
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eikä osakepääoman kasvu ole verotettavaa tuloa. Nämä varat yhtiö voi käyttää haluamal-
laan tavalla. 
 
Yleensä lisärakentamisen motiivina ovat kalliit taloyhtiön korjaukset. Lisärakentaminen 
kannattaa ajoittaa laajojen korjausten yhteyteen ainakin kolmesta syystä: ensinnäkin on 
suotavaa, että asukkaille koituu rakennusteknisistä töistä asumishaittaa mahdollisimman 
harvoin. Toiseksi jos lisärakentamisen seurauksena taloyhtiö saa veronalaisia myyntivoit-
toja, taloyhtiön tulee kirjata tilinpäätökseen riittävästi vähennyskelpoisia menoja, jotta 
yhteisöverolta vältyttäisiin. Vaihtoehtoisesti taloyhtiö voi käyttää kirjanpidossa hyväk-
seen asuintalovarausta. Kolmanneksi saavutetaan kustannussäästöjä työmaakustannuk-
sissa, kun lisärakentaminen ja korjaushanke ovat samanaikaisia. 
 
Osa taloyhtiön korjauksista on sellaisia, jotka parantavat lisärakentamisen kannattavuutta. 
Esimerkiksi vanha vesikatto joudutaan purkamaan lisärakentamisen yhteydessä, joten ti-
lanne on taloudellisesti optimaalisin, mikäli vesikaton käyttöikä on lopussa, kun lisära-
kentaminen aloitetaan. Toinen kannattavuutta parantava korjaushanke on vesi- ja viemä-
rilinjojen korjaus, sillä korjauksen yhteydessä putkistoja voidaan jatkaa lisäkerroksia var-
ten. Tällöin ylimpien kerrosten asukkaille ei koidu ylimääräistä asumishaittaa eikä uusia 
putkistoja tarvitse toteuttaa erikseen esimerkiksi porrashuoneeseen. Kolmas lisärakenta-
misen kannattavuutta parantava korjaushanke on hissien peruskorjaus. Esimerkkikoh-
teissa selvisi, että hissien vaatimat toimenpiteet olivat kustannuksiltaan merkittävin yk-
sittäinen kustannustekijä lisärakentamisen kannalta. Lisärakentamisen yhteydessä hissit 
vaativat käytännössä aina toimenpiteitä, eikä vanhojen hissien korottaminen ole aina tek-
nisesti ja taloudellisesti mahdollista sekä järkevää. 
 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että lisäkerrosten rakentamiseen soveltuu rakenneteknisestä nä-
kökulmasta parhaiten kalliolle perustettu seinärunkoinen kerrostalo. Mikäli kantavat pys-
tyrakenteet ovat pilareita, pystykuormille jäljellä olevaa kapasiteettia on yleensä vähem-
män jäljellä, mutta toisaalta pilareiden ja palkkien vahvistaminen on melko yksinkertaista 
ja edullista. Tämä vaatii kuitenkin rakennusteknisiä töitä rakennuksen sisätiloissa. Perus-
tukset ovat todennäköisesti lisääntyvän kuormituksen kannalta kriittisin rakenneosa, ellei 
kyseessä ole kallioperustus. Vanhojen perustusten kantavuuden määrittäminen ja varmis-
taminen on hankalaa. Perustuksia voidaan vahvistaa, mutta kustannukset saattavat kasvaa 
niin merkittäviksi, ettei lisärakentaminen ole enää taloudellisesti kannattavaa. Kahdessa 
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esimerkkikohteessa kantavat rakenteet kestivät kuormituksen lisäyksen, eivätkä vaatineet 
vahvistamista. Kolmannessa esimerkkikohteessa asian selvitys on kesken. 
 
Yleisesti voidaan todeta, että lisärakentaminen (kuten kaikki rakentaminen) on yleensä 
kannattavinta siellä, missä uusien asuntojen kysyntä on vilkkainta ja asuntojen neliöhinta 
suurin eli kasvavien kaupunkien keskustoissa. Kuitenkin uusien asuntojen autopaikkojen 
toteutus on haastavinta ja kalleinta juuri näissä kasvukeskuksissa, mutta toisaalta auto-
paikkavaatimus on näissä alhaisin. Työssä käytetyt esimerkkikohteet olivat sellaisia, 
joissa autopaikoitukseen ei liittynyt haasteita tai merkittäviä kustannuksia. Mikäli auto-
paikkoja olisi pitänyt toteuttaa suuri määrä lisää esimerkiksi parkkihalliin, autopaikoituk-
sen järjestäminen olisi muodostunut merkittäväksi kustannustekijäksi. Lähiöissä lisära-
kentamisella voidaan saada merkittävää taloudellista apua peruskorjausten rahoitukseen 
ja lisärakentaminen voi muodostua ratkaisevaksi tekijäksi siinä, että taloyhtiöt uskaltavat 
ryhtyä mittaviinkin korjaus- tai perusparannustoimenpiteisiin ilman pelkoa liiallisesta 
velkaantumisesta. Tämä kävi ilmi myös työssä käytetyn hypoteettisen lisärakennuskoh-
teen laskelmista. 
 
Lisärakentamisen kannattavuuteen vaikuttaa myös merkittävästi olemassa olevat lait ja 
säädökset, jotka sääntelevät lisärakentamista. Merkittävimpinä näistä mainittakoon 
maankäyttökorvaukseen, autopaikoitukseen, väestönsuojiin ja paloteknisiin vaatimuksiin 
liittyvät seikat. Valtaosa laieista ja säädöksistä on luotu uudisrakentamisen tarpeisiin, jo-
ten niiden soveltaminen lisäkerrosten rakentamiseen olemassa olevaan vanhaan kerrosta-
loon on usein haastavaa. Lisä- ja täydennysrakentamisen suosiminen olisi erittäin järke-
vää, koska siinä kunnille tulevat kustannukset per asukas ovat merkittävästi vähäisemmät 
kuin uudisalueella. Tästä syystä esimerkiksi Helsingissä kaupuki on asettanut tavoitteek-
seen, että 30 prosenttia asuinrakentamisesta toteutetaan täydennysrakentamisena. Mikäli 
yhdyskuntarakenteen tiivistämistä halutaan todella suosia, tulisi lisä- ja täydennysraken-
tamista koskevaa säännöstöä tarkistaa ja täsmentää. 
 
Lisärakentaminen vaikuttaa taloyhtiön talouteen monella tavalla. Tarkastelua helpotta-
maan tässä diplomityössä lisärakentamisen taloudellinen kannattavuus jaettiin kahteen 
osa-alueeseen: välittömästi saataviin taloudellisiin hyötyihin ja välillisesti tuleviin talou-
dellisiin hyötyihin. 
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Välittömillä taloudellisilla hyödyillä tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaisia merkittäviä 
kertaluonteisia tuloja tai varoja, joita taloyhtiö saa esimerkiksi myyntivoitosta tai osake-
annin seurauksena. Merkittävin lisärakentamisella saatu taloudellinen hyöty on välitöntä. 
 
Välillisillä taloudellisilla hyödyillä tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaisia hyötyjä, jotka 
realisoituvat vanhoille osakkaille pidemmän ajan kuluessa tai asunto-osakkeiden arvon-
nousun kautta. Asunto-osakeyhtiön neliökohtaiset ylläpitokustannukset pienenevät lähes 
aina lisärakentamisen seurauksena. Tämä johtuu siitä, että uuden rakennuksen ylläpito-
kustannukset ovat tyypillisesti pienemmät kuin vanhan rakennuksen. Tästä seuraa, että 
jos lisärakentaminen toteutetaan osakeannilla siten, että uusilla ja vanhoilla osakkeilla on 
sama vastikeperuste, niin asunto-osakeyhtiön hoitovastikkeet yleensä pienenevät. Hoito-
vastikkeen pieneneminen riippuu lisärakennetun uuden huoneistoalan suhteesta vanhaan 
huoneistoalaan. Uudisrakennukseen liittyy vähemmän korjaustarpeita kuin vanhaan ra-
kennukseen, mutta uudet osakkaat tulevat maksamaan myös vanhaan yhtiöön kohdistuvia 
korjauksia jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään. Vanhoille osakkaille tämä tarkoittaa 
sitä, että hoitovastikkeeseen ei kohdistu yleensä nousupaineita lisärakentamisen seurauk-
sena. On kuitenkin mahdollista, että mikäli asunto-osakeyhtiö rahoittaa merkittävän osan 
ylläpitokustannuksistaan muulla kuin osakkailta perityillä hoitovastikkeilla, hoitovastike 
nousee lisärakentamisen seurauksena. 
 
Lisäksi lisärakennushankkeen kannattavuuteen vaikuttaa merkittävästi taloudellinen suh-
danne- ja asuntomarkkinatilanne. Tämän asian numeerinen mittaaminen ja tarkastelu tä-
män diplomityön puitteissa ei ollut mahdollista. 
Tulosten luotettavuus 
Rakentamisen kustannukset ovat aina tapauskohtaisia. Kustannusten suuruusluokkaa on 
mahdollista arvioida, mutta kuten diplomityössä kävi ilmi, kustannukset voivat vaihdella 
suuresti. 
 
Tässä työssä käytetyt kustannusarviot ovat vain suuntaa antavia ja perustuvat alan kirjal-
lisuuteen sekä asiantuntijoiden haastatteluihin. Urakoitsijoiden toteutuneet kustannukset 
voivat poiketa näistä arvioista. Toteutuneita kustannuksia oli vaikea saada, koska toteu-
tettuja lisärakennuskohteita on Suomessa vasta vähän ja osa rakennuttajista koki niistä 
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kertyneiden kokemusten olevan liikesalaisuuksia. Toisaalta toteutuneiden kohteiden kus-
tannustiedon hyödyntäminen oli haastavaa, koska kustannukset poikkeavat toisistaan niin 
merkittävästi. 
 
Laskelmissa on käytetty oletuksena vastuunjakomallia, jossa taloyhtiö maksaa kaikki li-
särakentamisesta koituvat kustannukset vanhan rakennuksen alueella, eli lisäkerrosten 
perustajaosakas vastaa vain vanhan yläpohjan yläpuolella tapahtuvasta uudisrakentami-
sesta. Tämä lisää taloyhtiölle tulevia kustannuksia, mutta parantaa lisärakennusoikeu-
desta saatavaa hintaa. Tässä työssä ei oteta kantaa siihen, mikä olisi verojen ja kirjanpidon 
kannalta paras vastuunjakotapa. 
 
Yleisesti voidaan todeta, että mitä pidemmälle viedyt suunnitelmat on käytettävissä, sitä 
tarkempia arvioita kustannuksista ja sitä kautta kannattavuudesta voidaan antaa. Tulosten 
luotettavuus olisi parempi, mikäli asiantuntijoiden apua olisi käytetty kohdekohtaisesti ja 
urakoitsijoilta olisi kysytty kustannusarvioita yksityiskohtaisemmin tiedoin. Tämä ei kui-
tenkaan ollut diplomityön tavoitteen kannalta mielekästä eikä tarkoituksenmukaista. 
Tulosten soveltuvuus 
Esimerkkikohteiden kannattavuusarvioita ei voi suoraan soveltaa muihin lisärakennus-
kohteisiin, koska jokainen kerrostalo vaatii oman yksityiskohtaisen tarkastelunsa, mutta 
joitakin yleistyksiä voidaan tehdä. Etenkin kantavien rakenteiden osalta täytyy todeta, 
että kun vanhan kantavan rakenteen kuormitusta lisätään, riittävä kantavuus ja varmuus 
täytyy aina erikseen todentaa. 
 
Työssä esitelty taloudellisen kannattavuuden arviointimalli on toimiva. Arvion tarkkuus 
riippuu lähtötietojen tarkkuudesta, joten sitä voidaan tarkentaa suunnitelmien edetessä. 
Toimenpide-ehdotukset 
Mikäli uusi asunto myydään rakentamisvaiheen aikana, asunto-osakkeen ostajaa suojaa 
niin sanottu RS-järjestelmä. RS-järjestelmän soveltuvuutta lisärakentamiseen tulisi tutkia 
ja päivittää puutteellisilta osin. Käytännössä on todettu, että RS-järjestelmän soveltuvuus 
lisärakennushankkeisiin on huono. RS-järjestelmä on kehitetty tarpeeseen, jossa perusta-
jaurakoitsija hallitsee 100 %:sti sekä rakennuttajayhtiötä, että asunto-osakeyhtiötä. 
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Lisärakentamiseen liittyy lukuisia kustannustekijöitä, jotka vaikuttavat hankkeen kannat-
tavuuteen. Missään ei ole määritetty tai esitetty suositusta kustannustekijöiden vastuun-
jaosta taloyhtiön ja lisäkerrosten päätoteuttajan kesken. Tämän vuoksi on erityisen tär-
keää kiinnittää huomiota lisärakennushankkeen sopimusasiakirjoihin. Toimenpiteiden ja-
kautuminen vaikuttaa rakennusoikeudesta maksettavaan hintaan siten, että mitä enemmän 
taloyhtiö siirtää vastuuta lisäkerrosten päätoteuttajalle, sitä alhaisemman hinnan raken-
nusoikeudesta voi saada. Perustajaosakkaan näkökulmasta lisärakentaminen on houkut-
televinta, mikäli taloyhtiö ei ole vielä laatinut tarkkoja suunnitelmia lisärakentamisesta. 
Tällöin perustajaosakas pääsee vaikuttamaan mahdollisimman paljon uusien huoneisto-
jen suunnitteluun ja syntyviin kustannuksiin. Tällöin perustajaosakas on todennäköisesti 
myös valmis maksamaan rakennusoikeudesta enemmän.  
 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että nykyinen asunto-osakeyhtiölaki suojelee vahvasti yksittäi-
sen osakkaan taloudellista asemaa eikä juurikaan kannusta kiinteistön kehittämiseen. Li-
särakentaminen vaatii lain soveltamista eikä laki ole nykyisen muotoisena riittävän jous-
tava lisärakennushankkeiden kannalta. Mikäli lisärakentaminen toteutetaan muuten kuin 
osakeannin kautta, myyntivoittojen hyödyntämismahdollisuudet ovat puutteelliset. 
Myyntitulojen rahastointi ei ole asunto-osakeyhtiölle mahdollista, sillä asunto-osakeyhtiö 
ei voi käyttää rahastointia muihin kuin osakkailta perittyihin varoihin. Asuintalovarauk-
sen käyttö on mahdollista, mutta sekin on rajattu ajallisesti ja euromääräisesti melko pie-
neksi. 
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